

Planification des appels de propositions couvrant les 12 prochains mois

Hydro-Québec

Directions:

- Projets de transport et de construction
- Projets de production

P lanification des appels d'offres couvrant les 12 prochains mois
Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services Partagés

Lignes

Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)*
TRAVAUX - LIGNES AÉRIENNES				
PARC ÉOLIEN DES NEIGES - SUD AER-TRAV-315kV - ±10km - Rigide	Cap.-N.	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 1	6
PARC ÉOLIEN FORÊT DOMANIALE AER-TRAV-230 kV - ±5.5km - Rigide	Laur.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 1	16
PARC ÉOLIEN SPDM AER-TRAV-230kV - ±1.0km - Rigide	Ch.-App.	Entre 3M et 5M	2026 - Trimestre 1	9
AQUEDUC SARAGUAY AER-TRAV-315 kV - Ligne 3230	Mtl	Entre 20M et 40M	2026 - Trimestre 1	35
ST-LOUIS-ST-CHRYSTOSTOME AER-TRAV-120kV - ±22km - Rigide	Mgie	Entre 20M et 40M	2026 - Trimestre 3	21
RACCORDEMENT DES LIGNES 735 KV & 120 KV AU POSTE JEAN JACQUES-ARCHAMBAULT AER-TRAV-735 & 120kV - ±2.7km - Rigide	Lan.	Entre 20M et 40M	2026 - Trimestre 3	16
RACCORDEMENT STE-ÉMILIE-PROVOST (L1406) AER-TRAV-120kV - ±14km - Portiques de bois	Lan.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 3	10
DUVERNAY - HERTEL- SECURISATION DE LA LIGNE 7036 AER-TRAV-735kV - 50 KM - RIGIDE	Mtl	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 3	6
PARC ÉOLIEN MONNOIR AER-TRAV-120kV - ±0.2km - Rigide	Mgie	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 3	6
JACQUES-CARTER-ST-NORBERT-LIGNE 735 KV - PHASE 1 REHAUSSEMENT 7103 AER-TRAV-735 kV - L7103 - Rehaussement thermique	Lan.	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 3	18
MICOUA - LAURENTIDES - SECURISATION DE LA LIGNE 7004_2027 AER-TRAV-735kV - ±200km - Rigide	Régions multiples	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 4	9

PROJETS LIGNES				
Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
TRAVAUX - LIGNES AÉRIENNES Suite				
REMPLACEMENT ISOLATEURS 2027 AER-TRAV-ISO - 735kV - A/P#3	Régions multiples	Entre 20M et 40M	2026 - Trimestre 4	9
PARC ÉOLIEN DES NEIGES - CHARLEVOIX AER-TRAV-315kV - ±2km - Rigide	Cap.-N.	Entre 3M et 5M	2026 - Trimestre 4	7
RECONSTRUCTION DE LA LIGNE 1376 EN DT SUR 10.6 KM AER - TRAV + DEM - 120kV - ±10.6km - Rigide	Out.	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 4	17
VAL DES MONTS - L1123 (RACCORDEMENT) AER-TRAV-120kV - ±4.7km - Rigide	Out.	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 4	19
ST-LIN-ST-CHARLES-L704 AER-TRAV-69KV - ±0,4km	Laur.	Entre 500k et 1M	2026 - Trimestre 4	3
PROJETS LIGNES				
Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
TRAVAUX - DÉBOISEMENT				
MICOUA - LAURENTIDES - SECURISATION DE LA LIGNE 7004_DÉBOISEMENT ET ACCÈS DES PYLÔNES 97A ET 121A_2027 DEB - 735 kV - 28 km	C.-N.	Entre 3M et 5M	2026 - Trimestre 1	16
VAL DES MONTS - L1123 (RACCORDEMENT) DEB - 120kV - 4.7KM	Out.	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 1	2
PARC ÉOLIEN FORÊT DOMANIALE DEB - 230kV - ±5.5km	Cap.-N.	Entre 500k et 1M	2026 - Trimestre 2	3
RACCORDEMENT STE-ÉMILIE-PROVOST (L1406) DEB - 120kV - 6,5 km	Lan.	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 2	1
PIERRE-LAPORTE DEB - 230kV - ±20km	Mgie	Entre 3M et 5M	2026 - Trimestre 2	6
MANIC-3-MICOUA-OUTARDES - RACCORDEMENT DU POSTE OUTARDES DEB - 315 kV - ±3.5 km	C.-N.	Entre 500k et 1M	2026 - Trimestre 4	4
PARC ÉOLIEN PESHU NAPEU (MANICOUAGAN) DEB - 315kV - 2km	Laur.	Entre 500k et 1M	2026 - Trimestre 4	4

PROJETS LIGNES				
Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
TRAVAUX - LIGNES SOUTERRAINES				
POSTE CÔTE-SAINT-LUC - CANALISATION SOUTERRAINE 25KV S-T - TRAV - 26 kV – ± km - Civil - Lot Excavation	Mtl	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 1	5
BÉLANGER-ROSEMONT L1295/L1296 - DÉMANTÈLEMENT S-T - DEM - 315kV - ±4.6KM - Civil	Mtl	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 1	5
BAGOTVILLE - DISTRIBUTION - LOT #2 S-T - DiS-Tribution - ±5,4 km - Civil	S.-L.-St-J.	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 2	10
SARAGUAY-MONT-ROYAL-L1230 S-T - DEM - Démantèlement	Mtl	Entre 3M et 5M	2026 - Trimestre 3	8
HOCHELAGA - NOTRE-DAME_2027-2028 S-T - TRAV - 315 kV – ±5 km - Civil - Lot 2	Mtl	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 3	6
CAP-AUX-MEULES_RACCORDEMENT L778 S-T - TRAV - 34.5kV - ±44 km - Civil & Câble	G.-Î.-M.	Entre 40M et 60M	2026 - Trimestre 3	16
CAP-AUX-MEULES_RACCORDEMENT L778 S-T - TRAV - POS-TES-ELEC-CIVIL (4 POS-TES à 34.5kV)	G.-Î.-M.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 3	22
ATWATER-MAISONNEUVE S-T - TRAV - 120kV - 2.5 km - Civil et Câbles	Mtl	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 4	6
HOCHELAGA - NOTRE-DAME S-T - TRAV - 315 kV – ±11 km - Câble	Mtl	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 4	20

PROJETS POSTES				
Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)*
POSTE BÉCANCOUR LOT 3 - RENFORCEMENT DU RÉSEAU BÉCANCOUR ET CONNEXES	C.-Qc	Entre 10M et 20M	2025 - Trimestre 4	23
COTEAU-DU-LAC VOLET DISTRIBUTION S-T TRAV 25KV 4.6KM CIVIL+FORAGE	Mgie	Entre 5M et 10M	2025 - Trimestre 4	7
OUTARDES -PARC ÉOLIEN Travaux déboisement, décapage & terrassement	C.-N.	Entre 3M et 5M	2025 - Trimestre 4	9
POSTE LÉVIS Travaux électriques, civil et commande	Ch.-App.	Entre 10M et 20M	2025 - Trimestre 4	21
POSTE ST JEAN Travaux 315-25Kv	Mtl	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 1	18
POSTE MANIC 3 MANIC-3 & MICOUA - LOT 1 - TRAVAUX 2026-2028	C.-N.	Entre 20M et 40M	2026 - Trimestre 1	75
BAGOTVILLE VOLET DISTRIBUTION S-T TRAV 25KV 7KM CIVIL	S.-L.-St-J.	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 1	8
POSTE LAVERENDRYE - SA Civil. Appareillage. Commande. Démantèlement	Laur.	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 1	15
POSTE LA VERENDRYE Civil. Appareillage. Commande. Démantèlement	Laur.	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 1	4
POSTE LAURENTIDES Commande	Cap.-N.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 1	7
POSTE LAURENTIDES Commande	Cap.-N.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 1	20
POSTES DE LA MADAWASKA ET DE RIVIÈRE-DU-LOUP Travaux 2026	B.-St-L.	Entre 3M et 5M	2026 - Trimestre 1	2
POSTE CÔTE-SAINT-LUC Poste CSL (nouveau poste 315-25 KV) Excavations et fonadations	Mtl	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 1	5

PROJETS POSTES Suite				
Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
POSTE HOCHELAGA Travaux civil.appareillage & commande	Mgie, Mtl	+ de 100M	2026 - Trimestre 1	32
POSTE AUX OUTARDES LOT 1 - DÉBOISEMENT, DÉCAPAGE & TERRASSEMENT	C.-N.	Entre 3M et 5M	2026 - Trimestre 1	17
POSTE ARCHAMBAULT Terrassement	Lan.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 1	6
POSTE VAL-DES-MONTS Civil	Out.	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 1	7
POSTE ARCHAMBAULT Bâtiment	Lan.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 1	14
POSTE ST EUSTACHE Travaux de commande	Laur.	Entre 0k et 100k	2026 - Trimestre 1	7
POSTE ROUSSILLON Addition du 4e transfo 315-25 kV de 66 MVA	Mgie	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 1	23
POSTE CÔTE-SAINT-LUC Démantèlement LAS Royalmount	Mtl	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 1	7
POSTE VAL TÉTREAU DEM - TRAV - 120kV - 1.6km	Out.	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 1	6
POSTE ROUVILLE Ajout du 4e transformateur. remplacement des armoires 25 kV et conversion CRÉA	Mgie	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 1	31
POSTES DE LA MADAWASKA ET DE RIVIÈRE-DU-LOUP Barrière motorisée - RM TT	B.-St-L.	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 1	2
HQD GATINEAU TRAVAUX DÉMANTELEMENT DES PYLONES	Out.	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 1	7
POSTE BOUCHERVILLE Remplacement de fondations	Mgie	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 1	18
POSTE GUY Civil, Électrique & Commande	Mtl	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 2	46

PROJETS POSTES Suite				
Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
POSTE MONTAGNAIS Éclairage extérieur et Trvx pour nouveau T3, bases, bassins, panneaux	C.-N.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 2	22
POSTE MONTAGNAIS Trvx pour nouveau T2, bases, bassins, panneaux et disj 700-11 et TC	C.-N.	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 2	-9
BAGOTVILLE VOLET DISTRIBUTION S-T TRAV 25KV 5KM CIVIL	S.-L.-St-J.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 2	10
POSTE SAINT-ÉVARISTE Ajout d'un Transformateur de puissance 120-25Kv	Ch.-App.	Entre 20M et 40M	2026 - Trimestre 2	14
POSTE ADAMSVILLE Ajout transfo puissance 120-25 kV	Estr.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 2	15
POSTE CHAUDIERE Appareillage, commande et civil	Ch.-App.	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 2	26
POSTE CÔTE-SAINT-LUC Civil & Bâtiment	Mtl	Entre 60M et 80M	2026 - Trimestre 3	15
POSTE DE HEMMINGFORD CONTRAT-CADRE Déboisement	Mgie	Entre 0k et 100k	2026 - Trimestre 3	2
POSTE MONTEREGIE Pérennité automatisme	Estr.	Entre 3M et 5M	2026 - Trimestre 2	25
PARC ÉOLIEN MADAWASKA Travaux 2026	B.-St-L.	Entre 3M et 5M	2026 - Trimestre 2	3
PARC ÉOLIEN MADAWASKA Barrière motorisée - RM TT	B.-St-L.	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 2	3
POSTE DE HEMMINGFORD Reconstruction poste Hemmingford & Ajout Transfo St-Louis & Travaux commandes	Mgie	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 3	18
POSTE DE SAINT-LOUIS Reconstruction poste Hemmingford & Ajout Transfo St-Louis & Travaux commandes	Mgie	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 3	8

PROJETS POSTES Suite				
Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
POSTES BEAUHARNOIS, LÉRY ET SAINT-LOUIS Reconstruction poste Hemmingford & Ajout Transfo St-Louis & Travaux commandes	Mgie	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 3	17
POSTE MARIE-VICTORIN Civil. Électrique & Commande	Mgie	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 3	21
POSTE CÔTE-SAINT-LUC Départs 315kV et T14	Mtl	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 3	6
POSTE SARAGUAY Départs 315kV et T14	Mtl	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 3	21
POSTE PROVOST civil. Électrique et commande	Lan.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 3	19
POSTE VAL-DES-MONTS Civil. Commande. Appareillage électrique. Distribution	Out.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 3	19
POSTE DE LA TRENCHÉ Remplacement des transfos. T1. T2. T3. T5 et T6. 6 TT et 11 sectionneurs	Maur.	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 3	86
POSTE ARCHAMBAULT Civil. Commande. Appareillage	Lan.	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 3	20
POSTE LA MALBAIE Nouveau poste 161-25 kV	Cap.-N.	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 3	23
POSTE LIMOILLOU Travaux civils. appareillages et commandes	Cap.-N.	Entre 3M et 5M	2026 - Trimestre 3	9
POSTE MONTÉRÉGIE Remplacement du disjoncteur 120-1, batterie de condensateurs XC1, parafoudres monophasés, et inductances série monophasées	Mgie	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 3	13
POSTE MONTÉRÉGIE Montréal - Remplacement XC et ajout départs de lignes 120 kV	Estr.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 3	17
POSTE PIERRE-LAPORTE Montréal - Remplacement XC et ajout départs de lignes 120 kV	Estr.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 3	13

PROJETS POSTES Suite				
Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)*
POSTE PIERRE-LAPORTE Pierre-Laporte - Nouveau poste de sectionnement 120 kV et connexes	Estr.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 3	27
POSTE AUX OUTARDES LOT 2 - CIVIL. APPAREILLAGE. MSA & COMMANDE	C.-N.	Entre 20M et 40M	2026 - Trimestre 4	30
OUTARDES -PARC ÉOLIEN Travaux civil. appareillage et commande	C.-N.	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 4	31
DUVERNAY Démantèlement bâtiments 2 & 3	Lav.	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 4	4
POSTE ST-PATRICK Ajout de XFo	Mtl	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 4	13
PROJETS ICR				
Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
CENTRALE DE TASIUJAQ Démantèlement	N.-Qc	Entre 3M et 5M	2026 - Trimestre 1	5
OBEDJIWAN-CENTRALE BIOMASSE Architecture - Nouveau bâtiment	Maur.	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 1	17
CAP-AUX-MEULES Civil - Appareillage	G.-Î.-M.	Entre 3M et 5M	2026 - Trimestre 1	5
HERTEL Travaux Civils	Mgie	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 1	1
QUAQTAQ-PARC ÉOLIEN Civil	N.-Qc	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 1	33
CENTRALE INUKJUAK Démantèlement centrale	N.-Qc	Entre 3M et 5M	2026 - Trimestre 2	10
POSTE LA ROMAINE Démantèlement et décontamination	C.-N.	Entre 20M et 40M	2026 - Trimestre 2	77
CAP-AUX-MEULES Ajout d'équipement	G.-Î.-M.	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 2	6

PROJETS ICR Suite				
Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois) *
ÎLES DE LA MADELEINE Structure des aéroréfrigérants	N.-Qc	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 2	15
POSTE CAP-AUX-MEULES Commande	G.-Î.-M.	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 2	3
ÎLES DE LA MADELEINE Jumelé avec QPCLK travaux CAM	N.-Qc	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 2	-
POSTE NICOLET Appareillage - civil et commande	C.-Qc	Entre 3M et 5M	2026 - Trimestre 3	4
POSTE CAP-AUX-MEULES Civil - Appareillage et commande	G.-Î.-M.	Entre 60M et 80M	2026 - Trimestre 4	11
POSTE LANGLOIS Appareillage - Commande	Mgie	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 4	-
PROJETS DPMAP				
Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)*
POSTE MICOUA RM XL4-A et XL10 incluant disjoncteurs et SA	C.-N.	Entre 40M et 60M	2026 - Trimestre 1	3
POSTE LA VERENDRYE Civil. Appareillage. Commande. Démantèlement	Laur.	Entre 10M et 20M	2026 - Trimestre 1	8
POSTE JACQUES-CARTIER RM XL2AB et XL5ABC	Cap.-N.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 1	23
CENTRAL RAPIDE 7 Rapide-7-Rempl services aux 600V	Ab.-T.	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 1	8
POSTE GRANBY Travaux de remplacement 12 disjoncteurs 25 Kv	Estr.	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 2	24
POSTE DORCHESTER orchester-Mise aux normes Syst Incendie	Mtl	Entre 1M et 3M	2026 - Trimestre 3	3
POSTE MICOUA MICOUA - RM XL4-A, XL10 INCL. DISJ ET SA	C.-N.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 3	39
POSTE MONTAGNAIS AAA-APPEL D'OFFRES (PRÉLIMINAIRE)	C.-N.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 3	17
POSTE DES SOURCES Pérennité 315KV	Mtl	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 3	9

PROJETS PRODUCTION				
Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)*
Beauharnois Travaux Abris de treuils	Maur.	Entre 0 et 1 M	2025 - Trimestre 4	2
Shawinigan-2 Réhabilitation de la toiture de la Rotone	Maur.	Entre 0 et 1 M	2025 - Trimestre 4	2
Bersimis-2 Réhabilitation de la toiture	C.-N.	Entre 5M et 10M	2025 - Trimestre 4	18
Hart-Jaune Remplacement de la toiture de la centrale	C.-N.	Entre 1 et 3 M	2025 - Trimestre 4	18
Manic-2 Terrassement	C.-N.	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 1	4
Bersimis-1 Réhabilitation des parois rocheuses prise d'eau (contrat-cadre)	C.-N.	Entre 1M et 3 M	2026 - Trimestre 1	3
Brisay - (Caniapiscau) Syst. Traitement eau potable	N.-Qc	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 1	3
LaGrande-1 Ajout et raccordement à la centrale d'un puit d'eau potable	N.-Qc	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 1	1
LaGrande-1 Mise à niveau et ajout signal	N.-Qc	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 1	8
La Gabelle Aménagement d'un espace d'entreposage	Maur.	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 1	3
Trenche Travaux de commande, batterie et électricité de bâtiment	Maur.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 1	16
Beauharnois Réhabilitation CVAC du bâtiment ouest	Maur.	ND	2026 - Trimestre 1	2

PROJETS PRODUCTION Suite				
Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)*
Beauharnois Remplacement des unités de climatisation	Mgie	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 1	2
La Gabelle Toiture de l'atelier mécanique	Maur.	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 1	5
La Grande-3 Réhabilitation des parois rocheuses	N.-Qc	ND	2026 - Trimestre 1	7
Manic-5 Relocalisation des alimentation des éléments chauffant	C.-N.	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 1	2
Carillon Mise-aux normes des revanches et stabilisation de talus	Mgie	Entre 20M et 50 M	2026 - Trimestre 1	7
Brisay (CANIAPISCAU DUPLANTER) NOUVELLE ALIMENTATION ET COMMANDE TREUIL VE	N.-Qc	Entre 1M et 3 M	2026 - Trimestre 1	3
LG3 Travaux remplacement des Transformateurs de puissance	N.-Qc	ND	2026 - Trimestre 1	ND
Ouvrages du St-Laurent Travaux civil, grue portique	Mgie	Entre 10M et 15 M	2026 - Trimestre 1	9
Trenche Travaux conduite forcé	Maur.	ND	2026 - Trimestre 1	5
Trenche Conception et fabrication Bâtiment modulaire	Maur.	Entre 3M et 5 M	2026 - Trimestre 1	9
Trenche Pont d'accès tablier aval	Maur.	Entre 3M et 5 M	2026 - Trimestre 1	7
Cabonga Travaux civils, bâtiments et Installation du groupe électrogène	Out.	Entre 15M et 20 M	2026 - Trimestre 1	18

PROJETS PRODUCTION Suite				
Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)*
Cabonga Fourniture & Installation des chariots treuils	Out.	Entre 15M et 20 M	2026 - Trimestre 1	12
Coteaux-1 Travaux civil, mesures temporaires	Mgie	Entre 10M et 15 M	2026 - Trimestre 1	19
Beauharnois Réhabilitation des ponts routier P101-P102-P103	Mgie	Entre 20M et 50 M	2026 - Trimestre 1	17
Bersimis-2 Réhabilitation de la digue-2 (Phase 2)	C.-N.	Entre 20 et 50 M	2026 - Trimestre 1	8
Barrage Mitis et Mistigouèche Réfection des barrages en mode collaboratif	C.-N.	Entre 50M et 100 M	2026 - Trimestre 1	30
La Grande-4 + Brisay (Fontange) Réhabilitation piste de l'aéroport Travaux (Carrières)	N.-Qc	Entre 20M et 50 M	2026 - Trimestre 2	66
Trenche Travaux_MRP_Mode réalisation progressive	Maur.	Entre 20M et 50 M	2026 - Trimestre 2	16
Prise d'eau canal de St-Louis (Hungry Bay) Travaux de reconstruction du canal, de la prise d'eau, et de la route (pont)	Mgie	Entre 5M et 10 M	2026 - Trimestre 2	12
LG3 Réhabilitation du système CVAC de la centrale	N.-Qc	Entre 20M et 50 M	2026 - Trimestre 2	20
Robert-Bourassa Installation temporaires chantier	N.-Qc	Entre 1 et 3 M	2026 - Trimestre 2	10
Ouvrages du St-Laurent Phase I - Piste cyclable	Mgie	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 2	9
Rapide-2 Alimentation en eau potable	N.-Qc	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 2	1

PROJETS PRODUCTION Suite				
Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)*
Rapide-7 Alimentation en eau potable	N.-Qc	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 2	1
Ste-Marguerite-3 Réhabilitation des parois rocheuses, route et prise d'eau (Période de qualification)	C.-N.	Entre 50M et 100 M	2026 - Trimestre 2	22
Ouvrages du St-Laurent Réfection du perré	Mgie	Entre 1 et 3 M	2026 - Trimestre 2	2
Manic-5 Réhabilitation de la route d'accès des résidences	C.-N.	Entre 10M et 20 M	2026 - Trimestre 2	6
Ouvrages du St-Laurent Stabilisation Structure 2	Mgie	Entre 1M et 3 M	2026 - Trimestre 2	4
La Grande-4 Lot - 1 Construction Garage véhicules premiers soins	N.-Qc	Entre 3M et 5 M	2026 - Trimestre 2	6
LG3 Installation de chantier	N.-Qc	Entre 1 et 3 M	2026 - Trimestre 2	5
LG3 Installation de chantier	N.-Qc	Entre 50M et 100 M	2026 - Trimestre 2	ND
La Grande-4 Nouveaux puits et station d'eau potable	N.-Qc	Entre 10M et 20 M	2026 - Trimestre 2	24
Beauharnois Démentèlement du groupe A et travaux connexes	Mgie	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 2	3
Rapides-des-coeurs Correction du système de drainage	Mgie	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 2	3
Varenne Centre de formation monteurs	Mgie	Entre 10M et 20 M	2026 - Trimestre 2	28

PROJETS PRODUCTION Suite				
Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)*
Bersimis-2 Réfection de la dalle	C.-N.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 2	4
Montmagny Nouvelle caserne de monteurs	App.	Entre 20M et 50 M	2026 - Trimestre 2	24
La Tuque Réhabilitation de la toiture de l'atelier mécanique	Maur.	Entre 1 et 3 M	2026 - Trimestre 2	3
Shawinigan-2 Panneau d'alarme	Maur.	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 2	1
Robert-Bourassa, LG2-A & La Grande-4 Pont ponceau et Réhabilitation de la route d'accès à la centrale (par la SDBJ)	N.-Qc	Entre 20M et 50 M	2026 - Trimestre 2	8
Ste-Marguerite-3 Installation temporaire - Bâtiments / Roulottes	C.-N.	Entre 20M et 50 M	2026 - Trimestre 2	2
Ste-Marguerite-3 Installation temporaire - Distribution électrique	C.-N.	Entre 1 et 3 M	2026 - Trimestre 2	3
Beauharnois Remplacement des services auxiliaires 13,8kV	Mgie	Entre 10M et 15M	2026 - Trimestre 2	29
Rivière-des-Prairies Nouveau Garde-corps	Mgie	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 2	1
Robert-Bourassa, LG2-A & La Grande-4 Ventilation de l'aménagement	N.-Qc	Entre 20M et 50 M	2026 - Trimestre 2	24
Rapides-des-Îles Remplacement toiture de bâtiment	Mtl	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 2	18
Outardes 4 Remplacement toiture de bâtiment	C.-N.	Entre 10M et 20 M	2026 - Trimestre 2	18
Rocher-de-Grand-Mère Remplacement toiture de bâtiment	C.-N.	Entre 10M et 20 M	2026 - Trimestre 2	18

PROJETS PRODUCTION Suite				
Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)*
Beaumont Remplacement toiture de bâtiment	Mgie	Entre 3M et 5 M	2026 - Trimestre 2	18
La Grande-4 Remplacement des amoires d'instrumentation VM600	N.-Qc	Entre 10M et 15M	2026 - Trimestre 2	30
La Grande-3 Nouvel hélicopt	N.-Qc	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 2	2
La Grande-4 Travaux Entrepreneur Général	N.-Qc	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 2	1
Rapide 7 Démolition des maisons et remise en état des lieux	Out.	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 3	2
Bersimis-1 Sécurisation contre les chutes de roc	C.-N.	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 3	4
La Grande-4 Lot - 1 Réhabilitation du centre communautaire	N.-Qc	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 3	5
Ste-Marguerite-3 Consultant Entrepreneur Civil pour Construction d'un canal (coursier) 2 passes	C.-N.	Entre 1M et 3 M	2026 - Trimestre 3	8
La Gabelle Remplacement toitures centrale et prise d'eau	Maur.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 3	6
La Gabelle Réhabilitation de la route rive gauche	Maur.	Entre 3M et 5 M	2026 - Trimestre 3	7
La Gabelle Réhabilitation de la toiture de centrale	Maur.	Entre 5M et 10M	2026 - Trimestre 3	4
Ste-Marguerite-3 Entrepreneur général (Terrassement + installation)	C.-N.	Entre 3M et 5 M	2026 - Trimestre 3	6
Ste-Marguerite-3 Installation temporaire - Mégadome	C.-N.	Entre 20M et 50 M	2026 - Trimestre 3	1

PROJETS PRODUCTION Suite				
Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)*
Ste-Marguerite-3 Conduite forcée (blindage et soudure)	C.-N.	Entre 20M et 50 M	2026 - Trimestre 3	8
Chute-Hemmings Démentèlement des bâtiments : maison des retraités, l'entrepôt et le garage civil	Maur.	Entre 0 et 1 M	2026 - Trimestre 3	5
Chambly Réhabilitation du mur en rive gauche amont du barrage	Mgie	Entre 3M et 5 M	2026 - Trimestre 3	12
Robert-Bourassa Qualification des entrepreneurs (Réhabilitation de la toiture salle des transformateurs et sécurisation des parois rocheuses)	N.-Qc	Entre 20M et 50 M	2026 - Trimestre 3	26
La Grande-4 + Brisay (Fontange) Réhabilitation piste de l'aéroport Travaux (Piste)	N.-Qc	Entre 50M et 100 M	2026 - Trimestre 3	10
Rivière-des-Prairies Travaux préparatoires	Mgie	Entre 20M et 50 M	2026 - Trimestre 4	48
La Grande-3 / La Grande-4 Réhabilitation de l'ascenseur de la centrale	N.-Qc	Entre 1 et 3 M	2026 - Trimestre 4	4
La Grande-3 & La Grande 4 Remplacement des ponts roulants	N.-Qc	ND	2026 - Trimestre 4	ND
LG3 Réhabilitation système CVAC	N.-Qc	ND	2026 - Trimestre 4	ND
Carillon Réhabilitation de la Toiture	Mgie	ND	2026 - Trimestre 4	ND
Robert-Bourassa Travaux démantèlement et relocalisation bureaux/ateliers en centrale	N.-Qc	ND	2026 - Trimestre 4	ND
Robert-Bourassa Travaux Conduite forcée - Canal d'aménée	N.-Qc	ND	2027 - Trimestre 1	ND

PROJETS PRODUCTION Suite				
Lieu Objet	Région Adm	Ordre de grandeur \$	Date d'émission prévue	Durée anticipée des travaux (mois)*
Robert-Bourassa Télécom	N.-Qc	ND	2027 - Trimestre 1	ND
Robert-Bourassa Installation des entrepôts temporaires	N.-Qc	ND	2027 - Trimestre 1	ND
Robert-Bourassa Eaux usées	N.-Qc	ND	2027 - Trimestre 1	ND
Robert-Bourassa Travaux Civils Structure	N.-Qc	ND	2027 - Trimestre 1	ND
LG3 Disposition des équipements / matériaux à rebuter	N.-Qc	ND	2027 - Trimestre 1	ND
LG3 Travaux démantèlement et relocalisation bureaux/ateliers en centrale	N.-Qc	ND	2027 - Trimestre 1	ND
LG3 Travaux Civils Structure	N.-Qc	ND	2027 - Trimestre 1	ND
LG3 Travaux Conduite forcée - Canal d'amenée	N.-Qc	ND	2027 - Trimestre 1	ND
LG3 Télécom	N.-Qc	ND	2027 - Trimestre 1	ND
LG3 Démantèlement des installations temporaires	N.-Qc	ND	2027 - Trimestre 1	ND
LG3 Installation de chantier	N.-Qc	ND	2027 - Trimestre 1	ND
Projets avec la couleur pâle sont à jumeler				
* Les durées anticipées des travaux représente les délais (en mois) entre le début et la fin des travaux. Ces délais pourraient inclure des périodes sans travaux.				