

PROGRAMME DES TRAVAUX 2025 - SITE TROIS-RIVIÈRES (TR-mineur) - ES-CQ-MAU

Étape Éla	Priorités Éla	Période	Pôle	Site	Poste Ligne	Km	Qté ÉLAGAGE
1	1	1er janvier 2025 au 31 mars 2025	ES-CQ-MAU	TR	ALV 239	14,5	90
1	2	1 avril 2025 au 30 juin 2025	ES-CQ-MAU	TR	CAP 255	18,7	193
2	3	1er janvier 2025 au 31 mars 2025	ES-CQ-MAU	TR	MEK 232	66,9	255
3	4	1 avril 2025 au 30 juin 2025	ES-CQ-MAU	TR	TRC 233	45,2	431
4	5	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	ES-CQ-MAU	TR	FRV 258	13,3	105
4	6	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	ES-CQ-MAU	TR	DEC 232	17,0	265
TOTAL						175,4	1 339

Version 23 juillet 2024

ESTIMÉES 2026-2029	
Année	Quantités estimées TR(mineur)
	ÉLAGAGE
2026	1 500
2027	1 500
2028	1 500
2029	1 500