

PROGRAMME DES TRAVAUX 2025 - SITE TROIS-RIVIÈRES (TR-mineur) - ES-CQ-MAU

| Étape<br>Aba/Déb | Priorités<br>Aba/Déb | Période                             | Pôle      | Site | Poste Ligne | Km    | Qté DÉB | Qté<br>DÉBROUSSAILLAGE | Qté ABA |
|------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|------|-------------|-------|---------|------------------------|---------|
| 1                | 1                    | 1er janvier 2025 au 31 mars 2025    | ES-CQ-MAU | TR   | FRV 251     | 44,0  | 43      | 21                     | 96      |
| 1                | 2                    | 1er janvier 2025 au 31 mars 2025    | ES-CQ-MAU | TR   | FRV 261     | 35,8  | 125     | 43                     | 115     |
| 2                | 3                    | 1 avril 2025 au 30 juin 2025        | ES-CQ-MAU | TR   | MEK 232     | 66,9  | 0       | 600                    | 313     |
| 2                | 4                    | 1 avril 2025 au 30 juin 2025        | ES-CQ-MAU | TR   | ALV 239     | 14,5  | 0       | 0                      | 68      |
| 3                | 5                    | 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 | ES-CQ-MAU | TR   | FRV 254     | 12,4  | 0       | 45                     | 58      |
| 3                | 6                    | 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 | ES-CQ-MAU | TR   | CAP 255     | 18,7  | 0       | 0                      | 87      |
| 3                | 7                    | 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 | ES-CQ-MAU | TR   | DEC 239     | 18,0  | 2       | 2                      | 84      |
| 3                | 8                    | 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 | ES-CQ-MAU | TR   | FRV 258     | 13,3  | 10      | 25                     | 62      |
| 3                | 9                    | 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 | ES-CQ-MAU | TR   | DEC 232     | 17,0  | 0       | 8                      | 79      |
| 4                | 10                   | 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025  | ES-CQ-MAU | TR   | DEC 235     | 9,5   | 0       | 0                      | 45      |
| 4                | 11                   | 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025  | ES-CQ-MAU | TR   | DEC 234     | 15,5  | 0       | 0                      | 72      |
| 4                | 12                   | 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025  | ES-CQ-MAU | TR   | CAP 237     | 17,0  | 1       | 1                      | 80      |
| 4                | 13                   | 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025  | ES-CQ-MAU | TR   | DEC 242     | 9,9   | 3       | 2                      | 46      |
| 4                | 14                   | 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025  | ES-CQ-MAU | TR   | DEC 262     | 14,5  | 0       | 0                      | 68      |
| 4                | 15                   | 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025  | ES-CQ-MAU | TR   | DEC 252     | 12,0  | 0       | 0                      | 56      |
| TOTAL            |                      |                                     |           |      |             | 319,0 | 184     | 747                    | 1 329   |

Version 23 juillet 2024

| ESTIMÉES 2026-2029 |                               |                 |          |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| Année              | Quantités estimées TR(mineur) |                 |          |
|                    | DÉBOISEMENT                   | DÉBROUSSAILLAGE | ABATTAGE |
| 2026               | 518                           | 882             | 1 800    |
| 2027               | 481                           | 919             | 1 800    |
| 2028               | 233                           | 1 167           | 1 800    |
| 2029               | 168                           | 1 232           | 1 800    |