

PROGRAMME DES TRAVAUX 2025 - SITE BELLES-RIVES (BR)-majeur - ES-CQ-MAU

Étape Aba/Déb	Priorités Aba/Déb	Période	Pôle	Site	Poste Ligne	Km	Qté DÉB	Qté DÉBROUSSAILLAGE	Qté ABA
1	1	1er janvier 2025 au 31 mars 2025	ES-CQ-MAU	BR	BOF 231	171,778	621	248	900
2	2	1 avril 2025 au 30 juin 2025	ES-CQ-MAU	BR	ABV 236	155,249	500	150	500
2	3	1 avril 2025 au 30 juin 2025	ES-CQ-MAU	BR	ACN 241	167,739	300	125	620
3	4	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	ES-CQ-MAU	BR	ART 236	44,16	350	100	164
3	5	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	ES-CQ-MAU	BR	ART 239	233,477	600	350	866
4	6	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	ES-CQ-MAU	BR	YKA 232	123,62	200	175	458
4	7	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	ES-CQ-MAU	BR	DER 239	107,362	350	150	398
TOTAL						1 003,4	2 921	1 298	3 906

Version 23 juillet 2024

ESTIMÉES 2026-2029			
Année	Quantités estimées BR(majeur)		
	DÉBOISEMENT	DÉBROUSSAILLAGE	ABATTAGE
2026	2 292	1 436	3 295
2027	1 791	1 444	3 295
2028	1 241	1 723	3 295
2029	719	1 973	3 295