

PROGRAMME DES TRAVAUX 2025 – SITE BAS-SAINT-LAURENT – DÉBOISEMENT / ABATTAGE

Étape Aba/Déb	Priorités Aba/Déb	Période	Pôle	Site	Poste Ligne	Km	Qté DÉB	Qté débroussaillage	Qté ABA
1	1	1er janvier 2025 au 31 mars 2025	CHAU-BS	BS	PCA 235	91	203	315	309
1	2	1er janvier 2025 au 31 mars 2025	CHAU-BS	BS	CLE 238	183	199	735	365
2	3	1er avril 2025 au 30 juin 2025	CHAU-BS	BS	DEG 234	218	794	297	435
2	4	1er avril 2025 au 30 juin 2025	CHAU-BS	BS	PCA 237	0,1	0	1	0
2	5	1er avril 2025 au 30 juin 2025	CHAU-BS	BS	BIC 239	121	397	112	241
3	6	1er juillet 2025 au 30 septembre 2025	CHAU-BS	BS	CAC 241	109	199	89	218
3	7	1er juillet 2025 au 30 septembre 2025	CHAU-BS	BS	CLE 236	106	298	168	211
3	8	1er juillet 2025 au 30 septembre 2025	CHAU-BS	BS	SAY 236	14	174	50	29
3	9	1er juillet 2025 au 30 septembre 2025	CHAU-BS	BS	DIL 240	40	50	0	81
3	10	1er juillet 2025 au 30 septembre 2025	CHAU-BS	BS	GRP 241	41	18	10	83
3	11	1er juillet 2025 au 30 septembre 2025	CHAU-BS	BS	JAB 267	19	10	10	38
3	12	1er juillet 2025 au 30 septembre 2025	CHAU-BS	BS	DIL 232	11	0	0	22
4	13	1er octobre au 31 décembre 2025	CHAU-BS	BS	DIL 233	12	0	0	25
4	14	1er octobre au 31 décembre 2025	CHAU-BS	BS	JAB 245	4,8	0	0	10
4	15	1er octobre au 31 décembre 2025	CHAU-BS	BS	JAB 252	12	0	0	24
4	16	1er octobre au 31 décembre 2025	CHAU-BS	BS	DIL 231	32	15	15	63
4	17	1er octobre au 31 décembre 2025	CHAU-BS	BS	CAB 239	175	793	198	346
Totaux						1188,9	3150	2000	2500

Version du 19 juillet 2024

ESTIMÉS 2026-2029				
Qté estimé par année	DEB	DCC	ABA	Totaux
2026	3003	2642	2498	8143
2027	2444	2765	2498	7707
2028	1746	3380	2498	7623
2029	1048	3994	2498	7539