

PROGRAMME DES TRAVAUX 2025 - SITE DES CANTONS (DC)-mineur - ES-CQ-MAU

| Étape Aba/Déb | Priorités Aba/Déb | Période | Pôle | Site | Poste Ligne | Km | Qté DÉB | Qté DÉBROUSSAILLAGE | Qté ABA |
|------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|------|-------------|-------|---------|------------------------|---------|
| 1 | 1 | 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 | ES-CQ-MAU | DC | STN 233 | 19,9 | 49 | 32 | 148 |
| 1 | 2 | 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 | ES-CQ-MAU | DC | EAN 233 | 35,6 | 113 | 9 | 292 |
| 2 | 3 | 1 avril 2025 au 30 juin 2025 | ES-CQ-MAU | DC | STN 236 | 17,0 | 80 | 50 | 59 |
| 2 | 4 | 1 avril 2025 au 30 juin 2025 | ES-CQ-MAU | DC | LEC 241 | 17,3 | 125 | 50 | 60 |
| 3 | 5 | 1 juillet 2025 au 30 septembre 2025 | ES-CQ-MAU | DC | BOL 212 | 74,1 | 225 | 100 | 257 |
| 4 | 6 | 1 octobre 2025 au 31 décembre 2025 | ES-CQ-MAU | DC | BLU 237 | 27,8 | 111 | 71 | 196 |
| TOTAL | | | | | | 191,8 | 703 | 312 | 1 012 |

Version 23 juillet 2024 (modifié)

| ESTIMÉES 2026-2029 | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| Année | Quantités estimées DC(mineur) | | |
| | DÉBOISEMENT | DÉBROUSSAILLAGE | ABATTAGE |
| 2026 | 850 | 450 | 1 500 |
| 2027 | 700 | 500 | 1 800 |
| 2028 | 500 | 600 | 2 000 |
| 2029 | 300 | 700 | 2 200 |