

**PROGRAMME DES TRAVAUX - DÉB-ABA - LANAUDIERE - 2025**

Année	Étape	Priorité	Période	Pôle	Site	Poste Ligne	Km	Qté Déboisement (DEB)	Qté Débroussaillage (DEBR)	Qté Abattage (ABA)
2025	1	1	Du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025	HL-LND	LN	LCN 252	3,8	3	8	17
2025	1	2	Du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025	HL-LND	LN	LCN 254	4,3	15	10	19
2025	1	3	Du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025	HL-LND	LN	REP 232	14,2	0	13	63
2025	1	4	Du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025	HL-LND	LN	REP 233	14,3	0	0	63
2025	1	5	Du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025	HL-LND	LN	REP 236	14,1	0	0	62
2025	1	6	Du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025	HL-LND	LN	REP 247	12,3	7	0	39
2025	1	7	Du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025	HL-LND	LN	REP 248	17,0	0	0	75
2025	2	8	Du 1er avril 2025 au 30 juin 2025	HL-LND	LN	JOL 242	64,3	50	203	284
2025	2	9	Du 1er avril 2025 au 30 juin 2025	HL-LND	LN	REP 246	3,8	0	3	17
2025	2	10	Du 1er avril 2025 au 30 juin 2025	HL-LND	LN	SLN 241	25,1	10	53	111
2025	2	11	Du 1er avril 2025 au 30 juin 2025	HL-LND	LN	SLN 252	20,8	5	12	92
2025	2	12	Du 1er avril 2025 au 30 juin 2025	HL-LND	LN	SLN 255	38,9	15	33	172
2025	3	13	Du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025	HL-LND	LN	KIV 234	71,0	198	105	314
2025	3	14	Du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025	HL-LND	LN	LCN 223	24,9	0	58	110
2025	3	15	Du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025	HL-LND	LN	LCN 246	14,7	0	20	65
2025	3	16	Du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025	HL-LND	LN	LVT 232	57,7	29	104	255
2025	4	17	Du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025	HL-LND	LN	SLN 224	38,5	10	56	170
2025	4	18	Du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025	HL-LND	LN	SLN 253	94,8	199	105	419
<b>TOTAL</b>							<b>534,5</b>	<b>541</b>	<b>783</b>	<b>2 347</b>

**ESTIMATION - PROGRAMME DES TRAVAUX - DÉB-ABA - LANAUDIERE - 2026-2029**

2026			2027		
DEB	DEBR	ABA	DEB	DEBR	ABA
516	1 034	2 345	420	1 083	2 345

  

2028			2029		
DEB	DEBR	ABA	DEB	DEBR	ABA
300	1 323	2 345	180	1 564	2 345