

**PROGRAMME DES TRAVAUX 2025 - SITE MONT-LAURIER\MANIWAKI (MM) - PÔLE ABI-SAG**

Étape Aba/Déb	Priorités Aba/Déb	Période	Pôle	Site	Poste Ligne	Km	Qté DÉB	Qté DÉBROUSSAILLAGE	Qté ABA
1	1	1er janvier 2025 au 31 mars 2025	ABI-SAG	MM	MLA 262	144,9	235	500	999
2	2	1 avril 2025 au 30 juin 2025	ABI-SAG	MM	GFL 223	163,7	235	500	1 128
2	3	1 avril 2025 au 30 juin 2025	ABI-SAG	MM	GRM 231	15,1	100	0	104
3	4	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	ABI-SAG	MM	NDL 221	161,6	360	700	1 114
4	5	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	ABI-SAG	MM	MLA 261	17,1	60	0	117
4	6	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	ABI-SAG	MM	GFL 226	132,0	210	500	910
<b>TOTAL</b>						<b>634,4</b>	<b>1 200</b>	<b>2 200</b>	<b>4 372</b>

Version 23 juillet 2024

ESTIMÉES 2026-2029			
Année	Quantités estimées MM		
	DÉBOISEMENT	DÉBROUSSAILLAGE	ABATTAGE
2026	1 144	2 906	4 368
2027	931	3 042	4 368
2028	665	3 717	4 368
2029	399	4 393	4 368