



Demande de modification à un contrat

DMC n° 002	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131515	Nom du fournisseur Nettoyage A. Giguère
Objet du contrat Conciergerie Postes Chaudières Applaches		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :	
<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813)	<input type="radio"/> Autres
<input checked="" type="radio"/> Complémentaire	<input type="radio"/> Option de prolongation
Collez ici votre lien HydroDoc	
Sommaire de la modification Poste Thetford: Ajout de fréquences les 1, 8 et 15 avril 2019. 3 X [] = [] Poste Coleraine: Ajout de fréquences les 4 et 11 mars 2019. 2 X [] = [] Pour un total de []	
Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP N°	Modalité de paiement

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation Poste Thetford: Ajout de fréquences les 1, 8 et 15 avril 2019. 3 X [] = [] Poste Coleraine: Ajout de fréquences les 4 et 11 mars 2019. 2 X [] = [] Pour un total de 380,00			
Évaluation des coûts Poste Thetford: Ajout de fréquences les 1, 8 et 15 avril 2019. 3 X [] = [] Poste Coleraine: Ajout de fréquences les 4 et 11 mars 2019. 2 X [] = [] Pour un total de 380,00			
Valeur initiale 66 816,80 \$	Modifications antérieures []	Modification actuelle []	Nouvelle valeur []

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement	AAAA-MM-JJ
	Signature	

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant Signature numérique de BV4889 DN : c=CA, st=QC, o=Hydro-Québec, ou=Utilisateurs, cn=BV4889 Date : 2019.03.22 11:27:25 -04'00' Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 [] 2019.03.27 17:02:44 -04'00' Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 Signature	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 Signature	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° DMC-003	Rév. n°
--------------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131515	Nom du fournisseur Nettoyage A. Giguère
Objet du contrat Conciergerie région Chaudières Appalaches		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :		<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) <input type="radio"/> Autres
<input checked="" type="radio"/> Complémentaire	<input type="radio"/> Option de prolongation	Collez ici votre lien HydroDoc
Sommaire de la modification Augmentation de fréquences aux postes Appalaches et St-Georges: Appalaches: 4 visites supplémentaires X [] = [] St-Georges: 2 visites supplémentaires X [] = []		
Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP N°	Modalité de paiement	

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation Augmentation de fréquences aux postes Appalaches et St-Georges: Appalaches: 4 visites supplémentaires X [] = [] St-Georges: 2 visites supplémentaires X [] = []			
Évaluation des coûts Augmentation de fréquences aux postes Appalaches et St-Georges: Appalaches: 4 visites supplémentaires X [] = [] St-Georges: 2 visites supplémentaires X [] = []			
Valeur initiale 66 816,80 \$	Modifications antérieures []	Modification actuelle []	Nouvelle valeur []

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement	AAAA-MM-JJ
	Signature	

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant Signature numérique de BV4889 DN : c=CA, st=QC, o=Hydro-Québec, ou=Utilisateurs, cn=BV4889 Date : 2019.04.12 10:46:05 -04'00' Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 [] 2019.05.07 11:15:29 -04'00' Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 Signature	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 Signature	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° 005	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131346	Nom du fournisseur Maintenance TransQuébec
Objet du contrat Conciergerie poste Laurentides		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :		<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) <input type="radio"/> Autres
<input checked="" type="radio"/> Complémentaire	<input type="radio"/> Option de prolongation	Collez ici votre lien HydroDoc.
Sommaire de la modification Laurentides: Augmentation de fréquences à partir du 4 janvier jusqu'à la fin du contrat soit le 30 septembre 2022, de 4F/sem à 5F/sem pour l'ensemble du poste et les bureaux de bâtiment 6 de 1F/sem à 5F/sem.		
Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP N°		Modalité de paiement

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation Laurentides: Augmentation de fréquences à partir du 4 janvier jusqu'à la fin du contrat soit le 30 septembre 2022, de 4F/sem à 5F/sem pour l'ensemble du poste et les bureaux de bâtiment 6 de 1F/sem à 5F/sem.			
Évaluation des coûts Pour le poste en entier de 4F/sem à 5F/sem 3H X [] = []/sem soit [] mois X 45 mois= [] Pour les bureaux du Bât. 6 1F/sem à 5F/sem à 0,5H X 3jours X 27 = []\$/sem soit []/mois X 45 mois = [] Pour un grand total de []			
Valeur initiale 275 383,69 \$	Modifications antérieures []	Modification actuelle []	Nouvelle valeur []

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement	AAAA-MM-JJ
	Signature	

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant <small>Signature numérique de BV4689 DN : c=CA, st=QC, o=Hydro-Québec, ou=Laurentides, cn=BV4689 Date : 2019.03.22 10:28:30 -04'00'</small> Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 CX7806 <small>Signature numérique de CX7806 Date : 2019.03.25 16:15:27 -04'00'</small> Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 Signature	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 Signature	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° 005	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131355	Nom du fournisseur Maintenance TransQuébec
Objet du contrat Conciergerie Poste Lévis		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :	
<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813)	<input type="radio"/> Autres
<input checked="" type="radio"/> Complémentaire	<input type="radio"/> Option de prolongation
Collez ici votre lien HycroDoc	
Sommaire de la modification Poste Lévis: Bâtiment 6: passer de 1F/sem à 5F/sem. Donc de [] /moi à [] /mois au poste 30 ligne 10. Pour une augmentation de 44 mois à [] = [] du 27 février jusqu'à la fin du contrat.	
Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP N°	Modalité de paiement

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation Poste Lévis: Bâtiment 6: passer de 1F/sem à 5F/sem. Donc de [] /moi à [] /mois au poste 30 ligne 10. Pour une augmentation de 44 mois à [] = [] du 27 février jusqu'à la fin du contrat.			
Évaluation des coûts Poste Lévis: Bâtiment 6: passer de 1F/sem à 5F/sem. Donc de [] /moi à [] /mois au poste 30 ligne 10. Pour une augmentation de 44 mois à [] = [] du 27 février jusqu'à la fin du contrat.			
Valeur initiale 180 946,94 \$	Modifications antérieures []	Modification actuelle []	Nouvelle valeur []

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement	AAAA-MM-JJ
	Signature	

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant Signature numérique de BV4889 DN : c=CA, st=QC, o=Hydro-Québec, ou=Utilisateurs, cn=BV4889 Date : 2019.03.19 15:16:32 -04'00' Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 [] 2019.03.19 17:14:45 -04'00' Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 Signature	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 Signature	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° 003	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511130816	Nom du fournisseur Philippe Héon
Objet du contrat Entretien Ménager Postes Rive Sud		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :	
<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813)	<input type="radio"/> Autres
<input checked="" type="radio"/> Complémentaire	<input type="radio"/> Option de prolongation
Collez ici votre lien HydroDor.	
Sommaire de la modification Aubertois et La Durantaye: Augmentation de fréquences à 2F/sem. du 27-01-2020 au 4-12-2020 sous toute réserve. Soit 90 fréquences - 10 forfaitaires= 80 fréq. X [] = [] pour chacun des postes pour un total de []	
Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP N°	Modalité de paiement

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation Aubertois et La Durantaye: Augmentation de fréquences à 2F/sem. du 27-01-2020 au 4-12-2020 sous toute réserve. Soit 90 fréquences - 10 forfaitaires= 80 fréq. X [] = [] pour chacun des postes pour un total de []			
Évaluation des coûts Aubertois et La Durantaye: Augmentation de fréquences à 2F/sem. du 27-01-2020 au 4-12-2020 sous toute réserve. Soit 90 fréquences - 10 forfaitaires= 80 fréq. X [] = [] pour chacun des postes pour un total de []			
Valeur initiale 18 902,10 \$	Modifications antérieures []	Modification actuelle []	Nouvelle valeur []

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement	AAAA-MM-JJ
	Signature	

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant [] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 [] 2020.02.03 09:58:28 -05'00' Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 [] Signature	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 [] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 [] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 [] Signature	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° 003	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131346	Nom du fournisseur Maintenance Trans-Québec Inc.
Objet du contrat Entretien ménager Postes Rive Nord		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :		<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) <input type="radio"/> Autres
<input checked="" type="radio"/> Complémentaire <input type="radio"/> Option de prolongation	Collez ici votre lien HydroDoc	
Sommaire de la modification Faire le ménage de la roulotte-cuisine (45m2) au poste La Suète 2F/mois à partir du 30 novembre 2018 jusqu'à la fin du contrat. A été oubliée dans le contrat.		
Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP N°	Modalité de paiement	

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation Faire le ménage de la roulotte-cuisine (45m2) au poste La Suète 2F/mois comme le bâtiment de commande à partir du 30 novembre 2018 jusqu'à la fin du contrat. A été oubliée dans le contrat.			
Évaluation des coûts Comme le contrat stipule que la fréquence de 2F/mois coûte [] pour le bâtiment de commande au complet et que j'évalue que nous pourrions payer [] pour 2F/mois pour les 2 bâtiments, ce qui fait une différence de []/mois X 46 mois restant au contrat à partir du 30 novembre 2018 au 30 septembre 2022 pour un total de []			
Valeur initiale 275 383,69 \$	Modifications antérieures []	Modification actuelle []	Nouvelle valeur []

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement Signature	AAAA-MM-JJ
--------------	--	------------

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant BV4889 <small>Signature numérique de BV4889 DN : c=CA, et=QC, o=Hydro-Québec, ou=Utilisateurs, cn=BV4889 Date : 2018.12.12 11:49:57 -05'00'</small> Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 [] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 [] Signature	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 [] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 [] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 [] Signature	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° 004	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131515	Nom du fournisseur Nettoyage A. Giguère Enr.
Objet du contrat Conciergerie postes Chaudière-Appalaches		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :		<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) <input type="radio"/> Autres
<input checked="" type="radio"/> Complémentaire	<input type="radio"/> Option de prolongation	Collez ici votre lien HydroDoc
Sommaire de la modification Beauceville: Passer de 1F/mois à 1F/semaine du 1er avril au 30 juin 2019. St-Évariste: Passer de 1F/mois à 1F/semaine + roulotte du 1er avril au 30 juin 2019.		
Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP N°	Modalité de paiement	

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation Beauceville: 10 fréquences supplémentaires à [] = []. Modifier poste 40 ligne 50. St-Évaristes: 10 fréquences supplémentaires à [] = []. Modifier poste 120 ligne 50.			
Évaluation des coûts Beauceville: 10 fréquences supplémentaires à [] = []. Modifier poste 40 ligne 50. St-Évaristes: 10 fréquences supplémentaires à [] = []. Modifier poste 120 ligne 50.			
Valeur initiale 66 816,80 \$	Modifications antérieures []	Modification actuelle []	Nouvelle valeur []

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ
--------------	---	------------

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant [] <small>Signature numérique de BV4889 DN : c=CA, st=QC, o=Hydro-Québec, ou=Utilisateurs, cn=BV4889 Date : 2019.05.16 14:58:29 -04'00'</small> <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 [] 2019.05.16 15:44:29 -04'00' <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° 004	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131355	Nom du fournisseur Maintenance TransQuébec
Objet du contrat Conciergerie poste Chaudière		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :	
<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813)	<input type="radio"/> Autres
<input checked="" type="radio"/> Complémentaire	<input type="radio"/> Option de prolongation
Collez ici votre lien HydroDoc.	
Sommaire de la modification Poste Chaudière: Modifier le forfaitaire de 1F/mois à 1F/sem pour travaux majeurs au poste Chaudière du 27 février jusqu'à la fin du contrat. 44 fréquences de [] augmentées de [] pour un total de []/mois. Pour un total de [] au poste 20 ligne 10.	
Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP N°	Modalité de paiement

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation Poste Chaudière: Modifier le forfaitaire de 1F/mois à 1F/sem pour travaux majeurs au poste Chaudière du 27 février jusqu'à la fin du contrat. 44 fréquences de [] augmentées de [] pour un total de []/mois. Pour un total de [] au poste 20 ligne 10.			
Évaluation des coûts Poste Chaudière: Modifier le forfaitaire de 1F/mois à 1F/sem pour travaux majeurs au poste Chaudière du 27 février jusqu'à la fin du contrat. 44 fréquences de [] augmentées de [] pour un total de []/mois. Pour un total de [] au poste 20 ligne 10.			
Valeur initiale 180 946,94 \$	Modifications antérieures []	Modification actuelle []	Nouvelle valeur []

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement	AAAA-MM-JJ
	Signature	

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant Signature numérique de BV4889 DN : c=CA, st=QC, o=Hydro-Québec, ou=Utilisateurs, cn=BV4889 Date : 2019.03.19 12:56:52 -04'00' Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 [] 2019.03.19 14:56:37 -04'00' Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 Signature	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 Signature	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° 005	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511130841	Nom du fournisseur Philippe Héon
Objet du contrat Entretien Ménager Postes Rive Nord		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :	
<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813)	<input type="radio"/> Autres
<input checked="" type="radio"/> Complémentaire	<input type="radio"/> Option de prolongation
Collez ici votre lien HydroDoc	
Sommaire de la modification Poste Alain Grandbois: Augmentation de fréquence du 27-01-2020 au 04-12-2020 sous toute réserve. 90 Fréquences - 20 forfaitaires = 70 fréquences à [] pour un total de [] Poste Deschambault: Augmentation de fréquences les 3 et 5 mars: 2 fréquences à [] pour un total de [] Poste Donnacona: Augmentation de fréquences les 3 et mars: 2 fréquences à [] pour un total de []. Le tout pour un grand total de: []	
Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP N°	Modalité de paiement

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation Poste Alain Grandbois: Augmentation de fréquence du 27-01-2020 au 04-12-2020 sous toute réserve. 90 Fréquences - 20 forfaitaires = 70 fréquences à [] pour un total de [] Poste Deschambault: Augmentation de fréquences les 3 et 5 mars: 2 fréquences à [] pour un total de [] Poste Donnacona: Augmentation de fréquences les 3 et mars: 2 fréquences à [] pour un total de []. Le tout pour un grand total de: []			
Évaluation des coûts Poste Alain Grandbois: Augmentation de fréquence du 27-01-2020 au 04-12-2020 sous toute réserve. 90 Fréquences - 20 forfaitaires = 70 fréquences à [] pour un total de [] Poste Deschambault: Augmentation de fréquences les 3 et 5 mars: 2 fréquences à [] pour un total de [] Poste Donnacona: Augmentation de fréquences les 3 et mars: 2 fréquences à [] pour un total de []. Le tout pour un grand total de: []			
Valeur initiale 80 242,60 \$	Modifications antérieures []	Modification actuelle []	Nouvelle valeur []

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement	AAAA-MM-JJ
	Signature	

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant [] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 [] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 [] Signature	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 [] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 [] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 [] Signature	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° 007	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131515	Nom du fournisseur Nettoyage A. Giguère Enr.
Objet du contrat Conciergerie postes région Thetford		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :	
<input type="radio"/> Complémentaire	<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813)
<input type="radio"/> Option de prolongation	<input type="radio"/> Autres
Collez ici votre lien HydroDoc	
Sommaire de la modification	
Poste East-Broughton, ajout d'une toilette le 25 novembre. Faire 1 fois par mois jusqu'à la fin du contrat, ce qui représente 35 fréquences à [REDACTED]	
Imputation	Modalité de paiement
<input type="radio"/> Centre de coût N°	<input checked="" type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation			
Poste East-Broughton, ajout d'une toilette le 25 novembre. Faire 1 fois par mois jusqu'à la fin du contrat, ce qui représente 35 fréquences à [REDACTED]			
Évaluation des coûts			
[REDACTED] X 35 fréquences: [REDACTED]			
Valeur initiale	Modifications antérieures	Modification actuelle	Nouvelle valeur
66 816,80 \$	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement	AAAA-MM-JJ
	Signature	

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant BV4889 <small>Signature numérique de BV4889 DN: c=CA, st=QC, o=Hydro-Québec, ou=Utilisateurs, cn=BV4889 Date : 2019.12.04 13:19:54 -0500</small> Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 [REDACTED] Date : 2019.12.10 11:46:44 -05'00' Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 Signature	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 Signature	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° 008	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131515	Nom du fournisseur Nettoyage A. Giguère
Objet du contrat Conciergerie poste région Thetford		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :		<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) <input type="radio"/> Autres
<input checked="" type="radio"/> Complémentaire	<input type="radio"/> Option de prolongation	Collez ici votre lien HydroDoc
Sommaire de la modification Poste Thetford R: Augmentation de fréquence de 2F/mois à 1F/sem du 13 décembre au 27 mars. les vendredis. Moins les 2 semaines des fêtes. 10 fréquences à [] pour []		
Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP N°	Modalité de paiement	

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation Poste Thetford R: Augmentation de fréquence de 2F/mois à 1F/sem du 13 décembre au 27 mars. les vendredis. Moins les 2 semaines des fêtes. 10 fréquences à [] pour []			
Évaluation des coûts Poste Thetford R: Augmentation de fréquence de 2F/mois à 1F/sem du 13 décembre au 27 mars. les vendredis. Moins les 2 semaines des fêtes. 10 fréquences à [] pour []			
Valeur initiale 66 816,80 \$	Modifications antérieures []	Modification actuelle []	Nouvelle valeur []

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement	AAAA-MM-JJ
	Signature	

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant BV4889 <small>Signature numérique de BV4889 DN : c=CA, st=QC, o=Hydro-Québec, ou=Utilisateurs, cn=BV4889 Date : 2019.12.10 10:35:43 -0500</small> Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 [] Date : 2019.12.10 11:42:31 -05'00' Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 Signature	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 Signature	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° 008	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131355	Nom du fournisseur Maintenance Trans-Québec
Objet du contrat Conciergerie postes Bourget, Chaudière et Lévis		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :	
<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813)	<input type="radio"/> Autres
<input checked="" type="radio"/> Complémentaire	<input type="radio"/> Option de prolongation
Collez ici votre lien HydroDoc	
Sommaire de la modification	
Modification des montants forfaitaire suite à l'indexation en vigueur à partir du 1er janvier 2019.	
Imputation	Modalité de paiement
<input type="radio"/> Centre de coût N°	<input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation			
Poste Bourget: Montant forfaitaire de [] à [] à partir de février 2020. De janvier 2019 à Janvier 2020 (13 mois), un montant de [] est alloué. Poste Chaudière: Montant forfaitaire de [] à [] à partir de février 2020. De janvier 2019 à janvier 2020 (13 mois), un montant de [] est alloué. Poste Lévis: Montant forfaitaire de [] à [] à partir de février 2020. De janvier 2019 à janvier 2020 (13 mois), un montant de [] est alloué. Ce qui fait un ajout de [] à la commande.			
Évaluation des coûts			
Donc, à partir de février 2020, les montants forfaitaires seront facturés comme suit: Bourget: []/mois, Chaudière: []/mois, Lévis: []/mois. Un montant de [] pourra être facturé pour couvrir l'indexation de janvier 2019 à janvier 2020. (13 mois)			
Valeur initiale	Modifications antérieures	Modification actuelle	Nouvelle valeur
180 946,94 \$	[]	[]	[]

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement	AAAA-MM-JJ
	Signature	

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4	AAAA-MM-JJ
Signature		2020.04.14 11:36:57 -04'00' Signature		Signature	
Cadre niveau 3	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1	AAAA-MM-JJ
Signature		Signature		Signature	



Demande de modification à un contrat

DMC n° 009	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131515	Nom du fournisseur Nettoyage A. Giguère Enr.
Objet du contrat Conciergerie postes région Thetford		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :		<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) <input type="radio"/> Autres
<input checked="" type="radio"/> Complémentaire	<input type="radio"/> Option de prolongation	Collez ici votre lien HydroDoc
Sommaire de la modification Nous prévoyons avoir besoins de fréquences supplémentaires pour plusieurs postes d'ici la fin du contrat en septembre 2021. Nous évaluons le tout à [REDACTED]		
Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP N°		Modalité de paiement

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation Nous prévoyons avoir besoins de fréquences supplémentaires pour plusieurs postes d'ici la fin du contrat en septembre 2021. Nous évaluons le tout à [REDACTED]			
Évaluation des coûts			
Valeur initiale 68 816,80 \$	Modifications antérieures [REDACTED]	Modification actuelle [REDACTED]	Nouvelle valeur [REDACTED]

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement	AAAA-MM-JJ
	Signature	

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant [REDACTED] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 [REDACTED] Date : 2020.01.16 10:19:41 -05'00' Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 Signature	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 Signature	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° 009	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131355	Nom du fournisseur Maintenance Trans-Québec
Objet du contrat Conciergerie postes Bourget, Chaudière et Lévis		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :		<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) <input type="radio"/> Autres
<input checked="" type="radio"/> Complémentaire <input type="radio"/> Option de prolongation	Collez ici votre lien HydroDoc	
Sommaire de la modification Bourget: Ajout de 3 fréquences pour les 03, 10 et 17 octobre 2019 pour un montant de [REDACTED] Bourget: Ajout de fréquences à 2F/sem à partir du 29-janvier jusqu'au 18 décembre 2020. 72 fréquences à [REDACTED] = [REDACTED] Chaudière: Nettoyage du sous-sol suite à une contamination fongique et des armoires de cuisines les 4 et 5 mars 2020= [REDACTED] Chaudière: La présente DMC annule la DMC-004 car nous augmentons la fréquence à 4F/sem. plus une roulotte cuisine pour [REDACTED]/mois du 16 janvier jusqu'à la fin du contrat le 30 septembre 2022. Donc ajout de [REDACTED] mois pour un total de [REDACTED]		
Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP N°	Modalité de paiement	

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation Bourget: Ajout de 3 fréquences pour les 03, 10 et 17 octobre 2019 pour un montant de [REDACTED] Bourget: Ajout de fréquences à 2F/sem à partir du 29-janvier jusqu'au 18 décembre 2020. 72 fréquences à [REDACTED] = [REDACTED] Chaudière: Nettoyage du sous-sol suite à une contamination fongique et des armoires de cuisines les 4 et 5 mars 2020= [REDACTED] Chaudière: La présente DMC annule et remplace la DMC-004 car nous augmentons la fréquence à 4F/sem. plus une roulotte cuisine pour [REDACTED]/mois du 16 janvier jusqu'à la fin du contrat le 30 septembre 2022. Donc ajout de [REDACTED] mois pour un total de [REDACTED] DMC-004: [REDACTED] (mois de [REDACTED] changé pour [REDACTED])			
Évaluation des coûts Bourget: 255,00\$ Bourget: 6120,00\$ Chaudière: 648,00\$ Chaudières: 33638,02\$ - remplacement de la dmc-004 -5568,64= 28069,38 Pour un grand total de: 35092,38			
Valeur initiale 180 946,94 \$	Modifications antérieures [REDACTED]	Modification actuelle [REDACTED]	Nouvelle valeur [REDACTED]

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement	AAAA-MM-JJ
	Signature	

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant [REDACTED] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 [REDACTED] 2020.04.23 14:31:42 -04'00' Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 Signature	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 Signature	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° 009	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131515	Nom du fournisseur Nettoyage A. Giguère Enr.
Objet du contrat Conciergerie postes région Thetford		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :		<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) <input type="radio"/> Autres
<input checked="" type="radio"/> Complémentaire <input type="radio"/> Option de prolongation	Collez ici votre lien HydroDoc	
Sommaire de la modification Nous prévoyons avoir besoins de fréquences supplémentaires pour plusieurs postes d'ici la fin du contrat en septembre 2021. Nous évaluons le tout à [REDACTED]		
Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP N°	Modalité de paiement	

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation Nous prévoyons avoir besoins de fréquences supplémentaires pour plusieurs postes d'ici la fin du contrat en septembre 2021. Nous évaluons le tout à [REDACTED]			
Évaluation des coûts			
Valeur initiale 68 816,80 \$	Modifications antérieures [REDACTED]	Modification actuelle [REDACTED]	Nouvelle valeur [REDACTED]

Avs préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ
--------------	---	------------

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant [REDACTED] <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 [REDACTED] Date : 2020.01.16 10:19:41 -05'00' <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° 010	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131515	Nom du fournisseur Nettoyage A. Giguère
Objet du contrat Conciergerie Chaudière-Appalaches - Région Montmorency		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification : <input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813) <input type="radio"/> Autres <input checked="" type="radio"/> Complémentaire <input type="radio"/> Option de prolongation		Collez ici votre lien HydroDoc
Sommaire de la modification Augmenter la fréquence à 2F/mois pour les postes Appalaches, Beauceville et Thetford à partir du mois de mai 2020 jusqu'à la fin du contrat. Appalaches: augmentation de [redacted] /mois pendant 29 mois: [redacted] Donc on enlève 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70 29X [redacted] Beauceville: augmentation de [redacted] /mois pendant 29 mois: [redacted] Donc on enlève 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 80 29X [redacted] Thetford: augmentation de [redacted] /mois pendant 29 mois: [redacted] Donc on enlève 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70X [redacted] Pour un montant total de: [redacted]		
Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP N°	Modalité de paiement	

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation Augmenter la fréquence à 2F/mois pour les postes Appalaches, Beauceville et Thetford à partir du mois de mai 2020 jusqu'à la fin du contrat. Appalaches: augmentation de [redacted] /mois pendant 29 mois: [redacted] Donc on enlève 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70 29X [redacted] Beauceville: augmentation de [redacted] /mois pendant 29 mois: [redacted] Donc on enlève 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 80 29X [redacted] Thetford: augmentation de [redacted] /mois pendant 29 mois: [redacted] Donc on enlève 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70X [redacted] Pour un montant total de: [redacted]			
Évaluation des coûts Augmenter la fréquence à 2F/mois pour les postes Appalaches, Beauceville et Thetford à partir du mois de mai 2020 jusqu'à la fin du contrat. Appalaches: augmentation de [redacted] /mois pendant 29 mois: [redacted] Donc on enlève 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70 29X [redacted] Beauceville: augmentation de [redacted] /mois pendant 29 mois: [redacted] Donc on enlève 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 80 29X [redacted] Thetford: augmentation de [redacted] /mois pendant 29 mois: [redacted] Donc on enlève 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70X [redacted] Pour un montant total de: [redacted]			
Valeur initiale 66 816,80 \$	Modifications antérieures [redacted]	Modification actuelle [redacted]	Nouvelle valeur [redacted]

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement	AAAA-MM-JJ
		Signature

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant [redacted] <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 [redacted] Date : 2020.05.05 07:51:54 -04'00' <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 <i>Signature</i>	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° 010	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131515	Nom du fournisseur Nettoyage A. Giguère
Objet du contrat Conciergerie Chaudière-Appalaches - Région Montmorency		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :	
<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813)	<input type="radio"/> Autres
<input checked="" type="radio"/> Complémentaire	<input type="radio"/> Option de prolongation
Collez ici votre lien HydroDoc	
Sommaire de la modification Augmenter la fréquence à 2F/mois pour les postes Appalaches, Beauceville et Thetford à partir du mois de mai 2020 jusqu'à la fin du contrat. Appalaches: augmentation de 125\$/mois pendant 29 mois: 3625,00\$ Donc on enlève 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70 29X241,67 \$ Beauceville: augmentation de 85\$/mois pendant 29 mois: 2465,00\$ Donc on enlève 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 80 29X155\$ Thetford: augmentation de 70\$/mois pendant 29 mois: 2030,00\$ Donc on enlève 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70X130\$ Pour un montant total de: 8120,00\$	
Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP N°	Modalité de paiement

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation Augmenter la fréquence à 2F/mois pour les postes Appalaches, Beauceville et Thetford à partir du mois de mai 2020 jusqu'à la fin du contrat. Appalaches: augmentation de /mois pendant 29 mois: Donc on enlève 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70 29X Beauceville: augmentation de /mois pendant 29 mois: Donc on enlève 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 80 29X Thetford: augmentation de /mois pendant 29 mois: Donc on enlève 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70X Pour un montant total de:			
Évaluation des coûts Augmenter la fréquence à 2F/mois pour les postes Appalaches, Beauceville et Thetford à partir du mois de mai 2020 jusqu'à la fin du contrat. Appalaches: augmentation de /mois pendant 29 mois: Donc on enlève 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70 29X Beauceville: augmentation de /mois pendant 29 mois: Donc on enlève 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 80 29X Thetford: augmentation de /mois pendant 29 mois: Donc on enlève 29 fréquences de la ligne 10 et on ajoute la ligne 70X Pour un montant total de:			
Valeur initiale 66 816,80 \$	Modifications antérieures	Modification actuelle	Nouvelle valeur

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement	AAAA-MM-JJ
	Signature	

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 Date : 2020.05.04 10:52:57 -04'00' Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 Signature	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 Signature	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° 010	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131355	Nom du fournisseur Maintenance Trans-Québec
Objet du contrat Conciergerie postes Bourget, Chaudière et Lévis		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :	
<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813)	<input type="radio"/> Autres
<input checked="" type="radio"/> Complémentaire	<input type="radio"/> Option de prolongation
Collez ici votre lien HydroDoc	
Sommaire de la modification Chaudière: Nouvelle roulotte chantier: Grand ménage: [] et 4F/semaine du 18 au 24 mars 2020. 1 semaine X [] = [] Pour un total de [] Lévis: Décaper et cirer le plancher du bureau des électriciens suite à un réaménagement le 04-12-2019: [] Lévis Bâtiment 1: Nettoyage du sous-sol le 2 mars 2020: [] Lévis Bâtiment 5: Nettoyage du sous-sol le 05-04-2020: [] Pour un grand total de []	
Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP N°	Modalité de paiement

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation Chaudière: Nouvelle roulotte chantier: Grand ménage: [] et 4F/semaine du 18 au 24 mars 2020. 1 semaine X [] = [] Pour un total de [] Lévis: Décaper et cirer le plancher du bureau des électriciens suite à un réaménagement le 04-12-2019: [] Lévis Bâtiment 1: Nettoyage du sous-sol le 2 mars 2020: [] Lévis Bâtiment 5: Nettoyage du sous-sol le 05-04-2020: [] Pour un grand total de []			
Évaluation des coûts Chaudière: Nouvelle roulotte chantier: Grand ménage: [] et 4F/semaine du 18 au 24 mars 2020. 1 semaine X [] = [] Pour un total de [] Lévis: Décaper et cirer le plancher du bureau des électriciens suite à un réaménagement le 04-12-2019: [] Lévis Bâtiment 1: Nettoyage du sous-sol le 2 mars 2020: [] Lévis Bâtiment 5: Nettoyage du sous-sol le 05-04-2020: [] Pour un grand total de []			
Valeur initiale 180 946,94 \$	Modifications antérieures []	Modification actuelle []	Nouvelle valeur []

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement	AAAA-MM-JJ
	Signature	

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant [] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 [] 2020.04.23 14:33:25 -04'00' Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 [] Signature	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 [] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 [] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 [] Signature	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° 012	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131346	Nom du fournisseur Maintenance Trans-Québec
Objet du contrat Conciergerie postes Rive Nord - Région Montmorency		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :		<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813)	<input type="radio"/> Autres
<input checked="" type="radio"/> Complémentaire	<input type="radio"/> Option de prolongation	Collez ici votre lien HydroDoc	
Sommaire de la modification Anne-Hébert: Augmentation de fréquence de 1F/mois à 2F/sem du 16 mars au 22 avril: 9 fréquences supplémentaire à [] = [] Beauport: Augmentation de fréquences pour les 5, 19 et 16 novembre 2019: 3 X [] = [] Beaupré: Augmentation de fréquences de 1F/mois à 2F/sem du 3 février au 10 avril 2020: 15 X [] = [] Pour un total de: []			
Imputation		Modalité de paiement	
<input type="radio"/> Centre de coût N°		<input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP	

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation			
Anne-Hébert: Augmentation de fréquence de 1F/mois à 2F/sem du 16 mars au 22 avril: 9 fréquences supplémentaire à [] = [] Beauport: Augmentation de fréquences pour les 5, 19 et 16 novembre 2019: 3 X [] = [] Beaupré: Augmentation de fréquences de 1F/mois à 2F/sem du 3 février au 10 avril 2020: 15 X [] = [] Pour un total de: []			
Évaluation des coûts			
Anne-Hébert: Augmentation de fréquence de 1F/mois à 2F/sem du 16 mars au 22 avril: 9 fréquences supplémentaire à [] = [] Beauport: Augmentation de fréquences pour les 5, 19 et 16 novembre 2019: 3 X [] = [] Beaupré: Augmentation de fréquences de 1F/mois à 2F/sem du 3 février au 10 avril 2020: 15 X [] = [] Pour un total de: []			
Valeur initiale	Modifications antérieures	Modification actuelle	Nouvelle valeur
275 388,69 \$	[]	[]	[]

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement	AAAA-MM-JJ
	Signature	

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant [] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 [] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 [] Signature	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 [] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 [] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 [] Signature	AAAA-MM-JJ



Demande de modification à un contrat

DMC n° 014	Rév. n°
----------------------	---------

N° demande d'achat	N° de contrat-cadre / commande 4511131346	Nom du fournisseur Maintenance Trans-Québec
Objet du contrat Conciergerie postes de la rive nord - Région Montmorency		
Responsable de l'administration du contrat HQ Katia Lavoie		Téléphone 418-805-2055

Description de la modification

Nature de la modification :	
<input type="radio"/> Supplémentaire (joindre copie signée du formulaire 963-1813)	<input type="radio"/> Autres
<input checked="" type="radio"/> Complémentaire	<input type="radio"/> Option de prolongation
Collez ici votre lien HydroDoc	
Sommaire de la modification Frontenac 1 et 2: Ajout de fréquence de 2F/mois à 2F/semaines pour [redacted] /fréq à partir du 11 février jusqu'au 18 décembre 2020 soit 45 semaines X 2=90 - 20 fréquences déjà au contrat pour un total de 70 X [redacted] = [redacted] Québec: Ajout roulotte cuisine pour automatismes à 4F/sem à partir du 16 janvier jusqu'au 24 avril 2020. [redacted] /fréq X 4 x 14 semaines pour un total de [redacted] Le tout pour un grand total de [redacted]	
Imputation <input type="radio"/> Centre de coût <input type="radio"/> Ordre <input type="radio"/> OTP N°	Modalité de paiement

Justification / Évaluation des coûts

Mise en situation Frontenac 1 et 2: Ajout de fréquence de 2F/mois à 2F/semaines pour [redacted] /fréq à partir du 11 février jusqu'au 18 décembre 2020 soit 45 semaines X 2=90 - 20 fréquences déjà au contrat pour un total de 70 X [redacted] = [redacted] Québec: Ajout roulotte cuisine pour automatismes à 4F/sem à partir du 16 janvier jusqu'au 24 avril 2020. [redacted] /fréq X 4 x 14 semaines pour un total de [redacted] Le tout pour un grand total de [redacted]			
Évaluation des coûts Frontenac 1 et 2: Ajout de fréquence de 2F/mois à 2F/semaines pour [redacted] /fréq à partir du 11 février jusqu'au 18 décembre 2020 soit 45 semaines X 2=90 - 20 fréquences déjà au contrat pour un total de 70 X [redacted] = [redacted] Québec: Ajout roulotte cuisine pour automatismes à 4F/sem à partir du 16 janvier jusqu'au 24 avril 2020. [redacted] /fréq X 4 x 14 semaines pour un total de [redacted] Le tout pour un grand total de [redacted]			
Valeur initiale 275 388,69 \$	Modifications antérieures [redacted]	Modification actuelle [redacted]	Nouvelle valeur [redacted]

Avis préalable selon l'objet de décision et les seuils établis au RPD

Commentaires	Chef 4 responsable de l'approvisionnement	AAAA-MM-JJ
	Signature	

Approbation (RPD APPLICABLE)

Requérant [redacted] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 5 [redacted] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 4 [redacted] Signature	AAAA-MM-JJ
Cadre niveau 3 [redacted] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 2 [redacted] Signature	AAAA-MM-JJ	Cadre niveau 1 [redacted] Signature	AAAA-MM-JJ