
Carnet de projets 2025-2026  - Construction et travaux de réseaux souterrains - Distribution  Public#

Territoire Région administrative Municipalité Désignation projet
Trimestre fin 

de travaux 
civil

Longueur massif (m) Total PA

Laurentides Lanaudière Repentigny Chemin d'accès permanentAutoroute Félix Leclerc(300 m de chemin sans massif ni PA) T 2-2026 500 0
Laurentides Laval Laval Boul. Armand-Frappier T 2-2026 1050 5
Laurentides Laval Laval Boul. Robert Bourassa (Enfouissement) T 2-2026 1400 21
Laurentides Laval Laval DPS Accroissement Poste CHOM - 3 départs de Postes T 2-2026 2930 10
Laurentides Outaouais Gatineau DPS Accroissement LIM-223 T 3-2026 3000 13
Montmorency - Matapédia Capitale-Nationale Québec DÉPACEMENT NOUVEAU RÉSEAU-BLVD MONTMORENCY -QUÉBEC T 4-2025 228 0
Montmorency - Matapédia Capitale-Nationale Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier MTQ SCDLJC T 2-2026 340 2
Montmorency - Matapédia Saguenay-Lac-Saint-Jean Alma Sortie de poste Île Maligne T 2-2026 800 3
Montmorency - Matapédia Chaudière-Appalaches St-Alfred BEA_236 St-Aflfred (Enfouissement léger) T 3-2026 4800 0
Montréal Montréal Côte St-Luc Avenue Merrimac, Côte St-Luc T 3-2026 1661 5
Montréal Montréal Ste-Anne de Bellevue Phase 2 - Nouveau départ de poste - Boul Ancien Combattant T 3-2026 2500 12
Montréal Montréal Montréal Chemin Emerson T 3-2026 500 3
Montréal Montréal Montréal Corridor Dorval - Laurent T 3-2026 8000 30
Montréal Montréal Saint-Laurent Dépassement CLT Reed T 2-2026 1300 8
Richelieu Estrie Bonsecours Poste Bonsecours, 11e rang T 2-2026 1100 5
Richelieu Montérégie Saint-Lambert  Avenue de Picardi / Rue de Languedoc T 2-2026 500 0
Richelieu Montérégie Sainte-Hyacinthe Poste Sainte-Rosalie T 3-2026 2700 16
Richelieu Montérégie Longueuil RTL Longueuil T 3-2026 400 1
Richelieu Montérégie St-Jean-sur-Richelieu Boul. Normandie pour la ville de St-Jean T 2-2026 180 0
Richelieu Montérégie Saint-Constant Lafarge Canada T 3-2026 100 0
La présente planification est fournie à titre indicative uniquement. 
Hydro-Québec ne peut être tenue responsable de l’annulation d’un projet, de son déplacement dans le temps, ou de toutes autres modifications à cette planification. 
Hydro-Québec a l'intention de mettre à jour cette planification de façon périodique.
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