

PROGRAMME DES TRAVAUX - DÉB-ABAT - POINTE-DU-MOULIN EST - 2025

Année	Étape Aba/Déb	Priorités Aba/Déb	Période	Pôle	Site	Poste Ligne	Km	Qté DÉB	Qté Débrouss-	Qté ABA
2025	1	1	1er janvier 2025 au 31 mars 2025	MTL-MTG	PE	MER 242	29,9	115	15	107
2025	1	2	1er janvier 2025 au 31 mars 2025	MTL-MTG	PE	MER 244	20,1	125	50	120
2025	2	3	1 avril 2025 au 30 juin 2025	MTL-MTG	PE	MER 248	18,6	5	0	0
2025	2	4	1 avril 2025 au 30 juin 2025	MTL-MTG	PE	MER 252	37,9	70	0	0
2025	2	5	1 avril 2025 au 30 juin 2025	MTL-MTG	PE	RIU 242	21,0	2	0	13
2025	2	6	1 avril 2025 au 30 juin 2025	MTL-MTG	PE	SEB 235	59,8	70	50	91
2025	2	7	1 avril 2025 au 30 juin 2025	MTL-MTG	PE	RSN 235	1,0	8	0	1
2025	2	8	1 avril 2025 au 30 juin 2025	MTL-MTG	PE	RIU 243	4,6	0	0	7
2025	2	9	1 avril 2025 au 30 juin 2025	MTL-MTG	PE	DEL 212	35,8	80	50	55
2025	3	10	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	MTL-MTG	PE	RIU 233	8,6	1	1	13
2025	3	11	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	MTL-MTG	PE	DEL 205	18,1	0	26	28
2025	3	12	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	MTL-MTG	PE	MLE 244	8,6	2	1	13
2025	3	13	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	MTL-MTG	PE	MLE 245	13,3	0	1	20
2025	3	14	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	MTL-MTG	PE	IBE 239	5,7	0	4	9
2025	3	15	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	MTL-MTG	PE	LAC 222	84,9	29	20	128
2025	3	16	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	MTL-MTG	PE	RSN 253	11,7	8	2	18
2025	3	17	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	MTL-MTG	PE	RSN 255	16,6	20	30	25
2025	3	18	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	MTL-MTG	PE	IBE 231	30,2	6	10	46
2025	3	19	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	MTL-MTG	PE	NPV 233	24,6	4	0	38
2025	3	20	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	MTL-MTG	PE	IBE 237	16,5	0	0	25
2025	3	21	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	MTL-MTG	PE	RIU 241	17,6	0	1	27
2025	3	22	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	MTL-MTG	PE	MER 249	22,3	3	0	34
2025	3	23	1 juillet 2025 au 30 septembre 2025	MTL-MTG	PE	LAC 223	38,6	0	0	59
2025	4	24	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	MTL-MTG	PE	NPV 236	101,9	140	75	155
2025	4	25	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	MTL-MTG	PE	RSN 234	17,2	10	1	26
2025	4	26	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	MTL-MTG	PE	MER 239	19,4	0	0	30
2025	4	27	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	MTL-MTG	PE	RSN 232	9,4	0	0	14
2025	4	28	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	MTL-MTG	PE	RIU 235	0,0	0	0	1
2025	4	29	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	MTL-MTG	PE	LAC 233	26,2	2	0	40
2025	4	30	1 octobre 2025 au 31 décembre 2025	MTL-MTG	PE	RVE 269	37,2	0	15	57
							757,6	699	351	1 200

MAJ : 2024-07-26

ESTIMATION 2026-2029				
Année	Quantités estimées			
	DÉB	Débrouss-	ABA	TOTAUX
2026	667	462	1199	2328
2027	543	484	1199	2226
2028	388	591	1199	2178
2029	233	699	1199	2131