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Maitrise de la configuration technique MCT

Annexe des clauses particuliéres

MODIFICATIONS

Article modifié Date Références

Tous 2011-01-13 Version initiale

1 2011-02-03 Modification de la référence de l'article 7.3.1.1 par 7.7

1 2011-06-28 Suppression de « pour les contrats ou la gestion de la
qualité est en assurance qualité, le systeme produit » au
dernier paragraphe.

1.1 2011-06-28 Ajustement des configurations minimales
(les énumérations)

1 2011-07-12 Ajout de « si requis » au dernier paragraphe

1.1 2011-07-14 - Suppression de « minimale(s) », dans le titre, au 1*' et

au 2° paragraphe.
- 1" puce, « (32 ou 64 bits) »
- 3% puce, « Java Run-Time : version 6 et plus, édition
standard »

1 2011-07-20 Suppression « pour les contrats ou la gestion de la qualité
est en assurance qualité ajouter » a la 3° puce
Ajout « si requis » a la 3° puce

1.1 2011-09-28 Enlever la précision dont le service internet doit étre obtenu
d'un fournisseur externe

1.2 2011-09-28 Temps de verbe passe du futur au présent

1.3 2011-09-28 - Suppression « l'entrepreneur est responsable de se

trouver un fournisseur de service internet »

- Reformulation du libellé relatif a I'exigence de ressources
spécialisées informatique de I'entrepreneur devant
communiquer avec Hydro-Québec pour du support
technique
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Maitrise de la configuration technique MCT Annexe des clauses particuliéres

1 SYSTEME DE LA MAITRISE DE LA CONFIGURATION TECHNIQUE (MCT)
L'entrepreneur doit utiliser s'il est prescrit par I'article 7.7 des clauses patrticuliéres, le
systéme informatique MCT pour saisir les informations requises par le systéme et
pour classer l'original de tous les documents qu'il émet. Ce systéme est une base de
données qui permet de tenir un registre des documents techniques et administratifs

et des enregistrements qualité énumérés ci-apres. Il permet également de créer des
liens entre les documents présentés pour réaliser le suivi.

Liste des documents et enregistrements gérés par le systéme MCT :

o Documents techniques : certificat de conformité, dessins, croquis, liste, fiche
technique, note de calcul, plan qualité, procédure, etc.

¢ Documents administratifs : fiche de transmission, correspondance, etc.
o Enregistrements qualité : DMT, NC, QRT et les PQ, PRIE, si requis.
L'accés immédiat aux données actualisées, soit par I'entrepreneur ou Hydro-
Québec, permet a l'usager d'obtenir et d'imprimer sur demande un registre a jour.
Par ailleurs, ce systéme produit automatiquement sur papier les formulaires de type
DMT, NC et QRT ainsi que les fiches de transmission et les pages frontispices du
plan qualité et des PRIE si requis. Les formulaires DMT, NC et QRT sont joints a la
sous-annexe G1.

1.1 Caractéristiques techniques pour I'accés au systéeme MCT

Configuration :

Pour chacun des postes utilisateurs externes, l'entrepreneur doit accéder au
systéme MCT via VPN/SSL (via internet) avec les configurations suivantes :

o Windows XP professionnel SP3 ou Windows 7 (32 ou 64 bits);

e Internet Explorer 6.0 SP2 et plus (32 bits) et imprimante au choix de
I'entrepreneur;

e Java Run-Time : version 6 et plus, édition standard;
e Accés a un service Internet dont la vitesse minimale est >= 3Mbits sec;

e Antivirus et pare-feu commerciaux récents (mise a jour automatique) selon la
liste fournie par HQE sur demande.
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1.2

1.3

Responsabilité d'Hydro-Québec

Hydro-Québec assiste les ressources spécialisées informatiques de l'entrepreneur a
distance lors de la configuration initiale du ou des postes de travail ou en cas de
besoin durant la durée du contrat.

Hydro-Québec supporte I'accés a l'infrastructure HQ-RPV/SSL et non les postes des
firmes externes.

Hydro-Québec assure la formation des employés responsables de ['utilisation du
systéeme MCT et le support fonctionnel a I'application.

Pour les documents techniques et administratifs devant étre intégrés dans le
systéme MCT, une illustration des champs a compléter est montrée a la sous-
annexe G2 des présentes clauses.

Responsabilités de I'entrepreneur

L'entrepreneur est responsable de désigner les ressources spécialisées
informatiques pour les interventions de supports techniques avec le personnel
technique d'Hydro-Québec.

L'entrepreneur est responsable de désigner les ressources suffisantes pour utiliser le
systéme MCT tout au long de la réalisation du contrat et de les rendre disponibles
afin qu'ils regoivent la formation de I'application MCT donnée par Hydro-Québec.

Hydro-Québec donne la formation gratuitement. Toutefois, les heures du personnel
de I'entrepreneur lors de la formation sont a la charge de ce dernier.

Les installations de chantier de I'entrepreneur doivent pouvoir accéder au systéme
MCT par la fagon décrite a la présente annexe.

© Hydro-Québec Equipement Révision : 2011-10-12 2
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Contrat Service | Type | Séquence |Rév.
Logo ENT DEMANDE DE MODIFICATION TECHNIQUE DMT
Classement H-Q : \
Travaux
Emetteur: Conception/Fabrication [ ]
1- |Contrat / Lot n° Commande / fourniture n° :
Titre :
Entrepreneur:
Fournisseur / fabricant :
Sujet :
Emplacement/équipement :
2- | Description de la DMT (indiquer clairement les références) :
Emetteur Date
3- | Modification proposée :
- Devis (article ou document au devis) O
- Dessin (n° dessin modifié ou ajouté) O
Proposé par Date
4- | Disposition de I'administrateur du contrat :
Commentaires :
Responsable Date
5- | Vérification de la modification technique aprés exécution :
Commentaires : Modification annotée en rouge sur dessin apres exécution : N/A [] Complétée [ ]

Responsable exécution Date
Commentaires :
Représentant HQ/SEBJ Date
DOC. C

Form-MCT (2009/10/15)

G1-1




Contrat Service | Type | Séquence |Rév.

Logo ENT DEMANDE DE MODIFICATION TECHNIQUE DMT

Classement H-Q :

Travaux

Emetteur: Conception/Fabrication [
DESCRIPTION DETAILLEE

Contrat / Lot n°® Commande / fourniture n° :

Titre :

Entrepreneur:

Fournisseur / fabricant :
Sujet :

Commentaires de l'ingénierie

CROQUIS CI-JOINT(S) Description de la
Dmt Annoté # Chrono Numéro Titre abrégé Modification
DESSINS A MODIFIER Description de la
Dmt Annoté # Chrono Numéro de dessin / Rév. - Titre du dessin Modification

ARTICLES A MODIFIER
(SYSTEMES, EQUIPEMENT, INSTRUMENTS, MATERIEL, COMPOSANTES)
Code de I'article Nom de I'article Description de la modification

No dossier entrepreneur :

DOC.C

Form-MCT (2009/10/15)

G1-2



LOgO ENT NON-CONFORMITE AU PRODUIT Contrat Service | Type | Séquence |Rév.

ENT NCP
Classement H-Q : \
Emetteur:  Entrepreneur Conception/Fabrication |:|
1- | Contrat/Lotn°: Commande / fourniture n° :
Titre :
Entrepreneur : Réf. :
Fournisseur / fabricant : N° éq. :
Sujet :
Description de la non-conformité :
Emetteur Date Représentant Hydro-Québec/SEBJ Date
2- | Traitement proposé : Date prévue de fin de traitement :
Proposé par Date
Commentaires :
Représentant Hydro-Québec/SEBJ Date
3- | Traitement retenu par HQ/SEBJ : Accepté [] Accepté tel que noté [ Refusé [

Une DMT doit-elle étre produite? Non [] Oui [] Par: Entrepreneur []2ar: HQ/SEBJ[] Indiquer n®:

Approuvé par Date

4- | Administration de contrat :

Administrateur de contrats Date

5- | Vérification du traitement :

Modification annotée en rouge sur dessin(s) aprés exécutior \/A [ ] Complété [ ] Identifier les n° de dessins :

Responsable du traitement Date
Commentaires :
Représentant Hydro-Québec/SEBJ Date
Form-MCT (2008/03/19) Page 1 de 1

G1-3




L ENT QUESTION - Contrat Service | Type | Séquence |Rév.
0go REPONSE TECHNIQUE (QRT) ENT | QRT
Classement H-Q : ‘
Emetteur : Entrepreneur Conception/Fabrication |:|
1- | Contrat/Lotn°: Commande / fourniture n° :
Titre :
Entrepreneur :
Fournisseur / fabricant :
Sujet :

2- | Question, clarification (indiquer les références) :

Réponse requise pour :

Emetteur Date

3- | Recevabilité de la QRT (si requérant est Entrepreneur/Fourn./Fab.) : Oui [ Non [J

Responsable HQ/SEBJ Date

4- | Réponse de l'ingénierie :

Une DMT doit-elle étre produite ? Non [] Oui [J Par: Entrepreneur/Fourn./Fab. [JPar : HQ/SEBJ [] Indiquer n° :

Responsable Date
5- | Administrateur du contrat :
Commentaires :
Responsable Date
Form-MCT (2007/04/16) Page 1 de 1
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Champs a compléter dans le systeme MCT



Ecran des documents administratifs

{;:11'3 MCT - Maitrise de la Configuration Technique Production

Menu Action Edbion  Interrogation Bloc  Envegistrement Champ  Outils  Fendtre  Aide

:ﬂ Documents administratifs (DOC_MHN) : _ | I:Il Xl
1 | + | * | * | i} | | _%‘Jl | N? | PROJET: 6732 Centrale de la Romaine-2
Type I M doc.l |
Liste | Détail
N° de projet : 732 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS N° séq. chrono.: |
Doc transmis le : Service il N* de doc. 0 Sous-lot
Date du doc.:  [2009.01.28 Type de doc.: * Discipline: + 0 Remarque
NH* de contrat: ﬁ Lot d'ingén. : * Code cie.: FQ *
Sujet; Edit.| | 0 Article
Mo de classement LLK: | 4| [ intrent? Inttiateur | 0Doc.admin.
Classe de sécurité [~ Confidentiel? ﬂ Responsable du document | | Miessinloctech |
0 DMT/PRIEP O
—* Distribution : Sélectionner disllihutionl Modifier distribution I Distribution DEFAUT I Classement = 0 Dossiens/QRTHC
. Dste de pri _ —
Cie. Service  Hom (en copies) Action? Lu? ;acfiop.ﬂ' == Service Code o~
emande
| | = T
ESSA0E
o —_—
r r Copier fiche |
r - =
Correspond... | PDF
Destinataires : . ) : ) RAP_FDT (ere) | POE
Date regue A: Cie. Service  Hom du destinataire Réponse? | Date requise  Date répondue S —
Depot LLK...
' - —
-
Livelink...
- | T
DOC_MAIN, DOC_COPRIES, DOC_FILES, DOC_TO

Ecran des documents techniques
{;:11'3 MCT - Maitrise de la Configuration Technique Production

Menu Action Edition Interrogation Eloc  Enregistrement Champ  ©Outils  Fenétre  Aide

713 Dessins (TDPI_MN) _|o] x|
Qi?»EI || ll Ll ﬁl *_jl @I El il PROJET: 6732 Centrale de la Romaine-2

Code int.| HO| |
Affichage Liste Doc.Tech. | Détail
{” Dessins
H° chron. I Proj. 5732 Modifier rév. I Faire réuisionl
(¢ Doc. Tech. . . =
Contrat Serv. Type Sequence Rev. Cie Date rew.

J [ T 1 [ ] |

0 Article RET. interne I Rév. interne I Date révision interne I
0 Doc. admin. U ﬂl I =

0 DessinMoc.tech

0 DMT/ERIEFP O

—_— =l
0 Dossier/QRTHC | Disciptine [ | systeme | | Localisation | |

0 Remarque I Modifier, contrats réw. courante I REVISIONS / CONTRATS [o) Mod. rew. cour,. I Ajouter, contrat I
P Rév. Date réuw. Contrat Code HOQ Serv. Type Séquence
0 Lot dlingenierie | c I_ I_
0 image I I I
Depot LLK... a I I »
LiveLink... TDRI, TORLCHAeNGE _I

G2-1



Ecran des dessins

MCT - Maitrise de la Configurat Production

Menu Ackion Edition Interrogation Bloc Enregistrement Champ  Outils Fenétre  aide

Dessins (TDP1_MN) _ o] x|
Q&EI || ﬂ Ll E A @ J ﬂ El ﬂ PROJET: B732 Centrale de la Romaine-2

Code int. | HO|
Affichage Liste Dessins | Détail
{* Dessins
o o He chron. I Protocole | Contrat | Modifier rév. || Faire révision |
oc. Tech. 5
Type Proj. Classe Séquence Feuille Reéw. Cie For.RéquisitionEtape Unité  Date réuw.
[T b2 | | [ [
0 Article REf. interne | Rév. interne I Date révision interne I
0 Doc. admin. e ﬂl =

0 DessinDoc.tech

0 DMT/PRIE/PQ

— =l
0 Dossier/ORTHE | Discipline [ | systeme [ | Localisation | |

Sous-type :  Agencement (C Schéma (% Autres

oRemargue || odinier contrats réw courante | REVISIONS / CONTRATS (0 )  Mod. rév. cour. | Ajouter contrat |
N | Rév. Date rév. Contrat Code HOQ Type Proj. Classe 5é
0 Lot dlingénierie

- - I
0 Image I I_ I— I_
[ | [

[ [ [

T - -
e 7 I =
LiveLink... TOPI, TOPLCHANGE _I

Formulaire DMT

£ MCT - Maitrise de la Configuration Technique Production - [Demandes Modifications Techniques (DMT; d =& 1[
@ Menu Action Edition Interrogation Eloc Enregistrement Champ  Outils  Fendtre  Aide =& 5[

8‘15 ll LI gl E @I él EI PRCWET: 8000 Formation
Chrong I— Comratr Serv.r Type DMT Séq.l‘l— Rév I_ Titre: kxEMPLE

Liste || Lste | pétail
DMT /PRIE i PQ - FORMULAIRE PRINCIPAL
0 Description I B e i
Soumis Cie: I Date inscription : IZI]I]!I.II1.3II Faire Revision ... | Suun:l IHSCR

0 Article Discipline : | | Etat:[ 1 fnseription Date état :|
0 Doc.admin. Systéme: | | Typecont:| | Justification: |
Localigation : | | Réf. Exlerne:l—

0 DessinDoc.tech

Budget - INFORMATION POUR DMT - Date mise
U DaInpERy Classe Type Priorité Rév. Client Description de la justification : Edit | en vigueur
opossiersiorTHe [\ ] | [ j
~ IMPACT SUR D'AUTRES CONTRATS
0 Commentaires | . . . . .
H° de contrat Titre du contrat Résumé de I'impact Edit
I I = &
_ =
------ FOIMUIGITE - o = = = o e e e e e e e e e e e e e e o o ————
" H@ (¥ Entrepreneur DMT H°:
DEMAHDE DE MODIFICATION TECHHIQUE Al-R01-0001

Emetteur: [chantier - | Conception/Fabrication [~ Travaux Méc.Elect. o[ |

1- Contrat /Lot n®: R01 Commande ! fourniture n®: |
Titre: Route d'accés principal
Entrepreneur: A VEHIR Il He JAMAIS effacer 1!

Form - DMT PDF|

Dépot LLK...

LiveLin

Fournisseur /fabricant : I
Sujet : EXEMPLE
Emplacement/équipement : I I

2. Des=cription de la DMT {indiquer clairement les références) =

=
Inzcrire le code de la companie - initistewr. F9 pour liste,
[Enreg.: 141 [ |Liste de valews |

EEDémarrerl @ é é & @5 Internet v| @9 Microsof,,, v| |21 3 Explorat... v| 2 Micrasof,,, -I MlcrosoFt Exiin ”_2 Citrix IC... ~ ‘@Qgﬁm&!@@ % 15:44

G2-2



Formulaire DMT (suite

£ MCT - Maitrise de la Configuration Technique Production - [Demandes Maodifications Techniques (DMT) / Plan de Réalisation, d'Insp]

i [a[x@e] = B
[ comtfor  sefar | Twefwmséaf R

o I
o] o N

I

Form - DMT | POF!

£ MCT - Maitrise de la Configuration Technique Production - [Demandes Modifications Techniques (DMT} / Plan de Réalisation, d'Insp]

SR E TR
[ comafor i e seh R mamwee

G2-3



Formulaire QRT

£ MCT - Maitrise de la Configuration Technique Production - [Dossiers/QRT/NC {TR_MN)]

DR EEERNENS

L

0 Auenant

£ MCT - Maitrise de la Configuration Technique Production - [Dossiers/QRT/NC (TR_MN)]

1] )mla@n] = B
[ sevfu mypefort Comrathor  segh Ree] e[
“oi Jorn o]

0 Avenant

=}
Cren [ 0u (@

R [ [E—
| E—

G2-4



Formulaire NCP

£ MCT - Maitrise de la Configuration Technique Production - [Dossiers/QRT/NC {TR_MN)]

[m@/o] = 6]

L

0 Auenant

Production - [Dossiers/QRT/NC (TR_MN)]

[+ ml=@el = 8w
[ sevfu Typeice comwatfor  segh  Rev ] e[

0 Avenant

© Enreereu  HorsEsd

[
L |

G2-5



Formulaire NCP (suite

£ MCT - Maitrise de la Configuration Technique Production - [Dossiers/QRT/NC {TR_MN)]

][5 e@[o] = #fv
] Ror — ssafr R [ mwe[

0 Auenant

G2-6
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