

Le présent formulaire concerne les employés du fournisseur externes (contractuels, sous-traitants, etc.) pour lesquels une vérification des antécédents judiciaires et dans certains cas, une vérification du dossier de crédit sont requises selon la norme : *Vérification de la fiabilité et de l'intégrité des personnes – RH – Norme-01 / 2010*.

Consignes aux candidats

- Le formulaire doit être rempli à l'écran et/ou en lettres moulées
- Il ne doit pas y avoir d'informations manquantes
- Le formulaire doit être signé, daté et remis au gestionnaire d'Hydro-Québec
- Toute fausse déclaration peut entraîner le rejet de la candidature ou des mesures administratives

Numéro de référence – Bureau de liaison

Section 1 - Identification du candidat (à remplir par le candidat)

Nom de famille		Prénom		Date de naissance	AAAA-MM-JJ
Nom de famille à la naissance (si différent)				Sexe <input type="checkbox"/> Masculin <input type="checkbox"/> Féminin	
Numéro de téléphone actuel (résidence)		Lieu de naissance - Ville		Province / État	
Pays					

Section 2 - Lieux de résidence (actuel et 5 dernières années) (à remplir par le candidat)

1	N° d'appartement	N° civique	Nom de la rue			De	AAAA-MM
	Ville		Province / État	Code postal	Pays	À	Présentement
2	N° d'appartement	N° civique	Nom de la rue			De	AAAA-MM
	Ville		Province / État	Code postal	Pays	À	AAAA-MM
3	N° d'appartement	N° civique	Nom de la rue			De	AAAA-MM
	Ville		Province / État	Code postal	Pays	À	AAAA-MM
4	N° d'appartement	N° civique	Nom de la rue			De	AAAA-MM
	Ville		Province / État	Code postal	Pays	À	AAAA-MM
5	N° d'appartement	N° civique	Nom de la rue			De	AAAA-MM
	Ville		Province / État	Code postal	Pays	À	AAAA-MM

Section 3 - Emplois (actuel et 5 dernières années) (à remplir par le candidat)

1	Nom de l'employeur ou de l'entreprise		Titre d'emploi ou description du poste		De	AAAA-MM
	Nom et prénom du supérieur immédiat			Téléphone de l'employeur	À	AAAA-MM
2	Nom de l'employeur ou de l'entreprise		Titre d'emploi ou description du poste		De	AAAA-MM
	Nom et prénom du supérieur immédiat			Téléphone de l'employeur	À	AAAA-MM
3	Nom de l'employeur ou de l'entreprise		Titre d'emploi ou description du poste		De	AAAA-MM
	Nom et prénom du supérieur immédiat			Téléphone de l'employeur	À	AAAA-MM
4	Nom de l'employeur ou de l'entreprise		Titre d'emploi ou description du poste		De	AAAA-MM
	Nom et prénom du supérieur immédiat			Téléphone de l'employeur	À	AAAA-MM
5	Nom de l'employeur ou de l'entreprise		Titre d'emploi ou description du poste		De	AAAA-MM
	Nom et prénom du supérieur immédiat			Téléphone de l'employeur	À	AAAA-MM

Vérification de la fiabilité et de l'intégrité des personnes (suite)
– Employé du fournisseur externe
Autorisation et consentement

Nom de famille	Prénom	Date de naissanceAAAA-MM-JJ
----------------	--------	-----------------------------

Section 4 - Déclaration relative aux antécédents judiciaires (à remplir par le candidat)

Je fais actuellement l'objet d'une ou de plusieurs accusations encore pendantes, au Canada ou à l'étranger, pour une ou des infractions pénales ou criminelles			<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
J'ai été déclaré coupable, au Canada ou à l'étranger, d'une infraction pénale ou criminelle pour laquelle je n'ai pas obtenu le pardon			<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Si vous avez répondu par l'affirmative à l'un ou l'autre des énoncés précédents, fournissez toutes les informations en lien avec la ou les infractions			
Infraction	Nom du service de police	Ville / Province – État / Pays	DateAAAA-MM
Infraction	Nom du service de police	Ville / Province – État / Pays	DateAAAA-MM
Infraction	Nom du service de police	Ville / Province – État / Pays	DateAAAA-MM
Infraction	Nom du service de police	Ville / Province – État / Pays	DateAAAA-MM
Infraction	Nom du service de police	Ville / Province – État / Pays	DateAAAA-MM

Section 5 – Preuves d'identité (à fournir par le candidat)

Photocopie de deux documents officiels dont l'un avec photo. Les documents acceptés sont les suivants :	<ul style="list-style-type: none">• Passeport valide• Certificat de naissance• Certificat de baptême, Certificat de citoyenneté ou un visa d'immigrant et une fiche relative au droit d'établissement.• Permis de travail ou un visa canadien• Permis de conduire valide délivré au Canada avec photographie• Carte d'assurance maladie délivrée au Canada (carte provinciale) avec photographie
--	---

Section 6 - Identification du gestionnaire d'Hydro-Québec (à remplir par le gestionnaire d'Hydro-Québec)

Nom et prénom du gestionnaire HQ responsable		CIP	Téléphone (travail)
Titre d'emploi – Libellé du poste		Unité structurelle	

Section 7 - Spécifications liées à la fonction du candidat (à remplir par le gestionnaire d'Hydro-Québec)

Matricule (SAP) du candidat	Titre d'emploi – Libellé du poste		Date prévue de l'entrée en fonction AAAA-MM-JJ
Adresse prévue de l'emploi - poste (n° civique, rue, ville, code postal)			Date de fin du contrat, si connue AAAA-MM-JJ
Accès aux installations	Le candidat aura accès à des installations stratégiques (classifiées 3 ou 4) dans le cadre de ses fonctions.		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Accès à l'information	Le candidat aura accès à des informations et/ou des systèmes d'informations stratégiques (classifiés 3 ou 4) et/ou des cyberactifs essentiels (identifiés par le Centre des mouvements de l'énergie) dans le cadre de ses fonctions.		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Caractère financier	Le candidat aura accès à de l'argent, des valeurs, des informations financières ou aura à effectuer des transactions financières dans le cadre de ses fonctions.		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

Section 8 - Autorisation et consentement (à remplir par le candidat)

Je, soussigné(e), <ul style="list-style-type: none">• certifie que les renseignements que j'ai fournis dans le présent formulaire sont exacts et complets.• consens à ce que des renseignements sur mes antécédents judiciaires et mon dossier de crédit soient divulgués au représentant du Bureau de liaison d'Hydro-Québec, lorsque les vérifications sont requises.• consens à ce qu'un service de police du Québec, vérifie mes antécédents judiciaires et que ceux-ci soient communiqués au représentant du Bureau de liaison d'Hydro-Québec.• consens à ce que le représentant du Bureau de liaison d'Hydro-Québec communique au gestionnaire responsable d'Hydro-Québec identifié à la section 6 du présent formulaire ainsi qu'aux responsables de l'application de la norme, le résultat des vérifications effectuées et les renseignements nécessaires à l'appui des avis ou recommandations de ce dernier. Les renseignements obtenus seront utilisés uniquement pour la vérification de la fiabilité et de l'intégrité exigée pour la nomination au poste indiqué à la section 7 du présent formulaire. Le consentement est valide pour la durée du processus d'attribution du contrat et s'il est octroyé, pour la durée du mandat ou du contrat qui me lie à Hydro-Québec.		
<div>Signature du candidat</div>	Nom et prénom (en lettres moulées)	DateAAAA-MM-JJ

Instructions générales pour remplir le formulaire

Instructions aux candidats

Section 1	Identification du candidat	<ul style="list-style-type: none">Remplissez chaque case tel qu'indiqué
Section 2	Lieux de résidence	<ul style="list-style-type: none">En commençant par votre adresse actuelle, énumérez <u>toutes</u> les adresses où vous avez résidé au cours des 5 dernières annéesSi l'espace alloué est insuffisant, joignez une feuille supplémentaire en prenant soin d'y inscrire votre nom, prénom et date de naissance
Section 3	Emplois	<ul style="list-style-type: none">En commençant par votre emploi actuel, énumérez <u>tous</u> les emplois que vous avez occupés au cours des 5 dernières annéesSi l'espace alloué est insuffisant, joignez une feuille supplémentaire en prenant soin d'y inscrire votre nom, prénom et date de naissance
Section 4	Déclaration relative aux antécédents judiciaires	<ul style="list-style-type: none">Répondez aux affirmations tel qu'indiquéDans l'affirmative, précisez la nature des infractions, les services de police ayant procédé à l'arrestation, les villes/provinces où se sont produites les infractions et les dates de condamnation ou d'accusationSi l'espace alloué est insuffisant, joignez une feuille supplémentaire en prenant soin d'y inscrire votre nom, prénom et date de naissance <p>Note : Le pardon est accordé par la Commission des libérations conditionnelles du Canada en vertu de la Loi sur le casier judiciaire.</p> <p>Note : Une vérification à l'étranger pourrait être requise si vous demeurez au Canada depuis moins de 5 ans.</p>
Section 5	Preuves d'identité	<ul style="list-style-type: none">Joignez au formulaire la photocopie de 2 documents d'identité officiels dont l'un avec photo. Les documents acceptés sont les suivants :<ol style="list-style-type: none">Passeport valideCertificat de naissanceCertificat de baptême, Certificat de citoyenneté ou un visa d'immigrant et une fiche relative au droit d'établissementPermis de travail ou un visa canadienPermis de conduire valide délivré au Canada avec photographieCarte d'assurance maladie délivrée au Canada (carte provinciale) avec photographie <p>Note : Les cartes d'identité comportant deux cotés doivent être photocopées sur les deux côtés</p>
Section 9	Autorisation et consentement	<ul style="list-style-type: none">Lisez l'énoncéSignez, inscrivez votre nom et prénom en lettres moulées et datez l'autorisation et le consentement

Instructions aux gestionnaires d'Hydro-Québec

Section 6	Identification du gestionnaire d'Hydro-Québec	<ul style="list-style-type: none">Remplissez chaque case tel qu'indiqué <p>Note : Le résultat de la vérification de la fiabilité et de l'intégrité sera envoyé au gestionnaire d'Hydro-Québec inscrit à cette section via une note interne.</p>
Section 7	Spécifications liées à la fonction	<ul style="list-style-type: none">Remplissez chaque case tel qu'indiqué

Le formulaire dûment rempli et signé et la photocopie des documents d'identité doivent être remis au gestionnaire d'Hydro-Québec.

Le gestionnaire d'Hydro-Québec doit :

- Numériser le formulaire original et la photocopie des documents et envoyer le tout par courriel chiffré à l'adresse suivante :
[>DPSI Vérification de la fiabilité et de l'intégrité des personnes](#)
- Insérer le formulaire original et la photocopie des documents dans une enveloppe cachetée avec l'inscription « Confidentiel »
- Insérer l'enveloppe cachetée dans une enveloppe de courrier interne et l'envoyer au Bureau de liaison, J7Z 6Y3, 1^{er} étage

Note : pour chiffrer un courriel, il suffit de choisir : Affichage – Barres d'outils – Courrier électronique sécurisé Entrust Entelligence (S/MIME) et de cliquez ensuite sur l'enveloppe jaune avec un cadenas bleu dans la barre d'outils avant d'envoyer le courriel.

Réception définitive des travaux

Demande et certificat

Contrat	Service ENT	Type RD	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Projet

Nom de l'entrepreneur / fournisseur	No de la commande
Titre du contrat	Nom du projet

Demande de réception définitive

Description des travaux

Clause particulière n°

☐ Page en annexe, espace insuffisant avec une note à cet effet

Requérant

☐ Par la présente, nous vous demandons de prononcer la réception définitive des travaux mentionnés ci-dessus. Nous jugeons ces travaux conformes aux exigences contractuelles.

Représentant autorisé de l'entrepreneur	Signature numérique	Date AAAA-MM-JJ
---	---------------------	-----------------

Certificat de réception définitive

☐ Votre demande de réception définitive est refusée

Motif du refus

Administrateur désigné d'Hydro-Québec Équipement et services partagés	Signature numérique	Date AAAA-MM-JJ
---	---------------------	-----------------

☐ Votre demande de réception définitive est acceptée

En vertu des dispositions contractuelles régissant le contrat courant, le présent document tient lieu de réception définitive en date du _____ pour les travaux décrits ci-dessus, lesquels sont considérés conformes aux exigences contractuelles.

NOTE : Le formulaire *FOR-ENT-15 – Travaux à compléter et déficiences à corriger pour réception de travaux (TAC)* doit être fermé avant la signature de la réception définitive.

La réception des travaux en vertu du présent document, avec ou sans réserve, ne dégage aucunement l'entrepreneur de ses obligations et responsabilités contractuelles.

Administrateur désigné d'Hydro-Québec Équipement et services partagés	Cadre Niveau 4 d'Hydro-Québec Équipement et services partagés
Signature numérique	Signature numérique
Date AAAA-MM-JJ	Date AAAA-MM-JJ

Réception provisoire des travaux

Demande et certificat

Contrat	Service ENT	Type RP	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Projet

Nom de l'entrepreneur / fournisseur	No de la commande
Titre du contrat	Nom du projet

Demande de réception provisoire

Description des travaux

Clause particulière n°

Liste de travaux à compléter ou déficiences à corriger n°

(Page en annexe, espace insuffisant avec une note à cet effet)

Requérant

☐ Par la présente, nous vous demandons de prononcer la réception provisoire des travaux mentionnés ci-dessus.

Représentant autorisé de l'entrepreneur / fournisseur	Signature numérique	Date AAAA-MM-JJ
---	---------------------	-----------------

Certificat de réception provisoire

☐ Votre demande de réception provisoire est refusée

Motif du refus

Administrateur désigné d'Hydro-Québec Équipement et services partagés	Signature numérique	Date AAAA-MM-JJ
---	---------------------	-----------------

☐ Votre demande de réception provisoire est acceptée

En vertu des dispositions contractuelles applicables au contrat courant, le présent document tient lieu de réception provisoire en date du pour les travaux décrits ci-dessus, à l'exception de la liste de travaux à compléter ou des déficiences à corriger ci-jointe portant le numéro .

La réception des travaux en vertu du présent document, avec ou sans réserve, ne dégage aucunement l'entrepreneur de ses obligations et responsabilités contractuelles.

Administrateur désigné d'Hydro-Québec Équipement et services partagés	Cadre Niveau 4 d'Hydro-Québec Équipement et services partagés
Prénom et nom	Prénom et nom
Signature numérique	Signature numérique
Date AAAA-MM-JJ	Date AAAA-MM-JJ

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		RETE		
Classement H-Q:				

Suivi des retombées économiques régionales

Titre du contrat :	<i>(obligatoire)</i>
Entrepreneur :	<i>(obligatoire)</i>
Nom du projet :	<i>(obligatoire)</i>
Année et mois :	<i>(format numérique AAAA-MM)</i>

[illegible]

Suivi des retombées économiques

Liste des Catégories

Biens
Acier d'armature non transformé
Acier transformé
Alimentation
Bière & alcool
Carburant (lubrifiant, diesel, propane)
Boulons de consolidation
Ciment Portland en vrac
Divers - biens
Divers - biens (Exclus à la clause d'incitation à la sous-traitance régionale)
Équipement de sécurité (EPI)
Explosifs en vrac
Fournitures de bureau
Matériaux de construction
Nettoyeur
Outillage de forage
Outillage
Pièces électriques
Pièces mécaniques
Pneus et pièces de rechange machinerie lourde
Produits d'entretien
Produits pour soudure
treillis métalliques et épingles

Services
Arpentage
Déboisement
Divers - services
Divers - services (Exclus à la clause d'incitation à la sous-traitance régionale)
Entretien de véhicules légers
Environnement (laboratoires)
Hébergement
Honoraires autres
Ingénierie
Location de machinerie lourde avec opérateur
Location de machinerie lourde sans opérateur
Location de véhicules légers
Location d'équipement de bureau
Location d'équipement
Location d'outillage
Médecine industrielle
Réparation d'équipement
Restaurant
Services de télécommunication
Transport - Camionnage en vrac
Transport - Équipement
Transport - Hélicoptère
Transport - Transport aérien du personnel
Transport - Autres transports

PRÉPARATION D'UN DÉCOMPTÉ

Le présent formulaire doit s'adapter à chacun des contrats. Pour ce faire, à la page sommaire, il s'agit d'y compléter:

- le nom de l'entrepreneur / fournisseur ;
- le numéro de la commande ;
- la description des travaux;
- les dates pour la période.

Ces données seront transcrites sur les pages « Contractuels » et « Avenants »

Aucune donnée contractuelle ou relative aux avenants ne doit être inscrite sur la page « Sommaire ». Toutes les informations doivent être détaillées sur la page « Contractuels » ou « Avenants ». Les totaux seront automatiquement cumulés à la page « Sommaire ».

La formule donnant les totaux des sommes non soumises à la retenue doit être adaptée selon les besoins.

Les calculs de la page « Sommaire » sont entièrement automatisés.

Pour tout problème rencontré, veuillez transmettre les informations requises pour la compréhension de la difficulté via la boîte aux lettres suivante:

>HQE Adm. Contrats DPPP

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	DEC		
Classement H-Q				



Direction principale - Projets de production

SOMMAIRE DU DÉCOMPTÉ

Nom de l'entrepreneur / fournisseur			No de la commande		
Description des travaux			No du fournisseur		
DÉCOMPTÉ PÉRIODIQUE : <input type="checkbox"/>			Période du : _____ au : _____ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between;"> AAAA-MM-JJ AAAA-MM-JJ </div>		
DÉCOMPTÉ DÉFINITIF : <input type="checkbox"/>			Note : Toutes les quantités sont sujettes à correction ou rajustement lors de l'établissement des rapports des quantités subséquentes.		

ARTICLE	DESCRIPTION	ENGAGEMENTS	MONTANTS DES TRAVAUX EXÉCUTÉS		
			PÉRIODES PRÉCÉDENTES	PÉRIODE COURANTE	CUMULATIFS
	Travaux contractuels avec retenue	- \$	- \$	- \$	- \$
	Travaux contractuels sans retenue	- \$	- \$	- \$	- \$
	Travaux complém./ supplém.	- \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL		- \$	- \$	- \$	- \$
RETENUE : 10% SUR PREMIER MILLION (TRAVAUX CONTRACTUELS SEULEMENT)			- \$	- \$	- \$
RETENUE : 5% SUR L'EXCÉDENT (TRAVAUX CONTRACTUELS SEULEMENT)			- \$	- \$	- \$
SOLDE			- \$	- \$	- \$

Déclaration de l'Entrepreneur
L'Entrepreneur déclare par les présentes que:
a) toutes les personnes employées pour les travaux du présent contrat ont été payées conformément aux lois, aux règlements, aux décrets en vigueur ou à toute convention collective s'y rapportant ;
b) toutes les contributions obligatoires et les déductions exigées par les lois fédérales et provinciales ont été payées aux autorités concernées jusqu'à la période se terminant avec le précédent décompte.

Représentant de l'Entrepreneur: _____
Titre: _____ Date: _____

Déclaration d'Hydro-Québec
Je déclare par les présentes que:
a) les quantités indiquées au décompte ont été vérifiées ;
b) le travail a été réellement accompli ;
c) les quantités sont exactes et conformes aux calculs antérieurs qui ont été vérifiés et que ;
d) les quantités et les montants sont conformes en tout point aux stipulations du contrat.

Administrateur de
contrats: _____ Date: _____

ACOMPTE VERSÉS : _____ **- \$**

MONTANT DÛ : _____ **- \$**

Vérifié par: _____ Date: _____

[illegible]

Avis d'affectation

Direction principale – Projets de production

SECTION À REMPLIR PAR L'ATTRIBUTAIRE

Contrat	Service ENT	Type AAF	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Projet

RÉGULIER – Période d'affectation	5 JOURS OU MOINS
du _____ au _____	du _____ au _____

ÉTAPE 1 – À être complétée par l'attributaire

☐ **Attributaire** ☐ **Sous-traitant**

Titre du contrat	
Nom de l'attributaire	Nom du sous-traitant

Employé

Nom et Prénom	Date de naissance	No de téléphone
Adresse (numéro, rue, ville, province, code postal)		

Métier ou occupation

Occupation ou métier au chantier	Certificat de compétence échu le _____	Certificat de compétence*** <input type="checkbox"/> Compagnon <input type="checkbox"/> Apprenti _____ <input type="checkbox"/> Occupation
Nom de l'association représentative du syndicat	Local	No de la région
Embauche <input type="checkbox"/> Locale <input type="checkbox"/> Régionale <input type="checkbox"/> Préférentielle		

Formation de l'employé ***

		Date			Date
Amiante	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		Plate-forme élévatrice	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Application des mesures de sécurité de la procédure chantier (pour le présent chantier)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		Protection contre les chutes	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Chariot élévateur	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		Protection respiratoire	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Détecteur de gaz	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		Responsable des travaux		
Espace clos ou espace restreint et difficile d'accès			→ Centrale	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
→ Intervention (Centrale, Poste)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		→ Ligne	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
→ Sauvetage (Centrale, Poste)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		→ Poste	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Initiation au Code De Sécurité des Travaux d'Hydro-Québec – Édition 2015			Risque d'électrification (Ligne, Poste)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
→ Centrale	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		Secouriste en milieu de travail	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
→ Ligne	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		Sécurité sur un chantier de construction « ASP Construction »	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
→ Poste	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		Silice	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
MALT – Application (Centrale, Poste)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		S.I.M.D.U.T	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
MALT – Temporaire (Ligne)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		Soudure aluminothermique « Cadwell » (Centrale, Ligne, Poste)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Nacelle	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		Transport de matières dangereuses	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Autres :	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		Travaux à proximité de lignes sous tension (Ligne, Poste)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Remarque :					

Approbation de l'attributaire

Prénom et Nom, Titre d'emploi	
Signature	Date (AAAA-MM-JJ)

Approbation Hydro-Québec (Adm. de contrats)

Prénom et Nom, Titre d'emploi	
Signature	Date (AAAA-MM-JJ)

*** Joindre une copie de chacune des cartes/certificats de compétence/formation à la présente, lorsque disponible.
Si elles ne le sont pas, l'employé devra la remettre lors de son accueil au chantier.

SECTION À REMPLIR PAR HYDRO-QUÉBEC

ÉTAPE 2 – À être complétée par l'équipe Sécurité Hydro-Québec

No du cadenas individuel	Accueil fait le	Par (Prénom et Nom)		Date (AAAA-MM-JJ)
			Signature	

ÉTAPE 3 – À être complétée par l'émetteur de la carte d'accès

No de la carte	Émise le (AAAA-MM-JJ)	Par (Prénom et Nom)	
			Signature

ÉTAPE 4 – À être complétée par la Sécurité Industrielle – 5 JOURS OU MOINS

No de la carte	Émise le (AAAA-MM-JJ)	Par (Prénom et Nom)	
			Signature

Carte remise à

	Date (AAAA-MM-JJ)
Signature	

Carte retournée à

	Date (AAAA-MM-JJ)
Signature du constable	

Ce formulaire, dûment complété, doit être transmis selon les instructions des *Clauses particulières*.

Avis d'affectation

Direction principale – Projets de production

Nouveaux aménagements - si SACHA non utilisé.

Contrat	Service ENT	Type AAF	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Employeur ☐ Hydro-Québec ☐ Entrepreneur ☐ Sous-traitant ☐ Visiteur

Nom de l'employeur	
N° de licence (dossier) de A.E.C.Q.	N° d'employeur (enregistrement) de la C.C.Q.

Nom du sous-traitant	N° d'employeur (enregistrement) de la C.C.Q.
----------------------	--

Employé(e)

Nom et prénom	Autochtone <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Sexe	Date de naissance AAAA-MM-JJ	N° d'assurance sociale
Adresse (numéro, rue)		Ville		
Province Québec	Code postal	N° de région	N° de téléphone	
Nom de la personne à contacter en cas d'urgence	N° de téléphone	Date du dernier examen médical conforme aux exigences Hydro-Québec	AAAA-MM-JJ	

Métier ou occupation

Métier ou occupation au chantier	No enr. C.C.Q. de l'employé(e)	Convention collective <input type="checkbox"/> Non régi <input type="checkbox"/> Régé par :
Nom de l'association représentative du syndicat	Local du syndicat	12/12 <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Liste des certificats de compétence <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Compagnon <input type="checkbox"/> Apprenti	Carte de sécurité <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

Affectation

Chantier	À partir de AAAA-MM-JJ
Lieu de travail	Logement <input type="checkbox"/> Campement <input type="checkbox"/> Autre (préciser) :
N° de chambre	N° de carte

Remarques

Approbation de l'employeur ☐ Hydro-Québec ☐ Entrepreneur

Nom et Prénom	Signature	Date AAAA-MM-JJ
---------------	-----------	-----------------

Approbation Hydro-Québec

Nom et Prénom	Signature	Date AAAA-MM-JJ
---------------	-----------	-----------------



Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		THHR		
Classement H-Q:				



Direction principale - Projets de production

Heure

De _____

A

TRAVAUX HORS DE L'HORAIRE RÉGULIER

DATE : du : au :

JOUR DE LA SEMAINE : ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Titre du contrat :

Entrepreneur : _____

Localisation des travaux :

[illegible]

Préparé par : _____ Date : _____

APPROBATION PAR HYDRO-QUÉBEC

Administrateur de contrats : _____ Date : _____

VALIDATION PAR SURVEILLANCE

Surveillant HQ désigné : _____ No. tél. : _____ Télé-avertisseur : _____

Surveillant HQ désigné : _____ No. tél. : _____ Télé-avertisseur : _____

Surveillant HQ désigné : _____ No. tél. : _____ Télé-avertisseur : _____

Note : _____

Chef Surv. / Chargé d'équipe (nom) : _____ *Signature :* _____ *Date :* _____

c.c. *Guérîte, Sécurité, Surveillance, Entrepreneur*

☐ LIVRAISON
☐ ENTRETIEN

ou
ou

☐ CUEILLETTE
☐ RÉPARATION

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		DMAT		
Classement H-Q:				



Direction principale - Projets de production

LIVRAISON / CUEILLETTE DE MATÉRIEL et/ou D'ÉQUIPEMENT

Soumettre le formulaire selon les délais aux clauses particulières

IDENTIFICATION

☐ ATTRIBUTAIRE

☐ SOUS-TRAITANT

☐ H.-Q.

Titre du contrat: _____

Identification du requérant (entreprise): _____

Nom du requérant: _____ Signature: _____

Responsable à contacter

No. de téléphone

au chantier (nom): _____ *ou téléavertisseur:* _____ *Date:* _____

Nom du fournisseur: _____
(en caractères d'imprimerie)

Nom du transporteur: _____

DÉTAILS DE L'ÉVÈNEMENT

Date prévue: _____

Heure approximative: ☐ a.m. ☐ p.m.

Lieu de destination sur le site: _____

Accès à la centrale par: _____ Guérite (à préciser: est, ouest, nord, sud) : _____

But du service: _____

Poids: _____ Type d'emballage: _____

Nature d'entreposage requis: _____

VALIDATION DE LA DEMANDE (partie réservée à Hydro-Québec)

Nom	Signature	Téléphone	Date
<i>(en caractères d'imprimerie)</i>			

(personne ressource Hydro-Québec)

CONDUCTEUR (Partie à être complétée par la Sécurité Industrielle)

Date	Nom	Heure d'entrée	Heure de sortie

cc: Guérite, Requéant

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		AAC		
Classement H-Q:				



Direction principale - Projets de production

DEMANDE D'ACCÈS CHANTIER

RAISON DE LA DEMANDE:

Réunion : ☐

Visite: ☐

Titre du contrat :

Nom du requérant (caractères d'imprimerie) :

But (justification) :

RESPONSABLE DU GROUPE		Nom	Entreprise / Consultant / HQ	
<u>PARTICIPANTS</u>				
Nom		Entreprise / Consultant / HQ	Heure d'entrée	Heure de sortie
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			

PARRAIN PROPOSÉ (Dans le cas de visite seulement) / (9 participants maximum par parrain)

Nom	Entreprise / Consultant / HQ
Réunion:	Date: _____ Heure (début prévue): _____ (fin prévue): _____
Visite:	Date: _____ Heure (début prévue): _____ (fin prévue): _____
Lieu d'accueil prévu :	_____
Signature du requérant:	_____ Date: _____

APPROBATION DE LA DEMANDE (Cadre du chantier)

Par _____ Date _____

NOTE #1: Le port du casque et des chaussures de sécurité est obligatoire, ainsi que les équipements individuels de sécurité selon l'endroit visité.

NOTE #2: Planifier selon les délais prescrits aux clauses particulières

c.c. : Sécurité

REQUÉRANT

HYDRO-QUÉBEC

Demande d'utilisation d'une aire réservée
Complémentaire au contrat
Direction principale – Projets de production

Contrat	Service	Type DUAR	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Demande

No de la demande	No d'identification du bâtiment	Date (AAAA-MM-JJ)
------------------	---------------------------------	-------------------

Identification du projet

Titre du contrat	
Localisation	No du croquis
Note	

Identification du requérant

<input type="checkbox"/> Client	<input type="checkbox"/> Chantiers et Construction	<input type="checkbox"/> Chantier/Entrepreneur : _____
Nom du requérant	Titre d'emploi	
Description (joindre un croquis)		
Période concernée		
Date du début : _____ Date de fin : _____		
Justification		
Service requis		
<input type="checkbox"/> Aqueduc	<input type="checkbox"/> Électricité	<input type="checkbox"/> Eau (lieu de raccordement : _____)
<input type="checkbox"/> Égout	<input type="checkbox"/> Téléphone	<input type="checkbox"/> Autre (description : _____)

Interruption de service (si applicable)

Description	Date de l'interruption (AAAA-MM-JJ)
-------------	-------------------------------------

Signature du requérant

--

Vérifié par

Administrateur du contrat	Chantier
---------------------------	----------

Approuvé par

Prénom et Nom	Signature	Date (AAAA-MM-JJ)
---------------	-----------	-------------------

Commentaires

--

c.c.: Requérant

Soumettre le formulaire selon les délais aux clauses particulières / *Un courriel peut être utilisé*

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		REL		
Classement H-Q:				



Direction principale – Projets de production

RÉSERVATION D'ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE (HQP)

Titre du contrat: _____ Entrepreneur : _____

ÉQUIPEMENT DEMANDÉ

MOTIF DE LA DEMANDE

Date et heure du début:	Date et heure de la fin:
Opérateur requis : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Date et heure requises de l'opérateur :
Personnel d'élingage requis : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Date et heure requises du personnel :

Localisation de l'équipement si opérateur non requis :

Énergie(s) condamnée(s): _____

Préparé par : _____ Date : _____

COORDONNATEUR DE RETRAIT

Régime de code HQ <input type="checkbox"/>	
R-9 <input type="checkbox"/>	
Équipement seulement <input type="checkbox"/>	
_____ Nom et signature _____ Date	

RESPONSABLE ÉQUIPEMENT DE LEVAGE

Confirmation de la réservation de l'équipement:	_____	Date : _____
Confirmation de la disponibilité de l'opérateur:	_____	Date : _____
Confirmation du personnel d'élingage:	_____	Date : _____

C.C. : Administrateur et requérant

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	ABID		
Classement H-Q:				

Logo de l'entrepreneur	Direction principale – Projets de production AUTORISATION DE BÉTONNAGE, D'INJECTION ET DE DÉCOFFRAGE	PRIE: _____ Étape: _____
---------------------------	--	---------------------------------

Titre du contrat: _____
 Nom de l'entrepreneur: _____ Date de la coulée: _____
 Nom du sous-traitant: _____ Heure: _____
 Activité: _____
 Emplacement : _____

Type: béton: _____ mm \ _____ MPA Affaissement: _____ mm à _____ mm Quantité estimée: _____ m³
 Type: coulis: _____ \ _____ MPA Air entraîné _____ % à _____ %

VÉRIFICATION, INSPECTION ET REVUE AVANT MISE EN PLACE

Activités à vérifier	Responsable Entrepreneur		Représentant Hydro-Québec	
	Vérifié par	Date	Vérifié par	Date
1. Formule de mélange approuvée				
2. Méthode de bétonnage approuvée				
3. Dessins de coulée approuvés (Plan de levée)				
4. Plan d'étalement approuvé par CSST				
5. Plan d'étalement fourni à Hydro-Québec				
6. Dessins coffrages approuvés par HQ				
7. Lignes et niveau				
8. Excavation et préparation des surfaces				
9. Ancrages (boulons, goujons,...)				
10. Armature				
11. Coffrages				
12. Pièces – civil				
13. Pièces – mécanique				
14. Pièces – électrique				
15. Mise à la terre				
16. Nettoyage final et humidification				
17. Main d'œuvre qualifiée				
18. Équipement de bétonnage - cure				
19. Protection de l'existant				
20. DMT et NC fermées				
21. Autres				

Nous certifions que nous avons complété les travaux requis pour la mise en place du ☐ **béton** ☐ **coulis** ☐ _____ aux
 emplacements susmentionnés et que les différentes activités des travaux réalisés sont conformes aux documents d'appel de soumissions.
 Responsable Entrepreneur : _____ Date : _____

AUTORISATION DE BÉTONNAGE OU D'INJECTION

Représentant Hydro-Québec : _____
Nom Signature Date

AUTORISATION DE DÉCOFFRAGE

Exigences de décoffrage (et références) : _____

Bétonnage : début _____ fin _____
Date Heure Date Heure

Décoffrage demandé par : _____
Responsable Entrepreneur Date

Décoffrage autorisé par : _____
Représentant Hydro-Québec Date

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	ADY		
Classement H-Q:				

<i>Logo de l'entrepreneur</i>	Direction principale – Projets de production AUTORISATION DE DYNAMITAGE (État des inspections au point d'arrêt)	PRIE: _____ Étape: _____		
Titre du contrat: _____ Nom de l'entrepreneur: _____ Date: _____ Nom du sous-traitant: _____ Date du dynamitage: _____ Heure: _____				
Localisation De: _____ à _____ Élévation: _____ à _____	Explosifs _____ kg _____ kg _____ kg			
VÉRIFICATION, INSPECTION ET REVUE AVANT DYNAMITAGE				
Activités à vérifier (rapports complétés et témoignant de la conformité de l'exécution)	Exécution par l'entrepreneur	No de rapport(s) d'inspection	Inspection par l'entrepreneur	Revue par Hydro- Québec
	Représentant	Date	Représentant	Date
1. Protection des ouvrages, des équipements et du personnel				
2. Personnel qualifié				
3. Systèmes d'assèchement et d'urgence en place et fonctionnel				
4. Stabilité des parois				
5. Nettoyage (marinage) de l'avant de la banquette				
6. Forage des trous				
7. Patron de forage conforme				
8. Trous maximum par délai				
9. Charge maximum par délai				
10. Agencement des délais et des micro-connecteurs				
11. Séquence de mise à feu				
12. Quantité et nature des explosifs				
13. Plan de sautage conforme				
14. Contrôle des vitesses particulières				
15. Système d'avertissement (urgence centrale, signalisation)				
16.				
17.				
Remarques: _____				
POINTS D'ARRÊT AVANT DYNAMITAGE				
<p>Nous certifions que nous avons complété les travaux requis pour le dynamitage (sautage) aux emplacements susmentionnés et que les différentes activités des travaux réalisées sont conformes aux documents d'appel d'offres.</p> <p>Mise en place (responsable) par: _____ Date: _____</p> <p>Responsable Entrepreneur: _____ Date: _____</p>				
AUTORISATION DE DYNAMITAGE				
Représentant Hydro-Québec: _____ Date: _____				
Période de dynamitage autorisée: Heure: de _____ à _____ Date: _____				

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	ADR		
Classement H-Q:				

<i>Logo de l'entrepreneur</i>	Direction principale – Projets de production	PRIE no.: _____					
AUTORISATION DE REMBLAYAGE		Étape no.: _____					
Titre de du contrat: _____							
Entrepreneur : _____							
Sous-traitant : _____							
Activité : _____							
Emplacement: _____							
Type de matériau	Méthode de compaction	Quantité	Date & heure du remblayage prévue	A	M	J	Heure

Nous demandons l'autorisation de procéder aux travaux de remblayage.

	Points à vérifier	Entrepreneur				Hydro-Québec			
		Initiales	A	M	J	Initiales	A	M	J
1	Excavation (état, venue d'eau, gel)								
2	Pentes d'excavation & protection (palplanches,...)								
3	Préparation du fond d'excavation (coussin, géotextile, compaction,...)								
4	Préparation des surfaces existantes (structure de béton,...)								
5	Drainage								
6	Lignes et niveaux								
7	Pièces enfouies (tuyauterie, câbles, conduits)								
8	Qualité des matériaux (grosseur, gel,...)								
9	Mesures de protection (été, hiver)								
10	Autres								

Nous certifions, par la présente, que nous avons complété les travaux requis pour la mise en place du remblai aux emplacements mentionnés ci-dessus, et que le tout a été fait selon les exigences contractuelles et coordonné avec tous les corps de métier concernés. Nous demandons l'autorisation de procéder aux travaux de remblayage.

Responsable Entrepreneur : _____
NomSignatureDate

N.B.: - l'entrepreneur ne doit effectuer aucun remblai avant que le représentant(trice) d'Hydro-Québec ait signé la présente autorisation;
- cette autorisation ne dégage pas l'entrepreneur de ses engagements contractuels.

AUTORISATION DE REMBLAYAGE PAR HYDRO-QUÉBEC
Remarques : _____
Responsable Hydro-Québec : _____ NomSignatureDate

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	ADB		
Classement H-Q:				

Logo de
l'entrepreneur

Direction principale – Projets de production

AUTORISATION POUR DÉBUTER LES TRAVAUX LORS D'UN DÉBRANCHEMENT OU BRANCHEMENT D'UN APPAREIL

Titre du contrat: _____ Entrepreneur: _____

Projet: _____ Appareil: _____ Date: _____ Heure: _____

DESCRIPTION DES TRAVAUX

COMMENTAIRES DU CHANTIER

Signature du représentant HQ: _____

COMMENTAIRES DU CONTREMAÎTRE DE MISE EN SERVICE

Fournir une procédure de M.E.R. à Chantier: OUI ☐ NON ☐

Signature du contremaître de mise en service: _____

COMMENTAIRES DU REPRÉSENTANT DE L'EXPLOITATION

Signature du représentant de l'exploitation: _____

Date	À remplir par le chef M.E.R.
Début des travaux: _____	
Fin des travaux: _____	Début M.E.R. : _____
Disponible pour M.E.R.: _____	Fin M.E.S. : _____

DESCRIPTION DES MODIFICATIONS À L'APPAREIL

Note: Vous trouverez ci-joint le schéma électrique de l'appareil débranché.

Rapport d'inspection à la réception

Direction principale – Projets de production

Contrat	Service ENT	Type RIR	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Titre du contrat			
No de la commande		No bordereau d'expédition	
Nom du fournisseur	Transporteur	No du PRIE	No de l'étape
Matériel / matériaux reçus		Décision(s) d'utilisation (DU) no.	

Spécifications à vérifier

Description	C	NC	N/A	Vérifié / Date
1. Pour les matériaux fabriqués en usine, l'autorisation d'expédition au chantier a été obtenue d'Hydro-Québec (courriel ou autre)				
2. Pour les fabrications en usine, vérifier que la décision d'utilisation (DU) est jointe au bordereau ou a été transmise à HQ				
3. Informations sur les bordereaux d'expédition:				
– Liste des articles expédiés				
– Quantité reçue = celle stipulée				
Pièces manquantes: _____				
– Numéro et contenu indiqués sur chaque caisse/emballage				
– Éléments supérieurs à 3 tonnes métriques, poids visible sur l'élément pour manutention				
– Encombrement/dimensions hors tout des items volumineux indiqués				
– Nature d'entreposage précisée : _____				
– Dispositions particulières précisées: _____				
– Instructions de déchargement et de manutention spéciales: _____				
4. Vérifier le blocage, l'emballage et la protection des articles				
5. Vérifier l'état des articles pour dommage avant le déchargement : _____				
6. Vérifier si le déchargement et la manutention respectent les instructions spécifiées				
7. Vérifier les articles pour dommage après le déchargement (éraflures, rouille, déformation,...)				
8. Vérifier si l'entreposage est conforme aux instructions spécifiées et au code d'entreposage selon la norme SN-1.1. Précautions à prendre: _____ Lieu d'entreposage: _____				
9. Vérifications dimensionnelles versus dessins (un article par lot ou selon les spécifications du PRIE) : _____				
10. Produit conforme à la fiche technique : _____				
11. La température ambiante : _____				
Matériel remis à : _____				

Légende: **C:** Conforme **NC:** Non-Conforme **NA:** Non-Applicable

Non-conformité(s) no(s) :

Remarques

[illegible]

Note

Ce rapport de vérification doit être accompagné d'une copie du bordereau ainsi qu'une copie des décisions d'utilisation (DU), si applicable, dûment complétées et approuvées.

Signatures

Représentant Entrepreneur	Date	Reponsable HQESP	Date
---------------------------	------	------------------	------

**Logo de
l'entrepreneur**

Direction principale – Projets de production

Direction principale – Projets de production

Contrat	Service ENT	Type RIC	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Projet

Titre du contrat		
Nom de l'entrepreneur	Titre du sous-traitant	
Activité	Localisation	
Heure	PRIE	Étape

[illegible]

Légende

C : Conforme **NC : Non-Conforme** **NA : Non-Applicable**

Remarques et résultats – NC n°

--

Approbation

Responsable – Entrepreneur	Date (AAAA-MM-JJ)	Responsable – Hydro-Québec	Date (AAAA-MM-JJ)
----------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	FT		
Classement H-Q:				

Logo
Entrepreneur

Direction principale – Projets de production

FICHE TECHNIQUE

Titre du contrat : _____

Date soumise : _____

TITRE DU DOCUMENT :

DÉTAILS :

ENTREPRENEUR : _____

☐ Tel que spécifié aux clauses techniques particulières

☐ Équivalence suggérée

Si équivalence : DMT (ENT) : _____

Référence

Dessin(s) no. : _____

aux documents

Clause(s) no. : _____

contractuels :

Page(s) CTP : _____

HYDRO-QUÉBEC	
Vérification de conformité	
<u>Étendue de la vérification</u>	
Cette vérification ne constitue d'aucune façon une vérification détaillée et complète de la conception	
<u>Recommandation</u>	
<input type="checkbox"/> Aucun commentaire	
<input type="checkbox"/> Accepté tel que noté (doit être validé par un ingénieur s'il y a modification du concept)	
<input type="checkbox"/> Corriger et resoumettre avant les travaux	
<input type="checkbox"/> Refusé	
Signature	Date
<input type="checkbox"/> Ingénieur <input type="checkbox"/> Autres	
Nom	No du membre de l'OIQ

La vérification est restreinte à celle indiquée et ne garantit pas que les données du document revu sont exactes ou exhaustives. Elle ne dégage nullement la personne ou la firme qui l'a préparé de ses obligations de quelque nature que ce soit.

**Logo de
l'entrepreneur**

Méthode

Direction principale – Projets de production

Contrat	Service ENT	Type MET	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Section à remplir par l'entrepreneur

Identification

Nom du projet (installation)		Titre du contrat		
Titre de la méthode		Référence Art. CTP, PRIE, PDE ou autre		Référence de l'entrepreneur
Nom de l'entrepreneur		No de la commande	Nom du sous-traitant	
Préparé par (Prénom et Nom)		Vérifié par (Prénom et Nom)		
Signature		Date AAAA-MM-JJ	Signature	

Section de vérification de conformité par Hydro-Québec

- Le tampon de vérification dynamique peut être apposé par-dessus le tampon déjà présent sur le formulaire.

Santé et Sécurité au travail	Environnement	Responsable chantier
<p>HYDRO-QUÉBEC Vérification de conformité</p> <p><u>Étendue de la vérification</u></p> <p>Cette vérification ne constitue d'aucune façon une vérification détaillée et complète de la conception.</p> <p><u>Recommandation</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aucun commentaire</p> <p><input type="checkbox"/> Accepté tel que noté (doit être validé par un ingénieur si cela modifie la conception originale)</p> <p><input type="checkbox"/> Corriger et resoumettre avant les travaux</p> <p><input type="checkbox"/> Refusé</p> <p>Signature <input type="checkbox"/> Ingénieur <input type="checkbox"/> Autre _____ Date _____</p> <p>Nom _____ No de membre _____</p> <p>La vérification est restreinte à celle indiquée et ne garantit pas que les données du document revu sont exactes ou exhaustives. Elle ne dégage nullement la personne ou la firme qui l'a préparé de ses obligations de quelque nature que ce soit.</p>	<p>HYDRO-QUÉBEC Vérification de conformité</p> <p><u>Étendue de la vérification</u></p> <p>Cette vérification ne constitue d'aucune façon une vérification détaillée et complète de la conception.</p> <p><u>Recommandation</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aucun commentaire</p> <p><input type="checkbox"/> Accepté tel que noté (doit être validé par un ingénieur si cela modifie la conception originale)</p> <p><input type="checkbox"/> Corriger et resoumettre avant les travaux</p> <p><input type="checkbox"/> Refusé</p> <p>Signature <input type="checkbox"/> Ingénieur <input type="checkbox"/> Autre _____ Date _____</p> <p>Nom _____ No de membre _____</p> <p>La vérification est restreinte à celle indiquée et ne garantit pas que les données du document revu sont exactes ou exhaustives. Elle ne dégage nullement la personne ou la firme qui l'a préparé de ses obligations de quelque nature que ce soit.</p>	<p>HYDRO-QUÉBEC Vérification de conformité</p> <p><u>Étendue de la vérification</u></p> <p>Cette vérification ne constitue d'aucune façon une vérification détaillée et complète de la conception.</p> <p><u>Recommandation</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aucun commentaire</p> <p><input type="checkbox"/> Accepté tel que noté (doit être validé par un ingénieur si cela modifie la conception originale)</p> <p><input type="checkbox"/> Corriger et resoumettre avant les travaux</p> <p><input type="checkbox"/> Refusé</p> <p>Signature <input type="checkbox"/> Ingénieur <input type="checkbox"/> Autre _____ Date _____</p> <p>Nom _____ No de membre _____</p> <p>La vérification est restreinte à celle indiquée et ne garantit pas que les données du document revu sont exactes ou exhaustives. Elle ne dégage nullement la personne ou la firme qui l'a préparé de ses obligations de quelque nature que ce soit.</p>

Commentaires	Commentaires	Commentaires
--------------	--------------	--------------

Note : En cas de modification à la méthode ou d'un imprévu ne permettant pas de respecter celle-ci, les activités concernées ne pourront débuter sans l'autorisation d'Hydro-Québec.

Généralité

But de la méthode:

- Décrire l'ensemble des travaux à réaliser qui seront couverts par cette méthode.
- Note : Pour décrire les activités d'un travail d'ordre technique, soumettre une procédure (PDE). Référer à cette procédure sur la méthode.

Ressources, main-d'œuvre, outils et matériel et matériaux:

- Fournir la liste de tout le matériel utilisé, les outillages et la main-d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux.
- Décrire les matériaux à être mis en place dans les ouvrages, ainsi que leurs sources d'approvisionnement.

Étapes d'exécution:

- Bien définir les différentes étapes et séquences des travaux à réaliser et l'échéancier d'exécution.

Gestion de la qualité:

- Indiquer les contrôles et essais à réaliser en cours de travaux (se référer aux étapes du PRIE, s'il y a lieu).

Sécurité

Identification des risques:

- Bien définir les différents risques inhérents aux travaux et les moyens de contrôle qui seront mis en place pour les éliminer ou les contrôler.

Note : La lecture de la méthode doit permettre de répondre à ces questions :

- Est-ce qu'on connaît la façon sécuritaire de faire le travail ?
- Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut (checklist, outil, epi, méthode) ?
- Est-ce que je vais créer du risque pour moi ou les autres ?
- Est-ce qu'on a neutralisé tous les risques avant de débiter les travaux ?

Bien définir les mesures de sécurité à prendre pour la réalisation des travaux tel que et non limitatif à:

- Port de l'équipement individuel et collectif;
- Travail en espace clos/confiné et sauvetage;
- Travail en hauteur et sauvetage;
- Travail sur l'eau et sauvetage
- Source d'énergie;
- Manutention de charge mécaniquement;
- Dangers prioritaires;
- Positionnement de travail;
- Etc.

Références:

- Normes, encadrements, plans, attestations et réglementations utilisés.

Documents à annexer ou de références:

- Attestation annuelle de conformité (machinerie, plan d'ingénieur, croquis);
- Fiches techniques du matériel;
- Fiches signalétiques (fiche de données de sécurité) pour les produits dangereux;
- Schéma de manœuvre;
- Registre de signatures des travailleurs qui fait preuve de diffusion et de compréhension de la méthode de travail;
- Croquis ou calculs signés scellés par ingénieur, si requis;
- Exigences spécifiques, s'il y a lieu;
- Tableau d'analyse des risques, s'il y a lieu;
- Autorisation de sciage, perçage, forage, démolition et creusage, s'il y a lieu (FOR-ENT-05);
- Avis de travaux à l'intérieur de la centrale, dégageant de la fumée, de la chaleur ou de fines particulières, s'il y a lieu (FOR-ENT-25)

Environnement

Mesures environnementales, si requises :

Bien définir les mesures environnementales à prendre pour la réalisation des travaux, telles que:

- la gestion des eaux résiduaires (travaux de sciage, forage, lavage de béton, etc.);
- la prévention et gestion des déversements accidentels (trousse d'urgence, bassin de rétention étanche sous les équipements);
- la gestion et disposition des matières résiduelles et matières résiduelles dangereuses;
- respecter les clauses complémentaires.

Diffusion de la méthode

Contrat	Service ENT	Type SS	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Identification

Nom du projet (installation)		Titre du contrat	
Titre de la méthode			Numéro de la méthode
Nom de l'entrepreneur	Endroit de la diffusion	Date	AAAA-MM-JJ

Information sur la diffusion

Diffusé par (Prénom et Nom)	Titre		
Signature			Date AAAA-MM-JJ

Conseiller en prévention HQE / SEBJ ou inspecteur

Présent <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Prénom et Nom	Titre	
Signature			Date AAAA-MM-JJ

Après avoir pris connaissance et compris la méthode de travail ci-haut identifiée, je m'engage à respecter les particularités de cette méthode afin d'assurer ma sécurité et celles des autres travailleurs impliqués.

Participants ayant reçus l'information:

	Nom	Fonction	Signature
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

**** Note : Si des schémas, photos ou croquis expliquant la méthode sont disponibles, ceux-ci doivent être diffusés aux travailleurs. ****

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	PRIE		
Classement H-Q:				

Étape:

Logo de
l'entrepreneur

Direction principale – Projets de production

Projet

Titre du contrat

PLAN DE RÉALISATION, D'INSPECTION ET D'ESSAI (PRIE)

TITRE : Titre du PRIE

Nom de l'entrepreneur : _____

Nom du sous traitant : _____

N° de référence interne : _____

Préparé par :

Entrepreneur

Date : _____

Vérifié par :

Responsable qualité
Entrepreneur

Date : _____

Vérifié par :

Responsable de projet
Entrepreneur

Date : _____

Vérifié par :

Responsable qualité
Hydro-Québec

- Statut de vérification**
- ☐ Aucun commentaire
☐ Accepté tel que noté
☐ Corriger et resoumettre avant les travaux
☐ Refusé

Date : _____

Vérifié par :

Ingénierie
Hydro-Québec

- Statut de vérification**
- ☐ Aucun commentaire
☐ Accepté tel que noté
☐ Corriger et resoumettre avant les travaux
☐ Refusé

Date : _____

Vérifié par :

Administrateur de contrats
Hydro-Québec

- Statut de vérification**
- ☐ Aucun commentaire
☐ Accepté tel que noté
☐ Corriger et resoumettre avant les travaux
☐ Refusé

Date : _____

Logo de l'entrepreneur

État des contrôles et des essais

Direction principale - Projets de production

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	ECE		
Classement H-Q:				

☐ PRIE

☐ Exigences contractuelles (plan qualité non requis)

Projets

Période du	Décompte no
Titre de l'appel de soumissions	Nom de l'entrepreneur

État des contrôles et des essais

Référence no.		Description des activités, sous-activités,... du bordereau	Réf. Étape du PRIE ou PIE	Rapports requis par activités selon le PRIE ou les exigences	C/ NC/ NA	Unité de mesure	Quantités ou %			ENT Date / initiales	HQ Date / initiales	Remarques
Article du bordereau	CTP						Avancement précédent	Avancement courant - ENT	Avancement courant - HQ			

Espace réservé à l'administration de contrats

Approbation

Représentant de l'entrepreneur	Date	AAAA-MM-JJ	Représentant Hydro-Québec	Date	AAAA-MM-JJ
--------------------------------	------	------------	---------------------------	------	------------

Légende

C: Travaux conformes et rapports complétés **NC:** Travaux non-conformes et/ou rapports non complétés **NA:** Non applicable

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	SEDQN		
Classement H-Q:				

Direction principale – Projets de production

Logo
Entrepreneur

Sommaire des états des DMT, QRT et NC à compléter Pour réception des travaux

[illegible]

Logo de l'entrepreneur

**Travaux à compléter et déficiences à corriger
pour réception de travaux ou transfert**

Direction principale – Projets de production

Si MCT est utilisé, faire une liaison avec le formulaire « Demande et certificat de réception provisoire (RP) - FOR-AC-02 ou au formulaire de transfert»

Contrat	Service ENT/RC	Type TAC	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Projet

Nom du projet (installation)	Nom de l'entrepreneur		
Titre du contrat			No de la commande
Activité ou lot de travail concerné (No de réception provisoire ou de transfert)		Emplacement	No du PRIE / PIE

Liste

Item No	Liste des travaux contractuels à compléter et des déficiences à corriger (liste non limitative)	Relevé par	Correction prévue Date	Statut C, NC, N/A	APRÈS CORRECTION	
					Resp. entrep. Date	Resp. HQ / Date
A	Tous les contrôles et les essais sont complétés et conformes					
B	Toutes les non-conformités sont fermées adéquatement (voir liste des NC à fermer ou registre MCT, rapport 792, en annexe)					
C	Toutes les demandes de modification technique sont fermées adéquatement (voir liste des DMT à fermer ou registre MCT, rapport 750A, en annexe)					
D	Tous les enregistrements sont transmis à HQ et acceptés					
	▪ Recueils (liaison des documents dans MCT, rapport 211 déposé)					
	▪ Dessins et listes émis par HQ «dernière révision» annotés en rouge (FDTRE but 13)					
	▪ Dessins et listes produits par l'entrepreneur annotés en rouge (FDTRE but 13)					
	▪ Dessins et listes produits par l'entrepreneur conforme à l'exécution (FDTRE but 9)					

Remarques

Légende **C:** Complété et Conforme **NC:** Non-Conforme **NA:** Non-Applicable

Direction principale – Projets de production

Vérification pour réception des travaux ou transfert			
Responsable qualité (entrepreneur)	Date	AAAA-MM-JJ	Responsable HQ
			Date
			AAAA-MM-JJ
Fermeture de la liste (signatures facultatives, si Hydro-Québec l'exige)			
Responsable qualité (entrepreneur)	Date	AAAA-MM-JJ	Responsable HQ
			Date
			AAAA-MM-JJ

Page 2 de

Direction principale – Projets de production

Contrat	Service ENT	Type FDTRE	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Titre du contrat	Nom de l'entrepreneur
------------------	-----------------------

[illegible]

FOR-ENT-16

FICHE DE TRANSMISSION

2010-05-26

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	ADS		
Classement H-Q:				

Logo de
l'entrepreneur

Direction principale – Projets de production

ACCEPTATION DES SURFACES

Titre du contrat: _____ Date : _____ Nom de l'entrepreneur : _____ Nom du sous-traitant : _____	PRIE : _____ Étape : _____
Emplacement : _____	Sujet : Joints: _____ Béton démoli ou radier: _____ Béton préparé (imperméabilisant...): _____

Points à vérifier	Entrepreneur		Hydro-Québec	
	Initiales	Date	Initiales	Date
1) Nettoyage et propreté des surfaces				
2) Solidité & monolithisme des surfaces				
3) Contrôle du suintement, infiltrations et venues d'eau				
4) Ligne et niveau				
5) Préparation et traitement: _____				
6) Mesures de protection				
7) Surfaces: - Humides <input type="checkbox"/> - Sèches <input type="checkbox"/> - Saturées superficiellement sèches (S.S.S.) <input type="checkbox"/>				
8) Autres				

Nous certifions par la présente que nous avons complété les travaux requis pour la mise en place du produit d'obturation ou de l'imperméabilisant aux emplacements mentionnés ci-dessus et que le tout a été fait selon les plans et devis. Nous demandons l'autorisation de procéder aux travaux d'obturation ou d'imperméabilisation selon le cas.

Responsable de l'exécution de l'Entrepreneur : _____ Date : _____

Responsable Entrepreneur : _____ Date : _____

ACCEPTATION DES SURFACES

Surfaces acceptées par : _____ Date : _____
Représentant d'Hydro-Québec

- N.B.
- L'entrepreneur ne doit effectuer aucune mise en place du produit d'obturation ou de l'imperméabilisant avant que le surveillant n'ait signé la présente acceptation.
 - Cette acceptation ne dégage pas l'entrepreneur de ses engagements contractuels.

Procédure

Direction principale – Projets de production

Contrat	Service ENT	Type PDE	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Section à remplir par l'entrepreneur

Identification

Titre de la procédure				
Nom du projet (<i>installation</i>)		Titre du contrat		
Nom de l'entrepreneur		No de la commande	Nom du sous-traitant	
Préparé par (<i>Prénom et Nom</i>)	Date AAAA-MM-JJ	Véifié par (<i>Prénom et Nom</i>)	Date AAAA-MM-JJ	

Référence aux documents contractuels

Section et article(s) CTP	Numéro de la norme (soudage ou autre)	Numéro de l'article
Dessin(s) no.	Autres références	

Référence au PRIE

Nom et numéro du PRIE	Numéro de l'article du PRIE
-----------------------	-----------------------------

Section de vérification de conformité par Hydro-Québec

Le tampon de vérification dynamique peut être apposé par-dessus le tampon déjà présent sur le formulaire.

Hydro-Québec	
<div> <div>HYDRO-QUÉBEC</div> <div>Vérification de conformité</div> <div>Étendue de la vérification</div> <div> <p>Cette vérification ne constitue d'aucune façon une vérification détaillée et complète de la conception.</p> <p><u>Recommandation</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aucun commentaire</p> <p><input type="checkbox"/> Accepté tel que noté (doit être validé par un ingénieur si cela modifie la conception originale)</p> <p><input type="checkbox"/> Corriger et resoumettre avant les travaux</p> <p><input type="checkbox"/> Refusé</p> </div> <div> <div>Signature <input type="checkbox"/> Ingénieur <input type="checkbox"/> Autre</div> <div>Date</div> </div> <div> <div>Nom</div> <div>No de membre</div> </div> <div> <p>La vérification est restreinte à celle indiquée et ne garantit pas que les données du document revu sont exactes ou exhaustives. Elle ne dégage nullement la personne ou la firme qui l'a préparé de ses obligations de quelque nature que ce soit.</p> </div> </div>	<div>Commentaires de l'entrepreneur</div> <div>Commentaires d'Hydro-Québec</div>

Logo de l'entrepreneur

FEUILLE - ☐ DEMANDE DE MATÉRIAUX
☐ RETOUR DE MATÉRIAUX

Direction principale – Projets de production

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	DMAT		
Classement H-Q:				

Projet	Titre du contrat	Nom de l'entrepreneur
Numéro du lot d'achat	Usage prévu ou provenance	Numéro liste de matériel

[illegible]

Préparé par – Responsable – Entrepreneur	Date (AAAA-MM-JJ)	Approuvé par – Représentant Hydro-Québec	Date (AAAA-MM-JJ)
Livré par – Représentant Hydro-Québec	Date (AAAA-MM-JJ)	Reçu par – Représentant Hydro-Québec	Date (AAAA-MM-JJ)

Logo de
l'entrepreneur

Rapport journalier des effectifs et des activités au chantier

Direction principale - Projets de production

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	RJ		
Classement H-Q:				

Titre du contrat																				
Nom de l'entrepreneur															Date					
<input type="checkbox"/> CONTRACTUEL <input type="checkbox"/> TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES QUART: <input type="checkbox"/> Jour <input type="checkbox"/> Soir Température: °C																				
Nom de l'employé	Activités																			TOTAL DES HEURES
	1																			0
	2																			0
	3																			0
	4																			0
	5																			0
	6																			0
	7																			0
	8																			0
	9																			0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activités	Description de l'activité																		C	TS
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
Dénombrement du personnel																			Total	0
Grutier	Opérateur	Plombier	Soudeur	Ferrailleur	Man. Spéc.	Électricien	Menuisier	Monteur												

Équipement						
Loc.	Description	S	T	R	A	Heures

Équipement						
Loc.	Description	S	T	R	A	Heures

Complété par

Inspecteur Entrepreneur

Validé par

Représentant Hydro-Québec

Légende

S Supplémentaire A Attente Loc Location
 T Transport C Contractuel
 R Réparation TS Travaux supplémentaires

Commentaire HQ

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	AA		
Classement H-Q:				

Direction principale – Projets de production

Autorisation d'absence du chantier

Titre du contrat: _____ Entrepreneur: _____

Nom : _____ Prénom : _____

Chantier : _____ # Carte d'identité : _____

Employeur : _____

Date du départ du chantier : _____ Date de retour prévu : _____
aaaa-mm-jj aaaa-mm-jj

Raison invoquée :

- ☐ Congé périodique ou vacances
- ☐ Accident de travail
- ☐ Maladie ou accident non relié au travail
- ☐ Congé spécial (en vertu de la convention collective, pour convenance personnelle, présence en cours, déplacement)
- ☐ Activités syndicales
- ☐ Cessation d'emploi
- ☐ Autres (précisez) : _____

Nom du responsable : _____

Tél. du responsable : _____

Signature : _____ Date : _____

N.B. La personne qui pour une raison quelconque ne peut rentrer au chantier à la date prévue doit communiquer avec son employeur afin d'obtenir l'autorisation de changer sa date de retour.

Une copie de ce document doit être envoyée à l'Accueil du campement respectif.

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	LEP	PA-XXX	
Classement H-Q:				

Titre du contrat		Entrepreneur
Commande		

No	Équipement / Produit	Sous-traitants (potentiels) Notes 1 et 2	Lieu de fabrication (adresse)	Nom et coordonnées du responsable	Date du sous-contrat Note 3	Références au PRIE ou aux documents techniques (CP – CTP – dessins – listes, etc.)	Décision d'utilisation (DU) requise (à valider par HQ)	Date prévue début de fabrication	Date prévue de livraison	Remarques
Travaux réalisés par l'entrepreneur										
Travaux réalisés par ses sous-traitants de tous les niveaux (note 1)										

<div>NOTES :</div> <div><div>1) Sous-traitant : Toute personne à qui l'entrepreneur confie l'exécution de services ou de travaux, la fourniture ou la fabrication de matériaux ou de matériel.</div><div>2) Inclure les sous-traitants de tous les niveaux au fur et à mesure qu'ils sont connus.</div><div>3) En indiquant la date, l'entrepreneur confirme qu'il a transmis toutes les clauses de la commande HQ à ses sous-traitants conformément aux clauses générales du contrat et qu'il s'est assuré de la bonne compréhension de celles-ci au moment d'émettre ses sous-contrats.</div><div>4) Soumettre et réviser selon les exigences des clauses particulières</div></div>	Signature de l'entrepreneur	Date (AAAA-MM-JJ)
---	-----------------------------	-------------------

Feuille de transfert de matériel / matériaux

Direction principale – Projets de production

***La feuille de transfert de matériel doit être accompagnée
d'une fiche de transmission***

Contrat	Service ENT	Type TMAT	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Transfert de matériel	Destinataire
<input type="checkbox"/> Pièces de rechange <input type="checkbox"/> Outils spéciaux	<input type="checkbox"/> Entrepreneur <input type="checkbox"/> Hydro-Québec Équipement, Services partagés (HQESP)
<input type="checkbox"/> Autre matériel:	<input type="checkbox"/> Hydro-Québec Production (HQP) <input type="checkbox"/> Autre:

Identification

Titre du contrat		Nom de l'entrepreneur	
No de la commande	Description du matériel	No lot achat	

Matériel / matériaux à transférer

N° article <i>Note 1</i>	Description	Références Bordereau, CP, CTP, dessins, etc. / Si FOR-ENT-63 non utilisé	Qté commandée	Qté livrée	Qté à venir	Remarques

Notes :

1. Indiquer le numéro de l'article du formulaire FOR-ENT-63 et le joindre en annexe (si utilisé).
2. Joindre les photos, croquis, dessins et autres documents de référence au dossier.
3. Annexer les bons de commande

Préparé par – Responsable Entrepreneur	Reçu par – Représentant HQESP	Reçu par – Représentant HQP	Date de réception (AAAA-MM-JJ)
Lieu du transfert		Endroit prévu d'entreposage	

Relevé des employés autochtones

Numéro du contrat	Relevé pour la période du A M J au A M J
Objet du contrat	
Nom de l'entrepreneur ou fournisseur	

Nom de l'employé	Nom de l'employeur	
Titre d'emploi		Nombre de jours travaillés jours

Nom de l'employé	Nom de l'employeur	
Titre d'emploi		Nombre de jours travaillés jours

Nom de l'employé	Nom de l'employeur	
Titre d'emploi		Nombre de jours travaillés jours

Nom de l'employé	Nom de l'employeur	
Titre d'emploi		Nombre de jours travaillés jours

Nom de l'employé	Nom de l'employeur	
Titre d'emploi		Nombre de jours travaillés jours

Nom de l'employé	Nom de l'employeur	
Titre d'emploi		Nombre de jours travaillés jours

Nom de l'employé	Nom de l'employeur	
Titre d'emploi		Nombre de jours travaillés jours

Nom de l'employé	Nom de l'employeur	
Titre d'emploi		Nombre de jours travaillés jours

Note : Le présent relevé doit inclure les employés autochtones de l'entrepreneur et de ses sous-traitants.

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	DDL		
Classement H-Q:				

Direction principale – Projets de production

*Logo de
l'entrepreneur*

DEMANDE DE LOGEMENT ENTREPRENEUR

Titre du contrat : _____

Nom de l'entrepreneur : _____

Date de la demande : _____

Nom de l'employé (e) : _____

Titre de l'emploi : _____

Logement requis le : _____

Type de logement requis ¹

☐ Studio

☐ Chambre dans dortoir cadres

Signatures :

Entrepreneur

Administrateur de contrat – Hydro-Québec

RÉSERVÉ AU SERVICE ADMINISTRATIF

Identification du logement : _____

Date probable de disponibilité : _____

Chef – Administration – Hydro-Québec

Date

¹ Veuillez vous référer aux clauses contractuelles de votre contrat avant de présenter votre demande

Logo de
l'entrepreneur

Plan de sautage ☐
Rapport de sautage ☐
Direction principale – Projets de production

Contrat	Service ENT	Type PSA	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Section à remplir par l'entrepreneur

Identification (à compléter numériquement et insérer au document à soumettre)

Nom du projet (installation)	Titre du contrat		
Numéro de sautage		Localisation	
Nom de l'entrepreneur		Nom du sous-traitant	
Préparé par (Prénom et Nom)	Signature		Date AAAA-MM-JJ

Section de vérification de conformité par Hydro-Québec

Identifier les documents en annexe

—
—
—

	<table><tr><td>Ingénierie</td></tr><tr><td>HYDRO-QUÉBEC</td></tr><tr><td>Vérification de conformité</td></tr><tr><td><u>Étendue de la vérification</u></td></tr><tr><td>Cette vérification ne constitue d'aucune façon une vérification détaillée et complète de la conception.</td></tr><tr><td><u>Recommandation</u></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Aucun commentaire</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Accepté tel que noté (doit être validé par un ingénieur si cela modifie la conception originale)</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Corriger et resoumettre avant les travaux</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Refusé</td></tr><tr><td>Signature <input type="checkbox"/> Ingénieur <input type="checkbox"/> Autre</td><td>Date</td></tr><tr><td>Nom</td><td>No de membre</td></tr></table>	Ingénierie	HYDRO-QUÉBEC	Vérification de conformité	<u>Étendue de la vérification</u>	Cette vérification ne constitue d'aucune façon une vérification détaillée et complète de la conception.	<u>Recommandation</u>	<input type="checkbox"/> Aucun commentaire	<input type="checkbox"/> Accepté tel que noté (doit être validé par un ingénieur si cela modifie la conception originale)	<input type="checkbox"/> Corriger et resoumettre avant les travaux	<input type="checkbox"/> Refusé	Signature <input type="checkbox"/> Ingénieur <input type="checkbox"/> Autre	Date	Nom	No de membre
Ingénierie															
HYDRO-QUÉBEC															
Vérification de conformité															
<u>Étendue de la vérification</u>															
Cette vérification ne constitue d'aucune façon une vérification détaillée et complète de la conception.															
<u>Recommandation</u>															
<input type="checkbox"/> Aucun commentaire															
<input type="checkbox"/> Accepté tel que noté (doit être validé par un ingénieur si cela modifie la conception originale)															
<input type="checkbox"/> Corriger et resoumettre avant les travaux															
<input type="checkbox"/> Refusé															
Signature <input type="checkbox"/> Ingénieur <input type="checkbox"/> Autre	Date														
Nom	No de membre														
<p>La vérification est restreinte à celle indiquée et ne garantit pas que les données du document revu sont exactes ou exhaustives. Elle ne dégage nullement la personne ou la firme qui l'a préparé de ses obligations de quelque nature que ce soit.</p>															

Commentaires

Plan de sautage Forage - Dynamitage

Direction principale - Projets de production

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	PSA		
Classement H-Q				

<p>Localisation: Canal de fuite</p> <p>Date prévue du sautage : 25 oct. 2013</p> <p>Heure prévue du sautage: 12h00 à 12h30</p> <p>Plan proposé: X</p> <p>Rapport de sautage TQC:</p>	<p>Titre du contrat</p> <p>Nom de l'entrepreneur</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div> <p>Début : Y1 Nord</p> <p>X1 Est</p> </div> <div> <p>Fin : Y2 Nord</p> <p>X2 Est</p> </div> </div>
--	---

FORAGE

	Préclivage	Trous tampons #1	Trous tampons #2	Masse #1	Masse #2
Diamètre foré (mm)	79	79	79	90	90
Fardeau (m)	0,75	1,5	1,5	2,1	2,1
Espacement (m)	0,60	1,8	1,8	2,1	2,1
Nombre de trous	11	5	5	5	51
Élévation max. moy. (m)	271,0	270,7	270,4	270,0	269,9
Élévation min. moy. (m)	267,2	267,2	267,2	267,2	267,2
Profondeur moyenne (m)	3,8	3,5	3,2	2,8	2,7
Sous-forage (m)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Collet (m)	1,00	1,30	1,32	1,36	1,46
Nombre de rangées	7				

CHARGEMENT

Explosifs	Charge linéaire (kg/m)	Charge trous de Préclivage #1 (kg)	Charge trous tampons #1 (kg)	Charge trous tampons #2 (kg)	Charge trous Masse #1 (kg)	Charge trous Masse #2 (kg)
Unimax 50x200	2,95		0,00	0,00	0,00	
Unimax 50x400	2,95	1,18	1,18	1,18		
Unimax 65x400	4,98					
RioBooster 200gr	0,2				0,20	0,00
RioBooster 400gr	0,4				0,40	0,40
Riohit 600 50x400	2,43	0,00	5,83	0,00		
Riohit 600 65x830	4,1			8,51		
Riohit 250 75x970	5,12				10,43	
Riohit 200 83x940	6,25					5,88
Rioxam	5,34					4,81
Riocord PV 80	0,085	0,26				
TOTAL/TROU (kg):		1,4	7,0	9,7	11,0	11,1
TOTAL/TYPE (kg):		15,8	35,1	48,4	55,1	565,1

FACTEUR CHARGE

Forage (m.l.)	273,2
Volume de roc (m³)	797,5
Charge totale (kg)	719,6
Facteur charge moyen (kg/m3)	0,90
Trous par délais de masse	1
Charge max kg	11,1

FACTEUR CISAILLEMENT

Surface de cisaillement (m2)	25,08
Charge total cisaillement (kg)	2,8
Facteur de cisaillement (kg/m2)	0,112

VIBRATIONS

Facteur K:	1143
n	-1,6
Distance m :	30 m/trou masse
V =	34 mm/sec

CHARGEMENT TYPIQUE PAR TYPE DE TROU

<p>Préclivage :</p> <p>1,00 m Collet pierre net</p> <p>3 Riocord PV 80</p> <p>0 Riohit 600 50x400</p> <p>1 Unimax 50x400</p>	<p>TAMPON 1 :</p> <p>1,30 m Collet pierre net</p> <p>0 Riohit 600 50x400</p> <p>0 Unimax 50 x 200</p> <p>6 Riohit 600 50x400</p> <p>1 Unimax 50x400</p>	<p>TAMPON 2 :</p> <p>1,32 m Collet pierre net</p> <p>0 Riohit 600 50x400</p> <p>0 Riohit 600 65x830</p> <p>0 Unimax 50x200</p> <p>2,5 Riohit 600 65x830</p> <p>1 Unimax 50x400</p>	<p>MASSE #1</p> <p>1,36 m Collet pierre net</p> <p>0 Riohit250 75x970</p> <p>0 Riobooster 200gr</p> <p>0 Unimax 50x200</p> <p>2,1 Riohit250 75x970</p> <p>1 Riobooster 400gr</p>	<p>MASSE #2</p> <p>1,46 m Collet pierre net</p> <p>0 Riohit250 83x940</p> <p>0 Rioxam</p> <p>0 Riobooster 200gr</p> <p>1 Riohit250 83x940</p> <p>0,9 Rioxam</p> <p>1 Riobooster 400gr</p>
---	---	---	---	---

Remarques:

Notes: Soumettre ce document en format .PDF et .XLS et joindre le croquis du plan de forage et la séquence d'amorce (plan de connectage) en annexe.

Préparé par	Date (AAAA-MM-JJ)	Vérfié par	Date (AAAA-MM-JJ)
-------------	-------------------	------------	-------------------

Plan de sautage (TQC)
Forage - Dynamitage

Direction principale - Projets de production

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	PSA		
Classement H-Q				

Localisation: **Canal de fuite**

Date prévue du sautage : 25 oct. 2013

Heure prévue du sautage: 12h00 à 12h30

Plan proposé:

Rapport de sautage TQC: **X**

Titre du contrat

Nom de l'entrepreneur

Début : Y1 Nord**Fin :** Y2 Nord

X1 Est

X2 Est

FORAGE

	Préclivage	Trous tampons #1	Trous tampons #2	Masse #1	Masse #2
Diamètre foré (mm)	79	79	79	90	90
Fardeau (m)	0,75	1,5	1,5	2,1	2,1
Espacement (m)	0,60	1,8	1,8	2,1	2,1
Nombre de trous	11	5	5	5	51
Élévation max. moy. (m)	271,0	270,7	270,4	270,0	269,9
Élévation min. moy. (m)	267,2	267,2	267,2	267,2	267,2
Profondeur moyenne (m)	3,8	3,5	3,2	2,8	2,7
Sous-forage (m)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Collet (m)	1,00	1,30	1,32	1,36	1,46
Nombre de rangées	7				

CHARGEMENT

Explosifs	Charge linéaire (kg/m)	Charge trous de Préclivage #1 (kg)	Charge trous tampons #1 (kg)	Charge trous tampons #2 (kg)	Charge trous Masse #1 (kg)	Charge trous Masse #2 (kg)
Unimax 50x200	2,95		0,00	0,00	0,00	
Unimax 50x400	2,95	1,18	1,18	1,18		
Unimax 65x400	4,98					
RioBooster 200gr	0,2				0,20	0,00
RioBooster 400gr	0,4				0,40	0,40
Riohit 600 50x400	2,43	0,00	5,83	0,00		
Riohit 600 65x830	4,1			8,51		
Riohit 250 75x970	5,12				10,43	
Riohit 200 83x940	6,25					5,88
Rioxam	5,34					4,81
Riocord PV 80	0,085	0,26				
TOTAL/TROU (kg):		1,4	7,0	9,7	11,0	11,1
TOTAL/TYPE (kg):		15,8	35,1	48,4	55,1	565,1

FACTEUR CHARGE

Forage (m.l.)	273,2
Volume de roc (m ³)	797,5
Charge totale (kg)	719,6
Facteur charge moyen (kg/m3)	0,90
Trous par délais de masse	1
Charge max kg	11,1






FACTEUR CISAILLEMENT

Surface de cisaillement (m2)	25,08
Charge total cisaillement (kg)	2,8
Facteur de cisaillement (kg/m2)	0,112

VIBRATIONS

Facteur K:	1143
n	-1,6
Distance m :	30 m/trou masse
V =	34 mm/sec

CHARGEMENT TYPIQUE PAR TYPE DE TROU

Préclivage :	TAMPON 1 :	TAMPON 2 :	MASSE #1	MASSE #2
 <p>1,00 m Collet pierre net</p> <p>3 Riocord PV 80</p> <p>0 Riohit 600 50x400</p> <p>1 Unimax 50x400</p>	 <p>1,30 m Collet pierre net</p> <p>0 Riohit 600 50x400</p> <p>0 Unimax 50 x 200</p> <p>6 Riohit 600 50x400</p> <p>1 Unimax 50x400</p>	 <p>1,32 m Collet pierre net</p> <p>0 Riohit 600 50x400</p> <p>0 Riohit 600 65x830</p> <p>0 Unimax 50x200</p> <p>2,5 Riohit 600 65x830</p> <p>1 Unimax 50x400</p>	 <p>1,36 m Collet pierre net</p> <p>0 Riohit250 75x970</p> <p>0 Riobooster 200gr</p> <p>0 Unimax 50x200</p> <p>2,1 Riohit250 75x970</p> <p>1 Riobooster 400gr</p>	 <p>1,46 m Collet pierre net</p> <p>0 Riohit250 83x940</p> <p>0 Rioxam</p> <p>0 Riobooster 200gr</p> <p>1 Riohit250 83x940</p> <p>0,9 Rioxam</p> <p>1 Riobooster 400gr</p>

Remarques:

Notes: Soumettre ce document en format .PDF et .XLS et joindre le croquis TQC du plan de forage et la séquence d'amorce (plan de connectage) en annexe.

Préparé par

Date (AAAA-MM-JJ)

Vérifié par

Date (AAAA-MM-JJ)

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	CJ		
Classement H-Q:				

<i>Logo de l'entrepreneur</i>		Direction principale - Projets de production RAPPORT JOURNALIER DES TRAVAUX EN DÉPENSES CONTRÔLÉES	
Chantier :		N° :	
Entrepreneur :		No de commande :	
Titre du contrat :			
Sous-traitant :			
N° étude :	N° d'avenant :	Date :	Réf. entrepreneur :
Description des travaux :			
Avancement des travaux :		En cours <input type="checkbox"/> Terminé <input type="checkbox"/>	
N° de la DMT			

I - MAIN D'ŒUVRE

[illegible]

II - MATÉRIAUX

Description	# Facture	Quantité	Prix unitaire	Total
			TOTAL 2	

III - ÉQUIPEMENT ET LOCATION

Description	Location # fact.	Durée	Taux	Total
			TOTAL 3	

Remarque : Ce document n'est pas un engagement de paiement de la part d'Hydro-Québec.

	TOTAL 1+2+3	
Administration & profits 15%		
	GRAND TOTAL	

Préparé par : _____ Date Représentant entrepreneur	Vérification quantitative : _____ Date Surveillant Hydro-Québec	Validation comptable : _____ Date Représentant Hydro-Québec
---	--	--

À AFFICHER SUR LES LIEUX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	ADC		
Classement H-Q:				

Logo Entrepreneur	Direction principale – Projets de production AUTORISATION DE <input type="checkbox"/> DÉBOISEMENT <input type="checkbox"/> CREUSAGE (une seule activité/équipement par autorisation)	No. <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; display: inline-block;"></div> Page 1 de 1
------------------------------------	--	--

Titre du contrat: _____
 Entrepreneur: _____ Sous-traitant: _____
 Description des travaux : _____
 Emplacement: _____
 Référence no. de dessin: _____ Dates planifiées – début: _____ fin: _____

Équipement: _____ Méthode de travail no.: _____	Moyens de protection en place: _____ Méthode de travail no.: _____
--	---

POINTS À VÉRIFIER		ENTREPRENEUR		REVUE PAR HYDRO-QUÉBEC	
		Représentant	Date	Représentant	Date
01	Localisation des travaux				
02	Rubaner la zone à déboiser				
03	Identification des arbres à conserver				
04	Localisation des lignes électriques aériennes				
05	Condamnation des alimentations				
06	Dispositifs de protection électrique – MALT				
07	Dispositifs de protection – lieux et équipements				
08	Mesures de protection du personnel				

Nous avons complété toutes les vérifications requises pour débiter l'activité.

Note: _____
 Entrepreneur : _____

Nom
Signature
Date

** Autorisation par Hydro-Québec:		
Commentaires: _____ _____ _____		
_____ Nom	_____ Signature	_____ Date

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	SDE		
Classement H-Q:				

Logo

d'entreprise

Direction principale - Projets de production

RAPPORT MENSUEL DES EFFECTIFS

Titre du contrat:

Entrepreneur:

Période:

Nom de l'employé	Métier/occupation	Domicile		Dates		Heures	
		Région	Hors région	Affectation	Départ	Période en cours	Cumulatif annuel
<i>Entrepreneur général</i>							
<i>Sous-traitants</i>							
Total							0

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	CA		
Classement H-Q:				

**Logo de
l'entrepreneur**

Direction principale – Projets de production

NOTES DE CALCULS

Titre du contrat : _____

Nom de l'entrepreneur : _____

Date soumise : _____

TITRE DU DOCUMENT :

Préparé par : _____

Entrepreneur

Vérifié par : _____

Entrepreneur

HYDRO-QUÉBEC
Vérification de conformité
<u>Étendue de la vérification</u>
Cette vérification ne constitue d'aucune façon une vérification détaillée et complète de la conception
<u>Recommandation</u>
<input type="checkbox"/> Aucun commentaire <input type="checkbox"/> Accepté tel que noté (doit être validé par un ingénieur s'il y a modification du concept) <input type="checkbox"/> Corriger et resoumettre avant les travaux <input type="checkbox"/> Refusé
<div> <div>Signature</div> <div> <input type="checkbox"/> Ingénieur <input type="checkbox"/> Autres </div> <div>Date</div> </div>
<div> <div>Nom</div> <div>No du membre de l'OIQ</div> </div>

La vérification est restreinte à celle indiquée et ne garantit pas
que les données du document revu sont exactes ou exhaustives.
Elle ne dégage nullement la personne ou la firme qui l'a préparé
de ses obligations de quelque nature que ce soit.

Logo
de l'entrepreneur

Fiche signalétique (fiche de données de sécurité)

Direction principale – Projets de production

Contrat	Service ENT	Type FS	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Section à remplir par l'entrepreneur

Identification

Nom du projet (installation)		Titre du contrat		
Titre de la fiche signalétique		Référence Art. CTP		Référence de l'entrepreneur
Nom de l'entrepreneur		No de la commande		Nom du sous-traitant
Préparé par (Prénom et Nom)	Date	AAAA-MM-JJ	Vérifié par (Prénom et Nom)	Date
				AAAA-MM-JJ

Section de vérification de conformité par Hydro-Québec

Veuillez commenter numériquement ce document.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

HYDRO-QUÉBEC	
Vérification de conformité	
<u>Étendue de la vérification</u>	
Cette vérification ne constitue d'aucune façon une vérification détaillée et complète de la conception.	
<u>Recommandation</u>	
<input type="checkbox"/> Aucun commentaire	
<input type="checkbox"/> Accepté tel que noté (doit être validé par un ingénieur si cela modifie la conception originale)	
<input type="checkbox"/> Corriger et resoumettre avant les travaux	
<input type="checkbox"/> Refusé	
Signature	<input type="checkbox"/> Ingénieur <input type="checkbox"/> Autre
	Date
Nom	No de membre
La vérification est restreinte à celle indiquée et ne garantit pas que les données du document revu sont exactes ou exhaustives. Elle ne dégage nullement la personne ou la firme qui l'a préparé de ses obligations de quelque nature que ce soit.	

Commentaires

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	RT		
Classement H-Q:				

Logo de
l'entrepreneur

Direction principale - Projets de production

JOURNAL DES OPÉRATIONS D'ASSÈCHEMENT⁽⁴⁾

Contrat:

Localisation/emplacement (1):

DATE	HEURE	LOCALISATION (PM-ÉCART)	# POMPE	DIAMÈTRE	DÉBIT MESURÉ	VOLUME POMPÉ 24H	ÉLÉVATION CRÉPINE	(2) ÉLÉV. NIV. EAU <input type="checkbox"/> OU NAPPE <input type="checkbox"/> PHRÉATIQUE	(3) ÉLÉV. NIV. EAU AMONT <input type="checkbox"/> OU AVAL <input type="checkbox"/>	GÉNÉRATRICE # PUISSANCE	RELEVÉ PAR	CONDITIONS CLIMATIQUES	ÉTAT/NOTES/REMARQUES

Notes:

1) Soumettre un formulaire par emplacement (ex.: batardeau amont).
2) Élévation du niveau d'eau au lieu de pompage, eau libre ou nappe phréatique.
3) Élévation du niveau d'eau à l'amont ou à l'aval du lieu de pompage (spécifier).
4) Ce formulaire peut être modifié selon les conditions du site ou à la demande d'HQ

Préparé par:

Responsable entrepreneur

Date

Validé par:

Responsable Hydro-Québec

Date

CROQUIS DE LOCALISATION DES SYSTÈMES D'ASSÈCHEMENT

Contrat: 0

Localisation/emplacement (1): 0

- Notes:
- Indiquer la localisation des systèmes d'assèchement par rapport à l'ouvrage
 - Indiquer la façon dont les eaux résiduelles seront traitées, s'il y a lieu.

Système opéré				
Pompe #	Type	Capacité	Alimentation	Remarques
Système de réserve				
Pompe #	Type	Capacité	Alimentation	Remarques

Logo de l'entrepreneur

Direction principale - Projets de production

TABLEAU DE VÉRIFICATIONS ET ESSAIS DES CÂBLES

[illegible]

Préparé par: _____ *Date:* _____

En lettres moulées *Signature*

Logo de
l'entrepreneur

Rapport d'essais - Cure et protection du béton

Direction principale – Projets de production

Contrat	Service ENT	Type RE	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Projet

Nom du projet (installation)	Titre du contrat		
Nom de l'entrepreneur	No de la commande	Nom du sous-traitant	

Numéro de la coulée (et no. autorisation de bétonnage)	Numéro du PRIE	Étape
No du thermocouple (s'il y a lieu)	Localisation des thermocouples (s'il y a lieu, PM, écart, élévation)	

Rapport d'essais

LECTURES	Lectures des températures			INSPECTEUR	
	1	2	3		
EMPLACEMENT	Ambiante <i>Voir note 1</i>	Extérieur de l'abri <i>Voir note 1</i>	Intérieur de l'abri <i>Voir note 1</i>		
JOUR 0 Date:				Remarque:	
TYPE DE PROTECTION					
Heure / Jour :	°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)	Vérifié par (HQ)
Heure / Nuit :	°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)	Vérifié par (HQ)
JOUR 1 Date:				Remarque:	
TYPE DE PROTECTION					
Heure / Jour :	°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)	Vérifié par (HQ)
Heure / Nuit :	°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)	Vérifié par (HQ)
JOUR 2 Date:				Remarque:	
TYPE DE PROTECTION					
Heure / Jour :	°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)	Vérifié par (HQ)
Heure / Nuit :	°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)	Vérifié par (HQ)
JOUR 3 Date:				Remarque:	
TYPE DE PROTECTION					
Heure / Jour :	°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)	Vérifié par (HQ)
Heure / Nuit :	°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)	Vérifié par (HQ)
JOUR 4 Date:				Remarque:	
TYPE DE PROTECTION					
Heure / Jour :	°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)	Vérifié par (HQ)
Heure / Nuit :	°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)	Vérifié par (HQ)
JOUR 5 Date:				Remarque:	
TYPE DE PROTECTION					
Heure / Jour :	°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)	Vérifié par (HQ)
Heure / Nuit :	°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)	Vérifié par (HQ)

LECTURES		Lectures des températures			INSPECTEUR			
EMPLACEMENT		1 Ambiante <i>Voir note 1</i>	2 Extérieur de l'abri <i>Voir note 1</i>	3 Intérieur de l'abri <i>Voir note 1</i>				
JOUR 6 Date:					Remarque:			
TYPE DE PROTECTION								
Heure / Jour :		°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)		Vérifié par (HQ)	
Heure / Nuit :		°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)		Vérifié par (HQ)	
JOUR 7 Date:					Remarque:			
TYPE DE PROTECTION								
Heure / Jour :		°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)		Vérifié par (HQ)	
Heure / Nuit :		°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)		Vérifié par (HQ)	
JOUR 8 Date:					Remarque:			
TYPE DE PROTECTION								
Heure / Jour :		°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)		Vérifié par (HQ)	
Heure / Nuit :		°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)		Vérifié par (HQ)	
JOUR 9 Date:					Remarque:			
TYPE DE PROTECTION								
Heure / Jour :		°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)		Vérifié par (HQ)	
Heure / Nuit :		°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)		Vérifié par (HQ)	
JOUR 10 Date:					Remarque:			
TYPE DE PROTECTION								
Heure / Jour :		°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)		Vérifié par (HQ)	
Heure / Nuit :		°C	°C	°C	Vérifié par (ENT)		Vérifié par (HQ)	
Points de vérification	Notes				C	NC	NA	Vérifié / Date
Note 1	Température durant la cure :							
	- La température ambiante est la température de l'eau de surface servant à la cure;							
	- La cure humide du béton (ciment 20M) doit se faire pendant 10 jours consécutifs à une température ambiante de $\geq 5^{\circ}\text{C}$;							
	- Condition d'humidité 100%;							
	- La température dans l'abri doit être supérieure à 5°C en tout temps durant toute la période de cure;							
	- À la fin de la protection ΔT° abri vs T° extérieure _____ ($\leq 12^{\circ}\text{C}$).							

Légende: **C=** Complété **NC=** Non-Complété **NA=** Non-Applicable

Approbation

Responsable - Entrepreneur	Date AAAA-MM-JJ	Responsable - HQ	Date AAAA-MM-JJ
----------------------------	--------------------	------------------	--------------------

Liste et échéancier de remise des dessins et autres documents techniques

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	REG		
Classement H-Q				

Projet

Nom du projet (installation)	Titre du contrat
Nom de l'entrepreneur	No de la commande

TITRE DU DOCUMENT (Pré-requis aux travaux)	ARTICLE CTP (ou autre référence)	BUT DE TRANSMISSION (3 ou 12, voir notes 5 ENT et 6 Ing-HQ)	NUMÉRO DU DOCUMENT	DATE PRÉVUE DU DÉBUT DES ACTIVITÉS (selon le programme des travaux)	DATE DE TRANSMISSION PRÉVUE (Rév. 0) (notes 4 et 7)	DATE DE TRANSMISSION PRÉVUE (si révisée) (note 7)	STATUT DE VÉRIFICATION (selon légende) (note 7)
Dessins d'atelier, d'ingénierie et listes (DA-DD-LLF)							
(Pour la soumission initiale, si le détail de tous les dessins à soumettre n'est pas connu, indiquer le nombre approximatif de dessins par ouvrage et/ou discipline)		12					
Fiches techniques (FT)							
		12					
Méthodes (MET)							
		12					
Procédures techniques et de mise en route (PDE - PMER)							
		12					
PRIE/PO (via MCT)							
		Via MCT					
Formules de mélange de béton (FMB)							
		12					
Certificats conformité (CC) (excluant Santé-Sécurité)							
		12 ou 3					
Echantillons (E)							
		12					
Notes de calcul (CA)							
		12					
Liste des pièces de rechange et outils spéciaux (LEP) (FOR-ENT-43)							
		12					
Manuel d'entretien et d'exploitation (MEXP)							
		12					
Manuels de formation (MF)							
		12					
Système de soutien à la tâche (si requis aux CP)							
		12					
Garanties (GAR) (FOR-ENT-74)							
(Selon les exigences des clauses générales ou exigences spécifiques au contrat)		3			(Selon la date de réception provisoire)		
Rapports techniques (RT)							
		12					
Documents transmis ponctuellement (facultatif note 3)							
Ex. Autorisation de bétonnage (ABID)		12	N/A	N/A	Avant chaque coulée de béton	N/A	N/A (Suivi MCT)
Ex. Relevé dimensionnel, rapport d'essai		12	N/A	N/A	Selon la fréquence au PRIE	N/A	N/A (Suivi MCT)
Autres							

Cette liste sert à planifier la remise de tous les documents requis avant l'exécution de certains travaux par l'entrepreneur et par ses sous-traitants ainsi que le but de leur transmission. Cette liste annonce également la quantité de dessins et documents techniques qui devra être traitée par Hydro-Québec. Pour le suivi du traitement des révisions des documents, utiliser le rapport 744 de MCT.

- L'entrepreneur peut adapter ce registre à son choix: le format, faire des tris, regrouper par section de CTP ou par discipline.
- Ne pas inclure les documents administratifs, ni les DMT, QRT et NC (utiliser les registres générés par MCT pour le suivi du statut de ces documents).
- Ne pas inclure les documents transmis ponctuellement en cours de travaux ou effectuer une seule inscription (ex.: autorisation de bétonnage), ces documents sont transmis lorsque requis en cours de contrat.
- La date de transmission prévue doit tenir compte du délai de traitement par HQ et des délais d'approvisionnement.
- Indiquer le but de transmission qui apparaîtra sur la FDTRE.
- Revue du document par Hydro-Québec lors de sa soumission initiale:
 - l'équipe d'inspection/surveillance vérifie que tous les livrables identifiés aux documents contractuels sont présents (Pré-requis avant travaux);
 - l'ingénierie revise le contenu, confirme les documents qui doivent être soumis en but "3 - Pour information" (ne seront pas validés ni retournés) ou en but "12 - Émis pour commentaires" (vérification de conformité). L'ingénierie indique également si certains documents n'ont pas à être soumis selon la nature des travaux;
 - l'ingénierie planifie ses effectifs (interne ou firme) en fonction de la quantité de documents qui seront soumis pour traitement durant une période donnée.
- L'entrepreneur doit réviser la liste mensuellement jusqu'à ce que tous les documents aient été transmis et traités en statut "4 - Aucun commentaire":
 - sur les révisions, masquer les documents qui apparaissaient approuvés sur la version précédente (statut 4);
 - indiquer le statut de vérification des documents traités depuis la dernière présentation;
 - ajouter les nouveaux documents identifiés depuis la dernière présentation, s'il y a lieu;
 - réviser les dates de transmission et de début prévu des activités relatives au document, s'il y a lieu, tout en conservant les dates initiales de transmission.
- Utiliser le document comme aide-mémoire lors des réunions de coordination, prendre action pour les livrables dont la date de soumission approche ou est dépassée.

Légende (selon le statut de vérification sur les FDTE de MCT)

1 - Pour vérification ou approbation 2- Retour des originaux 3 - Pour référence ou information 4 - Aucun commentaire 5 - Accepté tel que noté 6 - Corriger et resoumettre avant les travaux 7 - Refusé / 16 - Non validé

Approbation

Préparé par (entrepreneur)	Date	Vérifié par (Inspection HQ 1e transmission)	Date	Vérifié par (Ingénierie HQ)	Date
----------------------------	------	---	------	-----------------------------	------

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	PQ		
Classement H-Q:				

**Logo de
l'entrepreneur**

Direction principale – Projets de production

Projet

Titre du contrat

PLAN QUALITÉ (PQ)

TITRE : Titre du PQ

Nom de l'entrepreneur : _____

N° de référence interne : _____

Préparé par :

Entrepreneur

Date : _____

Vérifié par :

*Responsable qualité
Entrepreneur*

Date : _____

Vérifié par :

*Responsable de projet
Entrepreneur*

Date : _____

Vérifié par :

*Responsable qualité
Hydro-Québec*

- Statut de vérification**
- ☐ Aucun commentaire
☐ Accepté tel que noté
☐ Corriger et resoumettre avant les travaux
☐ Refusé

Date : _____

Vérifié par :

*Ingénierie
Hydro-Québec*

- Statut de vérification**
- ☐ Aucun commentaire
☐ Accepté tel que noté
☐ Corriger et resoumettre avant les travaux
☐ Refusé

Date : _____

Vérifié par :

*Administrateur de contrats
Hydro-Québec*

- Statut de vérification**
- ☐ Aucun commentaire
☐ Accepté tel que noté
☐ Corriger et resoumettre avant les travaux
☐ Refusé

Date : _____

LOGO ENTREPRENEUR

Rapport hebdomadaire des affectations des absences et des sorties du chantier

Direction principale - Projets de production

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	SDE	RHA-xxx	
Classement H-Q:				

Titre du contrat													
Nom de l'entrepreneur								Période s'étendant du				au	
No	Nom et prénom	Autoch.	Non Autoch.	Région	Hors région	Affectation Jour / Nuit	Métier ou occupation	Syndicat	Date de début d'affectation	Campement	Avis d'absence		Date de fin d'affectation
											Départ	Retour	
ENTREPRENEUR													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
SOUS-TRAITANT													
17													
18													
19													
20													
21													
Total des personnes présentes au chantier le vendredi A.M. (entrepreneur et sous-traitants)													
				Région		Hors région				TOTAL			
Autochtone										0			
Non autochtone										0			
Sous-Total		0				0				0			
Responsable - Entrepreneur												Date	
Nom				Signature									

Ce formulaire, dûment complété, doit nous parvenir selon les spécifications dans les clauses particulières.

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	RE		
Classement H-Q:				

**Logo de
l'entrepreneur**

Direction principale – Projets de production

GRANULOMÉTRIE

Titre du contrat : _____

Date soumise : _____

TITRE DU DOCUMENT : _____

Préparé par : _____

Entrepreneur

Vérifié par : _____

Entrepreneur

HYDRO-QUÉBEC
Vérification de conformité
<u>Étendue de la vérification</u>
Cette vérification ne constitue d'aucune façon une vérification détaillée et complète de la conception
<u>Recommandation</u>
<input type="checkbox"/> Aucun commentaire <input type="checkbox"/> Accepté tel que noté (doit être validé par un ingénieur s'il y a modification du concept) <input type="checkbox"/> Corriger et resoumettre avant les travaux <input type="checkbox"/> Refusé
<div> <div>Signature</div> <div> <input type="checkbox"/> Ingénieur <input type="checkbox"/> Autres </div> <div>Date</div> </div>
<div> <div>Nom</div> <div>No du membre de l'OIQ</div> </div>

La vérification est restreinte à celle indiquée et ne garantit pas que les données du document revu sont exactes ou exhaustives. Elle ne dégage nullement la personne ou la firme qui l'a préparé de ses obligations de quelque nature que ce soit.

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	ECE		
Classement H-Q:				

[illegible]

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	ECE		
Classement H-Q:				

Logo de l'entrepreneur		Direction principale - Projets de production						Décompte no: _____	
		RAPPORT PONCTUEL DE CONTRÔLE DES QUANTITÉS						Réf. au dossier: _____	
		Annexe - Décompte périodique						Période du: _____ au _____	
Titre du contrat: _____									
Nom de l'entrepreneur: _____				No. de commande _____			Dessin no : _____		
Article du bordreau	Description de la fourniture	Localisation des travaux	Unité de mesure	Quantité précédente	Quantité installée	Quantité cumulative	Resp/Ent	Resp/HQE	Remarques
Remarques et résultats: _____									
Responsable entrepreneur			Date		* Représentant HQ			Date	

Logo de l'entrepreneur

Fiche d'inspection du soudage aluminothermique

(selon la norme SN-12.3B rév. 12/2005)

Direction principale – Projets de production

Contrat	Service ENT	Type RIC	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Poste	Soudures réalisés par	Dessins
R. de T.	Inspection réalisée par	
Date	Appareil	
Température	Date d'expiration de l'étalonnage	

[illegible]

Légende : C : conforme NC : non-conforme P : peu oxydé T : très oxydé

NC : non-conforme

P : peu oxydé

T : très oxydé

Critères de résistance pour soudures TA, XB, SS, GT et GB

Conducteur de référence	Résistance maximale (microohms)	
	*	**
2/0 AWG cuivre étamé	14	14,5
4/0 AWG cuivre étamé	10	10,5
350 MCM cuivre étamé	9,0	9,5
500 MCM cuivre étamé	7,0	7,5
4 AWG cuivre	28	-
6 AWG cuivre	40	-
8 AWG cuivre	50	-
Piquet de 17,3 mm (¾ po)	9,5	-
Piquet de 23,2 mm (1 po)	7,0	-

* Conducteur peu oxydé

** Conducteur très oxydé

Remarque: Se référer à la fiche d'une soudure en particulier pour l'application des critères ci-dessus.

Rappel:

- a) Les soudures TA, XB, SS, GT et GB sont des soudures **directement sondées**; La sonde de l'appareil de mesure est appliquée sur la soudure elle-même.
- b) Les soudures VF, VB, VT, VV, VL sont **indirectement sondées**.

Le plus souvent, ces soudures sont réalisées sur des surfaces d'acier planes et verticales. Ce n'est qu'exceptionnellement que les surfaces sont courbes.

La sonde de l'appareil de mesure n'est pas appliquée sur la soudure elle-même, mais plutôt sur la surface d'acier.

Une soudure de l'un ou l'autre de ces types est acceptée si la relation suivante est vérifiée: **(1,1 x R près) < R loin**

Référence: SN-12.3b (2005-12), Tableau C.1

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	AAC		
Classement HQ :				

Autorisation d'accès au chantier

Ce formulaire doit être rempli en caractères d'imprimerie.

N.B. : Ce formulaire doit être soumis à Hydro-Québec au moins deux jours ouvrables avant la date d'arrivée au chantier.

Demandeur(deresse)

Nom du (de la) demandeur(deresse) responsable		
No du contrat		
Entreprise		
Code d'imputation d'Hydro-Québec		
Personne à contacter pour plus de détails	Poste téléphonique () - #	

Dépenses à facturer : ☐ Oui (dans ce cas, remplir ci-dessous) ☐ Non

Taux applicable :	
<input type="checkbox"/> Aux tiers	<input type="checkbox"/> Au contractant
Expédier la facture à : (Nom de l'entreprise)	
Adresse :	
Ville:	Prov :
Code postal:	No de téléphone () - #

Identification des visiteurs

- 1 -

- 2 -

- 3 -

Nom			
Prénom			
Autochtone	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
No assurance sociale			
Date de naissance si moins de 18 ans	Année Mois Jour	Année Mois Jour	Année Mois Jour
Adresse permanente			
Ville			
Code postal			
Métier ou profession			
Employeur	Signature	Responsable du groupe effectuant le voyage	Signature

Motif du déplacement

<input type="checkbox"/> Voyage d'affaires	<input type="checkbox"/> Travail temporaire	<input type="checkbox"/> Visite personnelle	<input type="checkbox"/> Autre (précisez) :
--	---	---	---

Itinéraire

No de réf.	Destination	Date d'arrivée a m j	No du vol	Chantier	Contact au chantier	Nombre de nuit
Vivre et couvert <input type="checkbox"/> Campement <input type="checkbox"/> Fumeur <input type="checkbox"/> Non fumeur <input type="checkbox"/> Autre (préciser)				No de carte	No de chambre	
Remarques :						

Validation Hydro-Québec – ressources humaines

Validé par	Signature	a m j
------------	-----------	-------

Approbation Hydro-Québec

Chef de service ou de niveau supérieur	Signature	a m j
Service	Direction	

Logo de l'entreprise

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	SDE	EFS-XXX	
Classement HQ :				

EFFECTIFS DE FIN DE SEMAINE

Titre du contrat : _____

Entrepreneur : _____

Fin de semaine du : _____

Sommaire des gens qui travaillent :

	Nombre de personnes	
	Jour	Nuit
Samedi :		
Dimanche :		

Sommaire des activités à être exécutées cette fin de semaine :

--

Sommaire des gens qui demeurent au campement mais qui ne travaillent pas :

	Nombre de personnes
Samedi :	
Dimanche :	

Nom du responsable de fin de semaine : _____

Coordonnées au chantier : Tél : _____ Fax : _____

Coordonnées au campement : Chambre : _____ Tél : _____

Signature : _____

Date : _____

S.V.P. transmettre ce formulaire dûment complété **le jeudi avant 9 heures**.

RAPPORT HEBDOMADAIRE DES ACTIVITÉS AU CHANTIER

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	RPA		

Classement H-Q:

Nom de l'entrepreneur : _____

Titre du contrat :

PÉRIODE du _____
au _____

QUART : Jour ☐

Nuit ☐

[illegible]

Entrepreneur : _____

Hydro-Québec : _____

Page _____ de _____

LOGO DE L'ENTREPRISE

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	SDE	PEVC- xxxx	
Classement H-Q:				

PRÉVISION DES EFFECTIFS REQUÉRANT LE SERVICE DE VIVRE ET COUVERT

Projet de la Romaine

Nom de l'entrepreneur: _____

Titre du contrat: _____

Contrat no: _____

Semaine 1 du: _____ **au semaine 13:** _____

<u>Semaine #</u>	<u>sem. 1</u>	<u>sem. 2</u>	<u>sem. 3</u>	<u>sem. 4</u>	<u>sem. 5</u>	<u>sem. 6</u>	<u>sem. 7</u>	<u>sem. 8</u>	<u>sem. 9</u>	<u>sem. 10</u>	<u>sem. 11</u>	<u>sem. 12</u>	<u>sem. 13</u>
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL:													
Sous-traitant 1													
Sous-traitant 2													
Sous-traitant 3													
Sous-traitant 4													
Sous-traitant 5													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Date: _____

S.V.P. Transmettre ce formulaire dûment complété le dernier vendredi de chaque mois

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	FMB		
Classement H-Q:				

**Logo de
l'entrepreneur**

Direction principale – Projets de production

FORMULE DE MÉLANGE DE BÉTON

Titre du contrat : _____

Nom de l'entrepreneur : _____

Numéro de la formule : _____ **Date soumise :** _____

Type de béton : _____ **Résistance :** _____

Référence aux documents contractuels :

Dessin(s) no. : _____

Clause(s) no. : _____

Page(s) CTP : _____

Préparé par

Fournisseur / sous-traitant

Vérifié par

Entrepreneur général

(Inclure tous les documents du dossier de la formule de mélange, formule, certificat d'usine BNQ, caractéristiques et essais sur les matériaux, essais de convenance, etc., tel que défini aux clauses techniques particulières)

HYDRO-QUÉBEC

Vérification de conformité

Étendue de la vérification

Cette vérification ne constitue d'aucune façon une
vérification détaillée et complète de la conception

Recommandation

- ☐ Aucun commentaire
- ☐ Accepté tel que noté (doit être validé par un ingénieur s'il y a
modification du concept)
- ☐ Corriger et resoumettre avant les travaux
- ☐ Refusé

Signature ☐ Ingénieur ☐ Autres *Date*

Nom *No du membre de l'OIQ*

La vérification est restreinte à celle indiquée et ne garantit pas
que les données du document revu sont exactes ou exhaustives.
Elle ne dégage nullement la personne ou la firme qui l'a préparé
de ses obligations de quelque nature que ce soit.

Q Hydro Québec
Équipement et services partagés

Chantier :

Titre du contrat :

Nom de l'entrepreneur :

Semaine du :

au

[illegible][illegible]

Préparé par :

Date : _____

2012-05-08

FOR-ENT-60

Rapport hebdomadaire des effectifs HORS SITE

Employés région administrative du nord du Québec (10) et
Abitibi Témiscamingue (08)
Direction principale – Projets de production

Contrat	Service ENT	Type SDE	Séquence EHS-	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Projet

Nom du projet (installation)	Titre du contrat			
Nom de l'entrepreneur	N° de la commande	Semaine du au		
Adresse (numéro, rue, ville, code postal)	N° de téléphone	N° du télécopieur		

Entrepreneur général

Entrepreneur général										
Nom de l'employé	Occupation	No de carte de compétence ou adresse du domicile	Autoch.		Non autochtones			TOTAL		
			Région		Région		Hors région			
Légende : J = quart de jour N = quart de nuit			J	N	J	N	J	N	J	N
Sous-total										

Sous-traitant(s)

Nom de l'employé	Occupation	No de carte de compétence ou adresse du domicile	Autoch.		Non autochtones				TOTAL	
			Région		Région		Hors région			
			J	N	J	N	J	N		
Légende : J = quart de jour N = quart de nuit			J	N	J	N	J	N	J	N
Sous-total										

Approbation Hydro-Québec

Nom et Prénom	Signature	Date AAAA-MM-JJ
---------------	-----------	-----------------

Région : Employés provenant de la région 08 ou de la région 10 / **Hors région** : Employés provenant de régions autres que 08 ou 10

Informations générales sur le contrat :

Nom du projet :	
Titre du contrat 1° ligne :	Titre du contrat
Titre du contrat 2° ligne :	
N° du contrat :	Contrat n° xx-xx-xx
Appel de soumissions :	132xxxxx
Nom de l'Entrepreneur :	Nom de l'Entrepreneur
Année d'attribution du contrat :	2012
Contrat:	
Service:	
Séquence:	DMO-xxx
Révision:	
Classement H-Q:	

Titre du contrat

CONTRAT N° XX-XX-XX

Distribution mensuel de la main d'œuvre de l'entrepreneur et de ses sous-traitants

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

SOMMAIRE

		Heures-personnes		
		S-traitants	Entrepreneur Général	Total
1	<u>FRAIS INDIRECTS FIXES</u>			
	1,01 Personnel non conventionné			
	1,02 Personnel conventionné			
	1,03 Allocations			
	1,04 Autres frais indirects fixes			
2	<u>Services de construction</u>			
	2,01 Services de construction			
3	<u>Routes</u>			
	3,01 Déboisement et décapage des routes			
	3,02 Terrassement			
	3,03 Structure de la chaussée et revêtement			
	3,04 Ouvrages d'art			
	3,05 Travaux divers			
	3,06 Entretien des routes permanentes			
4	<u>ROUTES ET PONTS TEMPORAIRES, AIRES DE L'ENTREPRENEUR, DÉPÔTS, CARRIÈRES ET USINES</u>			
	4,01 Déboisement et décapage des aires de l'Entrepreneur			
	4,02 Routes temporaires et Aires de l'Entrepreneur à démanteler			
	4,03 Ponts temporaires			
	4,04 Entretien des routes temporaires et Aires de l'Entrepreneur			
	4,05 Exploitation de dépôts et carrières			
5	<u>EXCAVATION À CIEL OUVERT</u>			
	5,01 Déboisement et décapage			
	5,02 Excavation à ciel ouvert			
	5,03 Consolidation et protection superficielle du roc			
	5,04 Travaux divers			
6	<u>EXCAVATION EN SOUTERRAIN</u>			
	6,01 Excavation de roc souterrain			
	6,02 Consolidation et protection superficielle du roc			
	6,03 Travaux divers			
7	<u>DIGUES ET BATARDEAUX</u>			
	7,01 Déboisement et décapage			
	7,02 Digue et batardeaux			
	7,03 Travaux divers			
8	<u>BÉTON</u>			
	8,01 Préparation de coulée			
	8,02 Protection du béton			
	8,03 Mise en œuvre du béton			
	8,04 Décoffrage et traitement des surfaces			
	8,05 Béton d'encastrement et de scellement			
9	<u>FORAGE ET INJECTION</u>			
	9,01 Forage pour injection			
	9,02 Injection			
	9,03 Autres travaux			
10	<u>PIÈCES NON ENCASTRÉES ET CHARPENTE MÉTALLIQUE</u>			
	10,01 Pièces métalliques non encastrées			
	10,02 Charpentes métalliques			
11	<u>ARCHITECTURE</u>			
	11,01 Finition extérieur			
	11,02 Finition intérieur			
	11,03 Travaux divers			
12	<u>MÉCANIQUE LOURDE (équipements, pièces ou blindage)</u>			
	12,01 Pont roulant			
	12,02 Vannes, poutrelles et grilles à débris			
	12,03 Grue-portique			
	12,04 Conduites forcées			
	12,05 Bâches spirales			
	12,06 Cônes d'aspirateur			
	12,07 Autres blindages sur passage hydraulique			

Titre du contrat

CONTRAT N° XX-XX-XX

Distribution mensuel de la main d'œuvre de l'entrepreneur et de ses sous-traitants

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

SOMMAIRE

		Heures-personnes		
		S-traitants	Entrepreneur Général	Total
13	<u>MÉCANIQUE AUXILIAIRE</u>			
	13,01 Eau brute et eau de refroidissement 13,02 Protection incendie 13,03 Eau potable 13,04 Eau de service 13,05 Vidange et remplissage des groupes 13,06 Drainage des eaux claires 13,07 Drainage des eaux usées 13,08 Eau filtrée 13,09 Air comprimé - basse pression 13,10 Air comprimé - haute pression 13,11 Air de freinage 13,12 Manutention d'huile lubrifiante et hydraulique 13,13 Drainage des eaux huileuses 13,14 Chauffage, ventilation et aie climatisé 13,15 Petits appareils de levage et de manutention 13,16 Portes multi-lames permanente et temporaire 13,17 Monte charge 13,18 Ouvrages éloignés 13,19			
14	<u>APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT</u>			
	14,01 Centres de distribution 600V 14,02 Appareillage mineur 600V et moins 14,03 Système de détection et d'alarme incendie 14,04 Système ASSC pour éclairage d'urgence 14,05 Équipements électriques auxiliaires des systèmes 14,06 Câblage et raccordements électriques 14,07 Étagères à cables et canalisations 14,08 Éclairage et prises de courant 14,09 MALT en surface 14,10 Barrière motorisée 14,11 Alimentation des ouvrages éloignés 14,12 Équipement de commande et protection 14,13 Équipements électriques majeurs fournis par Hydro-Québec 14,14			
15	<u>CIVIL</u>			
	15,01 Béton 15,02 Excavation et remblai 15,03 Métaux ouvrés 15,04 Barrière de sécurité permanente 15,05 Exploitation et entretien des systèmes CVAC 15,06 Exploitation et démantèlement des services temporaires installés par des tiers 15,07 Déboisement pour ligne électrique 15,08			
16	<u>ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION, TÉLÉPHONIE ET INFORMATIQUE,</u> <u>CAMÉRAS DE SURVEILLANCE ET AUTRES</u>			
	16,01 Équipements de protection et de commande 16,02 Téléphonie, avertissement et informatique 16,03 Contrôle d'accès et caméras de surveillance 16,04			
<u>TOTAL CONTRAT :</u>				

Appel de soumissions : 132xxxxx

Titre du contrat

CONTRAT N° XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	D/M/O-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	FRAIS INDIRECTS FIXES Personnel de supervision, allocations et divers Spécifiez : (Entrepreneur général, ou nom du sous-traitant)																				
	TOTAL PERSONNEL ADMINISTRATIF CHANTIER																				
1,01	Personnel non conventionné 1,01,01 Chargé de projet 1,01,02 Chargé de projet adjoint 1,01,03 Ingénieur chantier 1,01,04 Ingénieur coffrage 1,01,05 Responsable qualité 1,01,06 Chef arpenteur 1,01,07 Technicien planning 1,01,08 Technicien base de données 1,01,09 Technicien coût et gestion 1,01,10 Adjointe administrative 1,01,11 Secrétaire 1,01,12 Commis Paie 1,01,13 Commis Bureau 1,01,14 Commis assurance qualité 1,01,15 Dessinateurs 1,01,16 1,01,17 1,01,18 1,01,19 1,01,20																				
1,02	Personnel conventionné 1,02,01 Surintendant général 1,02,02 Surintendant adjoint 1,02,03 Surintendant - Jour 1,02,04 Surintendant - Nuit 1,02,05 Arpenteurs 1,02,06 Equipe de soutien 1,02,07 Magasinier acheteur 1,02,08 Commissionnaire 1,02,09 1,02,10 1,02,11 1,02,12 1,02,13 1,02,14 1,02,15																				

Appel de soumissions : 132xxxxx

Titre du contrat

CONTRAT N° XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	D/M/O-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
1	FRAIS INDIRECTS FIXES Personnel de supervision, allocations et divers Spécifiez : (Entrepreneur général, ou nom du sous-traitant)																				
TOTAL PERSONNEL INDIRECT CHANTIER																					
1,03	Allocations 1,03,01 Mobilisation et démobilitation <i>Mobilisation</i> <i>Installation des bureaux et roulottes de chantier</i> <i>Installation du garage et entrepôts</i> <i>Démantèlement des bureaux et roulottes de chantier</i> <i>Démantèlement du garage et entrepôts</i> <i>Démobilisation</i>																				
1,04	Autres frais indirects fixes 1,04,01 Temps de mobilisation et démobilitation des travailleurs 1,04,02 Temps de transport au-delà de 40 min alloué à la convention collective 1,04,03 Temps de transport périodique pour le personnel non conventionné 1,04,04 1,04,05 1,04,06 1,04,07 1,04,08 1,04,09																				
DISTRIBUTION MENSUELLE																					
CUMULATIF																					

Appel de soumissions : 132xxxxx

Titre du contrat

CONTRAT N° XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	D/M/O-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
2	Services de construction																				
	Localisation : (Spécifiez pour travaux en surface ou souterrain)																				
TOTAL PERSONNEL DIRECT CHANTIER																					
2,01	Services de construction																				
2,01,01	Services de construction - Installation																				
	Ligne électrique																				
	Station de pompage																				
	Ventilateurs et fournaises pour travaux souterrains																				
	Bassins de sédimentation																				
	Tuyauterie pour eau, air et eaux usées																				
	Ventilation																				
	Electricité temporaire																				
2,01,02	Services de construction - Enlèvement																				
	Ligne électrique																				
	Station de pompage																				
	Ventilateurs et fournaises pour travaux souterrains																				
	Bassins de sédimentation																				
	Tuyauterie pour eau, air et eaux usées																				
	Ventilation																				
	Electricité temporaire																				
DISTRIBUTION MENSUELLE																					
CUMULATIF																					

Appel de soumissions : 132xxxxx

Titre du contrat

CONTRAT N° XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	D/M/O-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
3	Routes Localisation : (Spécifiez route d'accès, permanente ou autres) N° de route : (Spécifiez le numéro de la route)																				
TOTAL PERSONNEL DIRECT CHANTIER																					
3,01	Déboisement et décapage des routes 3,01,01 Déboisement sans récupération de bois marchand 3,01,02 Déboisement avec récupération de bois marchand 3,01,03 Décapage Enlèvement des souches Mise en réserve des matériaux récupérables																				
3,02	Terrassement 3,02,01 Déblai première classe Forage de prédécoupage Forage de masse Dynamitage Marinage Ecaillage manuel 3,02,02 Déblai deuxième classe 3,02,03 Emprunts 3,02,04 3,02,05																				
3,03	Structure de la chaussée et revêtement 3,03,01 Fondation inférieur 3,03,02 Fondation supérieur 3,03,03 Revêtement bitumineux 3,03,04 3,03,05																				
3,04	Ouvrages d'art 3,04,01 Excavation pour ponceau 3,04,02 Installation et remblai de ponceaux T.T.O.A. 3,04,03 Installation et remblai de ponceaux T.B.A. 3,04,04 Installation et remblai de ponceaux multiplaques Bétonnage du radier Installation du ponceau 3,04,05 Géotextile pour ponceaux et fossés de décharge 3,04,06 Revêtement de protection en pierre des fossés et talus 3,04,07 3,04,08																				

Appel de soumissions : 132xxxxx

Titre du contrat

CONTRAT N° XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	D/M/O-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
3	Routes Localisation : (Spécifiez route d'accès, permanente ou autres) N° de route : (Spécifiez le numéro de la route)																				
3,05	Travaux divers 3,05,01 Glissières de sécurité 3,05,02 Signalisation permanente 3,05,03 Marquage de la chaussée 3,05,04 Clôture permanente 3,05,05 Blocs de protection 3,05,06 3,05,07 3,05,08 3,05,09 3,05,10																				
3,06	Entretien des routes permanentes 3,06,01 Entretien d'été Nivellement et réparations Epandage d'abat poussière 3,06,02 Entretien d'hiver Déneigement Epandage d'abrasifs																				
DISTRIBUTION MENSUELLE																					
CUMULATIF																					

Titre du contrat

CONTRAT N° XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	D/M/O-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
4	ROUTES ET PONTS TEMPORAIRES, AIRES DE L'ENTREPRENEUR, DÉPÔTS, CARRIÈRES ET USINES (Liste non limitative, à compléter)																				
TOTAL PERSONNEL DIRECT CHANTIER																					
4,01	Déboisement et décapage des aires de l'Entrepreneur																				
4,01,01	Déboisement sans récupération de bois marchand																				
4,01,02	Déboisement avec récupération de bois marchand																				
4,01,03	Décapage																				
	Enlèvement des souches																				
	Mise en réserve des matériaux récupérables																				
4,02	Routes temporaires et Aires de l'Entrepreneur à démanteler																				
4,02,01	Construction des routes temporaires suivantes :																				
4,02,02	Nivellement et remblai du site des Aires suivantes :																				
	Aires des bureaux, garages et cour																				
	Aire de dépôt d'explosifs																				
	Aire de concassage et de piles de réserve																				
	Aire de fabrication du béton																				
	Aire de séchage de la moraine																				
4,02,03	Réaménagement des sites à la fin des travaux :																				
	Aires des bureaux, garages et cour																				
	Aire de dépôt d'explosifs																				
	Aire de concassage et de piles de réserve																				
	Aire de fabrication du béton																				
	Aire de séchage de la moraine																				
	Routes d'accès temporaires																				
4,03	Ponts temporaires																				
4,03,01	Construction des unités de fondation																				
	Construction des culées																				
	Construction des piliers																				
4,03,02	Montage de la superstructure en acier																				
	Conception et dessins																				
	Fabrication																				
	Réception des pièces																				
	Installation de la structure																				
4,03,03	Appareil d'appui																				
	Conception et dessins																				
	Fabrication																				
	Réception des pièces																				
	Installation des pièces																				
4,03,04	Mise en place de la géotextile des culées																				
4,03,05	Empierrement des culées et piliers																				
4,03,06	Traverse et pontage de roulement en bois																				

Appel de soumissions : 132xxxxx

Titre du contrat

CONTRAT N° XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	D/M/O-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
4	ROUTES ET PONTS TEMPORAIRES, AIRES DE L'ENTREPRENEUR, DÉPÔTS, CARRIÈRES ET USINES (Liste non limitative, à compléter)																				
4,04	Entretien des routes temporaires et Aires de l'Entrepreneur																				
4,04,01	Entretien d'été <i>Nivellement et réparations Épandage d'abat poussière</i>																				
4,04,02	Entretien d'hiver <i>Déneigement Épandage d'abrasifs</i>																				
4,05	Exploitation de dépôts et carrières																				
4,05,01	Exploitation de dépôts de moraine <i>Installation du séchoir à moraine Exploitation du dépôt Chargement pour transport</i>																				
4,05,02	Exploitation de dépôts de sable et gravier <i>Installation d'une balance Installation d'un tamiseur Fabrication de sable pour l'entretien des routes Fabrication de sable à béton Fabrication de MG 112 pour routes Fabrication de MG 112 les ouvrages de retenus Chargement pour transport</i>																				
4,05,03	Exploitation du dépôt d'explosifs <i>Installation des caches Installation de l'usine d'émulsion Fabrication de l'émulsion</i>																				
4,05,04	Exploitation de carrières <i>Forage et dynamitage Sélection de matériaux Chargement pour transport</i>																				
4,05,05	Aire de concassage <i>Installation du concasseur Réparation ou entretien du concasseur Fabrication de concassé pour les routes Fabrication de concassé pour les ouvrages de retenus Fabrication de concassé à béton</i>																				
4,05,06	Aire de fabrication du béton <i>Installation de l'usine à béton Réparation ou entretien de l'usine à béton Fabrication de béton</i>																				
4,05,07																					
4,05,08																					
4,05,09																					
DISTRIBUTION MENSUELLE																					
CUMULATIF																					

Appel de soumissions : 132xxxxx

Titre du contrat

CONTRAT N° XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	DMO-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
5	EXCAVATION À CIEL OUVERT Localisation : (Spécifiez la localisation :Centrale, prise d'eau, canal de fuite, etc.) Secteur : (Spécifiez le secteur)																				
TOTAL PERSONNEL DIRECT CHANTIER																					
5,01	Déboisement et décapage 5,01,01 Déboisement sans récupération de bois marchand 5,01,02 Déboisement avec récupération de bois marchand 5,01,03 Décapage Enlèvement des souches Mise en réserve des matériaux récupérables																				
5,02	Excavation à ciel ouvert 5,02,01 Sondages Puits d'exploration dans le mort-terrain Forage de vérification dans le mort-terrain Forage de vérification dans le roc 5,02,02 Excavation de mort-terrain Excavation de mort-terrain à sec Excavation de mort-terrain sous l'eau 5,02,03 Excavation de blocs de roc de plus de 2 m ³ 5,02,04 Excavation de roc à sec Forage de prédécoupage Forage de masse Dynamitage Marinage Ecaillage mécanique Ecaillage manuel 5,02,05 Nettoyage final du radier jusqu'aux asphérites solides du roc																				
5,03	Consolidation et protection superficielle du roc 5,03,01 Boulons de consolidation types A Implantation, marquage Forage Mise en place Injection 5,03,02 Boulons de consolidation types B Implantation, marquage Forage Mise en place 5,03,03 Boulons de consolidation types C Implantation, marquage Forage Mise en place Injection 5,03,04 Treillis métallique à mailles flexibles Installation Forage et pose d'épingles Purge de treillis 5,03,05 Treillis métallique à mailles flexibles - Enlèvement 5,03,06 Treillis métallique à mailles soudées - Installation 5,03,07 Béton projeté sous pression Marquage et nettoyage des surfaces Fabrication sur place (si requis) Mise en place Cure 5,03,08 Goujons de consolidation Forage et mise en place Injection																				

Appel de soumissions : 132xxxxx

Titre du contrat

CONTRAT N° XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	DMO-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
5	EXCAVATION À CIEL OUVERT																				
	Localisation : (Spécifiez la localisation :Centrale, prise d'eau, canal de fuite, etc.)																				
	Secteur : (Spécifiez le secteur)																				
5,04	Travaux divers																				
5,04,01	Clôture de sécurité permanente																				
5,04,02																					
5,04,03																					
5,04,04																					
5,04,05																					
5,04,06																					
5,04,07																					
5,04,08																					
5,04,09																					
DISTRIBUTION MENSUELLE																					
CUMULATIF																					

Titre du contrat

CONTRAT N° XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	D/M/O-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
7	DIGUES ET BATARDEAUX																				
	Digue ou (Spécifiez l'ouvrage)																				
	Batardeau :																				
TOTAL PERSONNEL DIRECT CHANTIER																					
7,01	Déboisement et décapage																				
7,01,01	Déboisement sans récupération de bois marchand																				
7,01,02	Déboisement avec récupération de bois marchand																				
7,01,03	Décapage																				
	Enlèvement des souches																				
	Mise en réserve des matériaux récupérables																				
7,02	Digues et batardeaux																				
7,02,01	Excavation de mort-terrain																				
7,02,02	Nettoyage de la fondation sur roc																				
7,02,03	Mise en place d'une géotextile																				
7,02,04	Transport et mise en place des remblais																				
	Zone 1																				
	Zone 1A																				
	Zone 2																				
	Zone 2A																				
	Zone 3																				
	Zone 3A																				
	Zone 3B																				
	Zone 3C																				
	Zone 3D																				
	Zone 4																				
	Zone 4A																				
	Zone 5																				
7,03	Travaux divers																				
7,03,01	Clôture de sécurité permanente																				
7,03,02	Blocs de protection																				
7,03,03																					
7,03,04																					
7,03,05																					
7,03,06																					
7,03,07																					
7,03,08																					
7,03,09																					
DISTRIBUTION MENSUELLE																					
CUMULATIF																					

Appel de soumissions : 132xxxxx

Titre du contrat

CONTRAT N° XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	D/M/O-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
8	BÉTON <u>Localisation :</u> (Spécifiez l'ouvrage : Centrale, prise d'eau, aire de service, etc.) <u>Genre :</u> (Spécifiez le genre : Radiers, murs, hors-profils, voûtes, colonnes, etc.)																				
TOTAL PERSONNEL DIRECT CHANTIER																					
8,01	Préparation de coulée 8,01,01 Mise en place d'étaisements 8,01,02 Construction de coffrages 8,01,03 Mise en place des lames d'étanchéité 8,01,04 Mise en place d'armature <i>Forage et pose de goujons d'ancrages</i> <i>Armature</i> 8,01,05 Mise à la terre encastrée <i>Mise en place des câbles</i> <i>Soudures aluminothermiques</i> 8,01,06 Mise en place de tuyauteries encastrées incluant les accessoires et supports <i>Eau brute</i> <i>Vidange et remplissage des groupes</i> <i>Drainage</i> <i>Tuyauterie des limnimètres et des piézomètres</i> 8,01,07 Mise en place de conduits électriques 8,01,08 Pièces encastrées fournies par Hydro-Québec 8,01,09 Pièces encastrées fournies par l'Entrepreneur <i>Conception et dessins</i> <i>Fabrication</i> <i>Réception des pièces</i> <i>Installation des pièces</i>																				
8,02	Protection du béton 8,02,01 Toiles isolantes 8,02,02 Abri charpenté 8,02,03 Chauffage																				
8,03	Mise en œuvre du béton 8,03,01 Nettoyage de la coulée avant bétonnage 8,03,02 Mise en place du béton 8,03,03 Finition du béton																				
8,04	Décoffrage et traitement des surfaces 8,04,01 Décoffrage 8,04,02 Enlèvement des étaisements 8,04,03 Cure du béton 8,04,04 Réparation et finition des surfaces de béton 8,04,05 Décapage pour béton de 2 ^e phase																				
8,05	Béton d'encastrement et de scellement 8,05,01 Scellement des rails du pont roulant 8,05,02 Encastrement des guides de vannes, poutrelles et grilles à débris 8,05,03 Scellement des rails de la grue-portique 8,05,04 Encastrement du blindage des conduites forcées 8,05,05 Encastrement du blindage des bâches spirales 8,05,06 Scellement des cônes d'aspirateurs 8,05,07																				
DISTRIBUTION MENSUELLE																					
CUMULATIF																					

Titre du contrat

CONTRAT N° XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	DMO-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
9	FORAGE ET INJECTION																				
	Localisation : (Spécifiez l'ouvrage)																				
	Secteur : (Spécifiez le secteur)																				
TOTAL PERSONNEL DIRECT CHANTIER																					
9,01	Forage pour injection																				
9,01,01	Préparation, échafaudage, etc.																				
9,01,02	Forage pour remplissage des vides béton / roc																				
9,01,03	Forage pour injection de rideau																				
9,01,04	Forage pour injection de collage																				
9,01,05	Forage pour injection de consolidation																				
9,01,06																					
9,01,07																					
9,02	Injection																				
9,02,01	Injection des vides béton / roc, incluant les boîtes de vides																				
9,02,02	Injection des vides béton / blindage																				
9,02,03	Injection d'encastrement du blindage																				
9,02,04	Injection de rideau																				
9,02,05	Injection d'encastrement du blindage																				
9,02,06	Injection de collage																				
9,02,07	Injection de consolidation																				
9,02,08																					
9,02,09																					
9,02,010																					
9,03	Autres travaux																				
9,03,01	Colmatage humide des trous																				
9,03,02	Colmatage à sec des trous																				
9,03,03	Injection de fissures																				
9,03,04	Forage de trous de drainage																				
9,03,05	Nettoyage à l'air et à l'eau (partie bétonnée)																				
9,03,06	Nettoyage et démobilisation																				
9,03,07																					
DISTRIBUTION MENSUELLE																					
CUMULATIF																					

Appel de soumissions : 132xxxxx

Titre du contrat

CONTRAT N° XX-XX-XX

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	DMO-XXX	
Classement H-Q:				

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
10	PIÈCES NON ENCASTRÉES ET CHARPENTE MÉTALLIQUE																				
	Localisation : (Spécifiez l'ouvrage)																				
TOTAL PERSONNEL DIRECT CHANTIER																					
10,01	Pièces métalliques non encastrées																				
10,01,01	Pièces en acier galvanisé																				
	Conception et dessins																				
	Fabrication																				
	Réception des pièces																				
	Installation des pièces																				
10,01,02	Pièces en aluminium																				
	Conception et dessins																				
	Fabrication																				
	Réception des pièces																				
	Installation des pièces																				
10,01,03	Rails du pont roulant																				
	Conception et dessins																				
	Fabrication																				
	Réception des pièces																				
	Installation des pièces																				
10,01,04	Rails de la grue-portique																				
	Conception et dessins																				
	Fabrication																				
	Réception des pièces																				
	Installation des pièces																				
10,01,05	Support et rail du monorail																				
	Conception et dessins																				
	Fabrication																				
	Réception des pièces																				
	Installation des pièces																				
10,01,06																					
10,1,7																					
10,1,8																					

Appel de soumissions : 132xxxxx

Titre du contrat

CONTRAT N° XX-XX-XX

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	DMO-XXX	
Classement H-Q:				

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
10	PIÈCES NON ENCASTRÉES ET CHARPENTE MÉTALLIQUE																				
	Localisation : (Spécifiez l'ouvrage)																				
10,02	Charpentes métalliques																				
10,02,01	Superstructure de la centrale																				
	Conception et dessins																				
	Fabrication																				
	Réception des pièces																				
	Installation des pièces																				
10,02,02	Pontage métallique et goudjons de cisaillement																				
	Charpente métallique de la grue-porticle																				
	Conception et dessins																				
	Fabrication																				
	Réception des pièces																				
	Installation des pièces																				
10,02,03	Charpente métallique de l'évacuateur de crues																				
	Conception et dessins																				
	Fabrication																				
	Réception des pièces																				
	Installation des pièces																				
10,02,04																					
10,02,05																					
10,02,06																					
DISTRIBUTION MENSUELLE																					
CUMULATIF																					

Appel de soumissions : 132xxxxx

Titre du contrat

CONTRAT N° XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	DMO-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
11	ARCHITECTURE																				
	Localisation :																				
TOTAL PERSONNEL DIRECT CHANTIER																					
11,01	Finition extérieur																				
11,01,01	Maçonnerie architecturale et accessoires																				
11,01,02	Revêtement des murs extérieurs																				
11,01,03	Travaux de toiture																				
11,01,04	Plafond suspendu (centrale souterraine)																				
11,01,05	Porte multi-sections à déplacement verticale																				
11,01,06	Cadres et fenêtres extérieurs																				
11,01,07																					
11,01,08																					
11,01,09																					
11,02	Finition intérieur																				
11,02,01	Portes, cadres et quincaillerie intérieur																				
11,02,02	Vitrages intérieur																				
11,02,03	Travaux de maçonnerie																				
11,02,04	Travaux de charpenterie générale																				
11,02,05	Panneaux de gypse et tirage de joints																				
11,02,06	Aménagement intérieur (Salles de bain, cuisine etc.)																				
11,02,07																					
11,02,08																					
11,02,09																					
11,03	Travaux divers																				
11,03,01	Peinture																				
11,03,02	Plomberie																				
11,03,03	Électricité																				
11,03,04																					
11,03,05																					
11,03,06																					
DISTRIBUTION MENSUELLE																					
CUMULATIF																					

Titre du contrat

CONTRAT N° XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	D/M/O-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
12	MÉCANIQUE LOURDE (équipements, pièces ou blindage) <u>Localisation :</u> (Spécifiez la localisation) <u>Description :</u>																				
TOTAL PERSONNEL DIRECT CHANTIER																					
12,01	Pont roulant 12,01,01 Assemblage et installation du pont roulant <i>Conception et dessins</i> <i>Fabrication</i> <i>Réception des pièces</i> <i>Installation des pièces</i> 12,01,02 Vérification mécanique et électrique et essais du pont roulant 12,01,03 Remise à neuf et essais après la fin des travaux 12,01,04 12,01,05																				
12,02	Vannes, poutrelles et grilles à débris 12,02,01 Guides, seuils et linteaux <i>Conception et dessins</i> <i>Fabrication</i> <i>Réception des pièces</i> <i>Installation des pièces</i> 12,02,02 Pièces non encastrées <i>Conception et dessins</i> <i>Fabrication</i> <i>Réception des pièces</i> <i>Installation des pièces</i> 12,02,03 Travaux divers <i>Usinage des pièces après bétonnage</i> <i>Nettoyage des pièces</i> <i>Peinture des pièces</i>																				
12,03	Grue-portique 12,03,01 Assemblage et installation <i>Conception et dessins</i> <i>Fabrication</i> <i>Réception des pièces</i> <i>Installation des pièces</i> 12,03,02 Essais sur la grue-portique 12,03,03 Travaux divers <i>Nettoyage des pièces</i>																				
12,04	Conduites forcées 12,04,01 Assemblage et installation <i>Conception et dessins</i> <i>Fabrication</i> <i>Réception des pièces</i> <i>Installation des pièces</i> 12,04,02 12,04,03 Travaux divers <i>Installation et soudure des bouchons après injection</i> <i>Nettoyage des pièces</i> <i>Peinture des pièces</i>																				

Titre du contrat

CONTRAT N° XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	D/M/O-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
12	MÉCANIQUE LOURDE (équipements, pièces ou blindage) Localisation : (Spécifiez la localisation) Description :																				
12,05	Bâches spirales																				
12,05,01	Assemblage et installation Conception et dessins Fabrication Réception des pièces Installation des pièces																				
12,05,02																					
12,05,03	Travaux divers Installation et soudure des bouchons après injection Nettoyage des pièces Peinture des pièces																				
12,06	Cônes d'aspirateur																				
12,06,01	Assemblage et installation Conception et dessins Fabrication Réception des pièces Installation des pièces																				
12,06,02																					
12,06,03	Travaux divers Installation et soudure des bouchons après injection Nettoyage des pièces Peinture des pièces																				
12,07	Autres blindages sur passage hydraulique																				
12,07,01	Assemblage et installation Conception et dessins Fabrication Réception des pièces Installation des pièces																				
12,07,02																					
12,07,03	Travaux divers Nettoyage des pièces Peinture des pièces																				
DISTRIBUTION MENSUELLE																					
CUMULATIF																					

Appel de soumissions : 132xxxxx

Titre du contrat

XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	DMO-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
13	MÉCANIQUE AUXILIAIRE <u>Localisation :</u> (Spécifiez la localisation) <u>Description :</u>																				
TOTAL PERSONNEL DIRECT CHANTIER																					
13,01	Eau brute et eau de refroidissement 13,01,01 Conception 13,01,02 Fourniture et installation des équipements et de la tuyauterie 13,01,03 Panneaux de commande, instrumentation et câblage 13,01,04 Mise en route																				
13,02	Protection incendie 13,02,01 Conception 13,02,02 Fourniture et installation des équipements et de la tuyauterie 13,02,03 Panneaux de commande, instrumentation et câblage 13,02,04 Mise en route																				
13,03	Eau potable 13,03,01 Conception 13,03,02 Fourniture et installation des équipements et de la tuyauterie 13,03,03 Panneaux de commande, instrumentation et câblage 13,03,04 Mise en route																				
13,04	Eau de service 13,04,01 Conception 13,04,02 Fourniture et installation des équipements et de la tuyauterie 13,04,03 Panneaux de commande, instrumentation et câblage 13,04,04 Mise en route																				
13,05	Vidange et remplissage des groupes 13,05,01 Conception 13,05,02 Fourniture et installation des équipements et de la tuyauterie 13,05,03 Panneaux de commande, instrumentation et câblage 13,05,04 Mise en route																				
13,06	Drainage des eaux claires 13,06,01 Conception 13,06,02 Fourniture et installation des équipements et de la tuyauterie 13,06,03 Panneaux de commande, instrumentation et câblage 13,06,04 Mise en route																				
13,07	Drainage des eaux usées 13,07,01 Conception 13,07,02 Fourniture et installation des équipements et de la tuyauterie 13,07,03 Panneaux de commande, instrumentation et câblage 13,07,04 Mise en route																				
13,08	Eau filtrée 13,08,01 Conception 13,08,02 Fourniture et installation des équipements et de la tuyauterie 13,08,03 Panneaux de commande, instrumentation et câblage 13,08,04 Mise en route																				
13,09	Air comprimé - basse pression 13,09,01 Conception 13,09,02 Fourniture et installation des équipements et de la tuyauterie 13,09,03 Panneaux de commande, instrumentation et câblage 13,09,04 Mise en route																				
13,10	Air comprimé - haute pression 13,10,01 Conception 13,10,02 Fourniture et installation des équipements et de la tuyauterie 13,10,03 Panneaux de commande, instrumentation et câblage 13,10,04 Mise en route																				

Appel de soumissions : 132xxxxx

Titre du contrat

XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	DMO-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
13	MÉCANIQUE AUXILIAIRE <u>Localisation :</u> (Spécifiez la localisation) <u>Description :</u>																				
13,11	Air de freinage 13,11,01 Conception 13,11,02 Fourniture et installation des équipements et de la tuyauterie 13,11,03 Panneaux de commande, instrumentation et câblage 13,11,04 Mise en route																				
13,12	Manutention d'huile lubrifiante et hydraulique 13,12,01 Conception 13,12,02 Fourniture et installation des équipements et de la tuyauterie 13,12,03 Panneaux de commande, instrumentation et câblage 13,12,04 Mise en route																				
13,13	Drainage des eaux huileuses 13,13,01 Conception 13,13,02 Fourniture et installation des équipements et de la tuyauterie 13,13,03 Panneaux de commande, instrumentation et câblage 13,13,04 Mise en route																				
13,14	Chauffage, ventilation et aie climatisé 13,14,01 Conception 13,14,02 Fourniture et installation des équipements et de la tuyauterie 13,14,03 Régulation et instrumentation 13,14,04 Mise en route																				
13,15	Petits appareils de levage et de manutention 13,15,01 Conception 13,15,02 Fourniture et installation des équipements et de la tuyauterie 13,15,03 13,15,04 Essais																				
13,16	Portes multi-lames permanente et temporaire 13,16,01 Conception 13,16,02 Installation des équipements 13,16,03 13,16,04																				
13,17	Monte charge 13,17,01 Conception 13,17,02 Fourniture et installation des équipements 13,17,03 13,17,04																				
13,18	Ouvrages éloignés 13,18,01 Fourniture et installation d'extincteurs portatifs et accessoires 13,18,02 Fourniture et installation de toilette sèche électrique et accessoires 13,18,03 13,18,04																				
13,19	 13,19,01 13,19,02 13,19,03 13,19,04																				
DISTRIBUTION MENSUELLE																					
CUMULATIF																					

Appel de soumissions :

132xxxxx

Titre du contrat

XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	DMO-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
14	APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT																				
	Localisation : (Spécifiez la localisation)																				
	Description :																				
	TOTAL PERSONNEL DIRECT CHANTIER																				
14,01	Centres de distribution 600V																				
	14,01,01 Conception																				
	14,01,02 Fourniture et installation																				
	14,01,03																				
14,02	Appareillage mineur 600V et moins																				
	14,02,01 Conception																				
	14,02,02 Fourniture et installation																				
	14,02,03																				
14,03	Système de détection et d'alarme incendie																				
	14,03,01 Conception																				
	14,03,02 Fourniture et installation																				
	14,03,03																				
14,04	Système ASSC pour éclairage d'urgence																				
	14,04,01 Conception																				
	14,04,02 Fourniture et installation																				
	14,04,03																				
14,05	Équipements électriques auxiliaires des systèmes																				
	14,05,01 Conception																				
	14,05,02 Fourniture et installation																				
	14,05,03																				
14,06	Câblage et raccordements électriques																				
	14,06,01 Conception																				
	14,06,02 Fourniture et installation																				
	14,06,03																				
14,07	Étagères à câbles et canalisations																				
	14,07,01 Conception																				
	14,07,02 Fourniture et installation																				
	14,07,03																				
14,08	Éclairage et prises de courant																				
	14,08,01 Conception																				
	14,08,02 Fourniture et installation équipement intérieur																				
	14,08,03 Fourniture et installation équipement extérieur																				
14,09	MALT en surface																				
	14,09,01 Conception																				
	14,09,02 Fourniture et installation																				
	14,09,03																				
14,10	Barrière motorisée																				
	14,10,01 Conception																				
	14,10,02 Fourniture et installation																				
	14,10,03																				

Appel de soumissions : 132xxxxx

Titre du contrat
XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	DMO-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
14	APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT Localisation : (Spécifiez la localisation) Description :																				
14,11	Alimentation des ouvrages éloignés 14,11,01 Conception et réalisation de la ligne 34 kV 14,11,02 Fourniture et installation 14,11,03																				
14,12	Équipement de commande et protection 14,12,01 14,12,02 Fourniture et installation des équipements et de la tuyauterie 14,12,03																				
14,13	Équipements électriques majeurs fournis par Hydro-Québec 14,13,01 Barres blindées et appareillage connexe Installation de jeux complets Essais 14,13,02 Système d'excitation statique 14,13,03 Armoires principales de branchement 14,13,04 Transformateurs de services auxiliaires 14,13,05 Régulateurs de vitesse 14,13,06																				
14,14	14,14,01 14,14,02 14,14,03 14,14,04																				
DISTRIBUTION MENSUELLE																					
CUMULATIF																					

Appel de soumissions : 132xxxxx

Titre du contrat

XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	DMO-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
15	<u>CIVIL</u> <u>Localisation :</u> (Spécifiez la localisation) <u>Description :</u>																				
TOTAL PERSONNEL DIRECT CHANTIER																					
15,01	<u>Béton</u> 15,01,01 Bases pour pièces métalliques et équipements à l'intérieur 15,01,02 Coulis de réglage sous les équipements à l'intérieur 15,01,03 Bases pour lampadaires à l'extérieur 15,01,04 Bases pour équipements à l'extérieur 15,01,05 Fondations pour barrière motorisée et abri 15,01,06 Fondations pour barrière de sécurité permanente 15,01,07																				
15,02	<u>Excavation et remblai</u> 15,02,01 Excavation du remblai temporaire 15,02,02 Remblais divers 15,02,03																				
15,03	<u>Métaux ouvrés</u> 15,03,01 Fourniture et installation																				
15,04	<u>Barrière de sécurité permanente</u> 15,04,01 Fourniture et installation																				
15,05	<u>Exploitation et entretien des systèmes CVAC</u> 15,05,01 Exploitation et entretien des systèmes CVAC																				
15,06	<u>Exploitation et démantèlement des services temporaires installés par des tiers</u> 15,06,01 Exploitation et démantèlement des services temporaires installés par des tiers																				
15,07	<u>Déboisement pour ligne électrique</u> 15,08,01 Déboisement pour ligne électrique																				
15,08	15,08,01 15,08,02																				
DISTRIBUTION MENSUELLE																					
CUMULATIF																					

Appel de soumissions : 132xxxxx

Titre du contrat
XX-XX-XX

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		SDE	DMO-XXX	
Classement H-Q:				

DISTRIBUTION MENSUEL DE LA MAIN D'ŒUVRE DE L'ENTREPRENEUR ET DE SES SOUS-TRAITANTS

Soumissionnaire : Nom de l'Entrepreneur

N° de référence	Description	DATE		Durée jrs ouv.	QTE	UNITE	Heures			Année 2012											
		Début	Fin				S-traitants	Entrepreneur	Total	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
16	<u>ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION, TÉLÉPHONIE ET INFORMATIQUE,</u> <u>CAMÉRAS DE SURVEILLANCE ET AUTRES</u> <u>(Liste non limitative, à compléter)</u>																				
TOTAL PERSONNEL DIRECT CHANTIER																					
16,01	<u>Équipements de protection et de commande</u>																				
16,01,01	Fourniture et installation des équipements et des câbles																				
16,01,02																					
16,02	<u>Téléphonie, avertissement et informatique</u>																				
16,02,01	Fourniture et installation téléphonie / avertissement																				
16,02,02	Fourniture et installation informatique																				
16,02,03																					
16,03	<u>Contrôle d'accès et caméras de surveillance</u>																				
16,03,01	Fourniture et installation des équipements et des câbles																				
16,03,02																					
16,04																					
16,04,01																					
16,04,02																					
DISTRIBUTION MENSUELLE																					
CUMULATIF																					

Direction principale - Projets de production

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	SDE	RHM-xxxx	
Classement H-Q:				

Titre du contrat		
Nom de l'entrepreneur	Semaine	du au

[illegible]

Préparé par	Date	AAAA/MM/JJ	S.V.P. Transmettre ce formulaire dûment complété selon les instructions décrites aux clauses particulières.
-------------	------	------------	---

⁽¹⁾ Codes MTQ ou HQ selon les répertoires de taux de machinerie du MTQ ou d'HQ.

Logo de
l'entrepreneur

Liste des pièces de rechange (et outils spéciaux)

Pièces de rechange exigées par HQ
Direction principale - Projets de production

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		LEP	LPR-001	
Classement H-Q:	1603.02.03.11			

[illegible]

Notes

1. ENT: À la soumission, complète les colonnes 1, 2, 8, 9, 11 et 13.
2. ENT: Décrit les pièces de rechange et outils spéciaux, indique les quantités exigées par HQ et celles suggérées, dans le délai prescrit à l'art. 3.1 des clauses particulières, s'il y a lieu (complète les colonnes 1 @ 13).
3. HQP: confirme la quantité totale requise (complète la colonne 14).
4. HQE: confirme à l'entrepreneur les pièces et outils à fournir, dans les délais prescrits aux clauses particulières (retour du formulaire par FDTE).

5. ENT: Annexer au formulaire de "Transfert de matériel - FOR-ENT-30" lors du transfert au client. Référer au numéro de l'article (colonne 1) sur le FOR-ENT-30.
6. ENT: L'emballage et l'identification des pièces doivent respecter les exigences de la norme SN-1.1.
7. ENT: Dans la mesure du possible, livrer la totalité des pièces par système.
8. ENT: La fiche technique de chacune des pièces de rechange et outils spéciaux doit être déposée dans MCT.

Signatures

Responsable - Entrepreneur	Date (AAAA/MM/JJ)	Responsable - HQ Équipement	Date (AAAA/MM/JJ)	Responsable - HQ Production	Date (AAAA/MM/JJ)
----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

Logo de
l'entrepreneur

Liste des pièces de rechange

Pièces de rechange recommandées par l'entrepreneur
Direction principale - Projets de production

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		LEP	LPR-001	
Classement H-Q:	1603.02.03.11			

[illegible]

Notes

1. ENT: A la soumission, complète les colonnes 1, 2, 8, 9, 12 et 13.
2. ENT: Décrit les pièces de rechange et outils spéciaux, indique les quantités exigées par HQ et celles suggérées, dans le délai prescrit à l'art. 3.1 des clauses particulières, s'il y a lieu (complète les colonnes 1 @ 13).
3. HQP: confirme la quantité totale requise (complète la colonne 14).
4. HQE: confirme à l'entrepreneur les pièces et outils à fournir, dans les délais prescrits aux clauses particulières (retour du formulaire par FDTE).

5. ENT: Annexer au formulaire de "Transfert de matériel - FOR-ENT-30" lors du transfert au client. Référer au numéro de l'article (colonne 1) sur le FOR-ENT-30.
6. ENT: L'emballage et l'identification des pièces doivent respecter les exigences de la norme SN-1.1.
7. ENT: Dans la mesure du possible, livrer la totalité des pièces par système.
8. ENT: La fiche technique de chacune des pièces de rechange et outils spéciaux doit être déposée dans MCT.

Signatures

Responsable - Entrepreneur	Date (AAAA/MM/JJ)	Responsable - HQ Équipement	Date (AAAA/MM/JJ)	Responsable - HQ Production	Date (AAAA/MM/JJ)
----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

Devis support de mise en route Développement des compétences

Direction principale – Projets de production

Contrat	Service	Type FOR	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Projet

Domaine Exemple: Auxiliaires mécaniques				
Équipement et système Exemple: Compresseur haute pression MLF			Fournisseur	
Nom de l'installation (centrale) Exemple: Centrale La Romaine	Durée heures	Horaire jours	Nombre de participants maximum minimum	
Objectif général L'apprenant sera en mesure d'effectuer la mise en service du Exemple: compresseur haute pression MLF				

Modalités de diffusion

Clientèle cible Exemple: Personnel automatisme, maintenance électrique et mécanique et d'exploitation					
Représentant du fournisseur			Commentaires / remarques		
Responsable de la diffusion					
Conception par	Date AAAA/MM/JJ	Mise à jour par	Date AAAA/MM/JJ	Validé par HQ	Date AAAA/MM/JJ

Contrat	Service	Type FOR	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Objectifs Intermédiaires / Spécifiques	Éléments de conter	Matériel de diffusion	Durée
Leçon 1			
Expliquer le fonctionnement des équipements et du système	<i>Exemples :</i> <i>Principe de fonctionnement des équipements</i> <i>Principe de fonctionnement du système</i> <i>Particularités du système</i>	<i>Exemples :</i> <i>Schémas</i> <i>Animation</i> <i>Matériel de démonstration</i> <i>Manuel du manufacturier</i>	
Leçon 2			
Nommer les composants à partir des plans et du manuel du manufacturier	<i>Exemples :</i> <i>Réservoir</i> <i>Tuyauterie</i> <i>Tableau de détente</i> <i>Compresseur</i> <i>Tableau de commande</i> <i>Instrumentation</i>	<i>Exemples :</i> <i>Manuel du manufacturier</i> <i>Plans</i> <i>Disponibilité de l'équipement</i>	
Leçon 3			
Calibrer l'instrumentation des équipements et du système.	<i>Exemples :</i> <i>Calibrer les manostats, les débitmètres, les sondes de température et autres instrumentations selon les particularités du système</i>	<i>Exemples :</i> <i>Manuel du manufacturier</i> <i>Instruments et appareils de calibration</i>	
Leçon 4			
Effectuer la mise en route	<i>Exemples :</i> <i>Valider l'intégrité des équipements et du système</i> <i>Essais d'étanchéité, électriques, etc.</i> <i>Validation des alarmes</i>	<i>Exemples :</i> <i>Procédure de mise en route</i>	
Leçon 5			
Effectuer la mise en service	<i>Exemples :</i> <i>Valider les étapes de fonctionnement normal du système selon les spécifications du manufacturier</i>	<i>Exemples :</i> <i>Procédure de mise en service</i>	

Devis pédagogique Développement des compétences

Direction principale – Projets de production

Contrat	Service	Type FOR	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Projet

Domaine Exemple: Auxiliaires mécaniques			
Arborescence		Abréviation SAP	
Extension SAP (titre complet 120 caractères)			
Désignature SAP (titre abrégé 40 caractères)	Durée heures jours		Contingentement minimum maximum
Préalables		ÉA suivants	
Objectif général L'apprenti sera en mesure de			

Modalités de diffusion

Clientèle cible (aide-mémoire)	Format de diffusion (aide-mémoire)	
Conditions d'exportabilité Exemple: Compresseur haute pression MLF	Équipement de protection individuel	Fournisseur(s)

Développement de l'évènement d'apprentissage

Budget requis	Commentaires / remarques
Fournisseur(s)	

Approbation

Conception par	Date	AAAA/MM/JJ	Mise à jour par	Date	AAAA/MM/JJ
Validation environnementale <input type="checkbox"/> Réalisée	Date	AAAA/MM/JJ	Validation technique / sécurité <input type="checkbox"/> Réalisée	Date	AAAA/MM/JJ
Approbation Cons. form. tech. <input type="checkbox"/> Réalisée	Date	AAAA/MM/JJ	Approbation pédagogique <input type="checkbox"/> Réalisée	Date	AAAA/MM/JJ

Contrat	Service	Type FOR	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Objectifs Intermédiaires / Spécifiques	Éléments de contenu	Type de contenu	Formateur		Apprenant		Moyens d'évaluation	Durée
			Formules pédagogiques	Matériel didactique	Activités d'apprentissage	Matériel d'apprentissage		
Expliquer la définition et la fonction du système								
Nommer les équipements du système								
Expliquer le fonctionnement du système								
Expliquer le fonctionnement des équipements et de leurs composants matériel et/ou logiciel (disjoncteur, commandes, etc.)								
Effectuer les réglages, les calibrations et l'étalonnage de l'instrumentation et des équipements lors de la mise en route et/ou de l'entretien du système.								
Effectuer la mise en route et la mise en service du système et des équipements de façon sécuritaire								
Effectuer les manoeuvres permettant l'exploitation sécuritaire et efficiente du système et des équipements.								
Effectuer la maintenance préventive et la maintenance corrective du système et des équipements selon les spécifications.								
Dépanner et réparer les bris à l'aide de simulations sur le système et les équipements.								

Logo de l'entrepreneur

Programme de prévention

Direction principale – Projets de production

Contrat	Service ENT	Type PP	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Section à remplir par l'entrepreneur

Identification

Nom du projet (installation)	Titre du contrat			
Nom de l'entrepreneur			Date soumise	AAAA-MM-JJ
Nom du sous-traitant			No de la commande	
Préparé par (Nom, Prénom)	Date	AAAA-MM-JJ	Vérifié par (Nom, Prénom)	Date
				AAAA-MM-JJ

Section de vérification de conformité par Hydro-Québec

Santé et Sécurité au travail

HYDRO-QUÉBEC	
Vérification de conformité	
<u>Étendue de la vérification</u>	
Cette vérification ne constitue d'aucune façon une vérification détaillée et complète de la conception.	
<u>Recommandation</u>	
<input type="checkbox"/> Aucun commentaire	
<input type="checkbox"/> Accepté tel que noté (doit être validé par un ingénieur si cela modifie la conception originale)	
<input type="checkbox"/> Corriger et resoumettre avant les travaux	
<input type="checkbox"/> Refusé	
Signature	<input type="checkbox"/> Ingénieur <input type="checkbox"/> Autre
	Date
Nom	No de membre
La vérification est restreinte à celle indiquée et ne garantit pas que les données du document revu sont exactes ou exhaustives. Elle ne dégage nullement la personne ou la firme qui l'a préparé de ses obligations de quelque nature que ce soit.	

Commentaires

**Logo de
l'entrepreneur**

Procédure de mise en route

Direction principale – Projets de production

Contrat	Service ENT	Type PMER	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Identification de la procédure de mise en route

Nom du projet (installation)	Titre du contrat
Titre de la procédure de mise en route	
Numéro du système	Description du système

Signatures

Préparée par	Titre Responsable PMER - Entrepreneur	Signature	Date AAAA-MM-JJ
Vérifiée par	Titre Responsable Ingénierie - Entrepreneur	Signature	Date AAAA-MM-JJ
Revue par	Titre Responsable Ingénierie - HQESP	Signature	Date AAAA-MM-JJ
Revue par	Titre Responsable MER - HQP	Signature	Date AAAA-MM-JJ
Revue par	Titre Administrateur de contrats - HQESP	Signature	Date AAAA-MM-JJ

Section de vérification de conformité par Hydro-Québec

<div>HYDRO-QUÉBEC Vérification de conformité</div> <div><u>Étendue de la vérification</u></div> <div>Cette vérification ne constitue d'aucune façon une vérification détaillée et complète de la conception.</div> <div><u>Recommandation</u> <input type="checkbox"/> Aucun commentaire <input type="checkbox"/> Accepté tel que noté (doit être validé par un ingénieur si cela modifie la conception originale) <input type="checkbox"/> Corriger et resoumettre avant les travaux <input type="checkbox"/> Refusé</div> <div>Signature <input type="checkbox"/> Ingénieur <input type="checkbox"/> Autre Date</div> <div>Nom No de membre</div> <div>La vérification est restreinte à celle indiquée et ne garantit pas que les données du document revu sont exactes ou exhaustives. Elle ne dégage nullement la personne ou la firme qui l'a préparé de ses obligations de quelque nature que ce soit.</div>
--

Confirmation des essais de la PMER complétés

Entrepreneur – Responsable de la PMER	Signature	Date AAAA-MM-JJ
Entrepreneur – Responsable ingénierie	Signature	Date AAAA-MM-JJ
Hydro-Québec Équipement et Services partagés	Signature	Date AAAA-MM-JJ
Hydro-Québec – Production	Signature	Date AAAA-MM-JJ

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	PRIE		
Classement H-Q:				

Logo de l'entrepreneur	Direction principale – Projets de production <h2 style="margin: 0;">PLAN DE RÉALISATION, D'INSPECTION ET D'ESSAIS</h2> <h3 style="margin: 0;">CONCEPTION</h3>
Projet / contrat _____	
Titre du PRIE _____	
Préparé par _____	
No de commande _____	
Approuvé par _____	
Date _____	

No. étape	Titre de l'étape / Nom du responsable qualité	Code d'opération	Références (devis, article, code, normes)	Instructions particulières de conception (caractéristiques, critères, tolérances, commentaires)	Fréquence	Outils de contrôle / Enregistrements	Références : documents de validation produits (MCT)	Approbation	
								Resp. Qualité / Date	HQÉ / Date
1.	REVUE DES TRAVAUX INCLUS DANS LE CONTRAT, DES EXIGENCES QUALITÉ ET DES DOCUMENTS CONTRACTUELS À REMETTRE (ex.: plan qualité)								
2.	PLANIFICATION DE L'INGÉNIERIE								
	a) Besoin du client								
	b) Stratégie de réalisation								
	c) L'échéancier des étapes de préparation et d'avancement								
	d) Planification des ressources en ingénierie								
	e) Gestion de l'environnement								
	f) Sécurité								
	g) Liste(s) des échéanciers des documents techniques								
	h) Réunion de coordination et de suivi de projet								
	i) Gestion des sous-traitants								
3.	DONNÉES D'ENTRÉE (INTRANTS)								
	a) Exigences particulières								
	b) Dessins d'appel de propositions								
	c) Devis et documents techniques								
	d) Normes, codes et encadrements								
	e) Relevés divers								
	f) Soumission de l'ingénierie / sous-traitants(s)								
	g) Les références aux projets similaires								
4.	DONNÉES DE SORTIE (EXTRANTS)								
	a) Notes de calculs								
	b) Dessins d'ingénierie								
	c) Calculs de quantités								

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	PRIE		
Classement H-Q:				

Direction principale – Projets de production PLAN DE RÉALISATION, D'INSPECTION ET D'ESSAIS CONCEPTION									
Logo de l'entrepreneur									
Projet / contrat _____ Titre du PRIE _____ Préparé par _____ No de commande _____ Approuvé par _____ Date _____									
No. étape	Titre de l'étape / Nom du responsable qualité	Code d'opération	Références (devis, article, code, normes)	Instructions particulières de conception (caractéristiques, critères, tolérances, commentaires)	Fréquence	Outils de contrôle / Enregistrements	Références : documents de validation produits (MCT)	Approbation	
								Resp. Qualité / Date	HQÉ / Date
	d) Listes de matériel								
	e) Rapports divers (études, comptes-rendus, manuels, etc...)								
	f) Procédures, méthodes, etc...								
5.	REVUE DE CONCEPTION CHEZ L'ENTREPRISE, LEUR(S) SOUS-TRAITANTS(S)								
6.	GESTION DES MODIFICATIONS / CHANGEMENTS À LA CONCEPTION								
7.	TRAITEMENT DES DMT, QRT, NC								
8.	REVUE DE CONCEPTION AVEC HQ / VALIDATION DES NOTES DE CALCULS ET AUTRES DOCUMENTS (plans, méthodes, procédures, etc...)								
9.	GESTION DOCUMENTAIRE (dessins, méthodes, procédures, rapports, etc...)								
10.	PROCESSUS DE REVUE DES DESSINS								
11.	REVUE DE LA DOCUMENTATION QUALITÉ ET FERMETURE FINALE DU PRIE								

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	PRIE		
Classement H-Q:				

Logo de l'entrepreneur		Direction principale – Projets de production PLAN DE RÉALISATION, D'INSPECTION ET D'ESSAIS FABRICATION							
Projet / contrat _____									
Titre du PRIE _____									
Préparé par _____						No de la commande _____			
Approuvé par _____						Date _____			
No. étape	Titre de l'étape / Nom du responsable qualité	Code d'opération	Références (devis, article, code, normes)	Instructions particulières de fabrication (caractéristiques, critères, tolérances, commentaires)	Fréquence	Outils de contrôle / Enregistrements	Références : documents de validation produits (MCT)	Approbation	
								Resp. Qualité / Date	HQE / Date
1.	REVUE DES TRAVAUX INCLUS DANS LE CONTRAT, DES EXIGENCES QUALITÉ ET DES DOCUMENTS CONTRACTUELS À REMETTRE (ex.: plan qualité)								
2.	APPROVISIONNEMENT: a) Commandes d'achat des matériaux b) Dessins d'atelier c) Réception et contrôle du matériel d) Fiches techniques e) Approbation des fournisseurs et sous-traitants f) Certificats d'analyse des matériaux g) Garanties h) Rapports d'essais destructifs et autres i) Listes de matériel								
3.	TRANSFORMATION / FABRICATION / ASSEMBLAGE: a) Certificats de compétences (qualification du personnel) b) Méthodes, procédures et procédés spéciaux c) Instructions de travail d) Listes des vérifications et des essais e) Listes des équipements et gestion des ECME								
4.	TRANSFORMATION / FABRICATION / ASSEMBLAGE (SUITE):								

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	PRIE		
Classement H-Q:				

Logo de l'entrepreneur		Direction principale – Projets de production PLAN DE RÉALISATION, D'INSPECTION ET D'ESSAIS FABRICATION							
Projet / contrat _____									
Titre du PRIE _____									
Préparé par _____						No de la commande _____			
Approuvé par _____						Date _____			
No. étape	Titre de l'étape / Nom du responsable qualité	Code d'opération	Références (devis, article, code, normes)	Instructions particulières de fabrication (caractéristiques, critères, tolérances, commentaires)	Fréquence	Outils de contrôle / Enregistrements	Références : documents de validation produits (MCT)	Approbation	
								Resp. Qualité / Date	HQÉ / Date
	f) Tolérances, critères d'acceptabilité, contrôle de la qualité								
	g) Gestion des changements								
	h) Inspection dimensionnelle								
	i) Suivi de la documentation (rapports, dessins annotés en rouge, etc...)								
	J) Gestion des sous-traitants								
5.	PRÉPARATION DU PRODUIT:								
	a) Identification et emballage du produit								
	b) Préservation et entreposage								
	c) Inventaire du matériel								
6.	EXPÉDITION DU MATÉRIEL AU CLIENT:								
	a) Revue documentaire avant expédition								
	b) Libération du produit (DU)								
7.	REVUE DE LA DOCUMENTATION QUALITÉ ET FERMETURE FINALE DU PRIE								

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	PRIE		
Classement H-Q:				

Direction principale – Projets de production

Logo de l'entrepreneur

PLAN DE RÉALISATION, D'INSPECTION ET D'ESSAIS INSTALLATION

Projet / contrat _____

Titre du PRIE _____

Préparé par _____ No. de commande _____

Approuvé par _____ Date _____

No. étape	Titre de l'étape / Nom du responsable qualité	Code d'opération	Références (devis, article, code, normes)	Instructions particulières pour l'installation (caractéristiques, critères, tolérances, commentaires)	Fréquence	Outils de contrôle / Enregistrements	Références : documents de validation produits (MCT)	Approbation	
								Resp. Qualité / Date	HQÉ / Date
1.	REVUE DES TRAVAUX INCLUS DANS LE CONTRAT, DES EXIGENCES QUALITÉ ET DES DOCUMENTS CONTRACTUELS À REMETTRE (ex.: plan qualité)								
2.	RÉCEPTION DE MATÉRIEL AU CHANTIER:								
	a) Inspection à la réception du matériel								
	b) Dossier qualité complet:								
	– DU								
	– bordereau d'expédition								
	– NC, DMT, dessins annotés en rouge								
	– etc...								
	c) Fiches techniques et certificats de garantie								
	d) Manutention du matériel								
	e) Traçabilité et entreposage du matériel								
	f) Préservation du matériel (fournisseur, client)								
3.	INSTALLATION DE LA FOURNITURE:								
	a) Préparation, manutention et assemblage								
	b) Méthodes de travail et procédures d'essais								
	c) Dessins et fiches techniques								
	d) Instructions de travail								
	e) Tolérances, critères d'acceptabilité, contrôle de la qualité								
3.	INSTALLATION DE LA								

LÉGENDE: **Code d'opération:** **PA:** Point d'arrêt obligatoire **PS:** Point de surveillance **O:** Étape de l'installation **I:** Étape d'inspection de contrôle et d'essai **RD:** Revue des documents

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
	ENT	PRIE		
Classement H-Q:				

Direction principale – Projets de production									
Logo de l'entrepreneur		<h2 style="margin: 0;">PLAN DE RÉALISATION, D'INSPECTION ET D'ESSAIS</h2> <h3 style="margin: 0;">INSTALLATION</h3>							
Projet / contrat _____									
Titre du PRIE _____									
Préparé par _____						No. de commande _____			
Approuvé par _____						Date _____			
No. étape	Titre de l'étape / Nom du responsable qualité	Code d'opération	Références (devis, article, code, normes)	Instructions particulières pour l'installation (caractéristiques, critères, tolérances, commentaires)	Fréquence	Outils de contrôle / Enregistrements	Références : documents de validation produits (MCT)	Approbation	
								Resp. Qualité / Date	HQÉ / Date
	FOURNITURE (SUITE):								
	a) Gestion des changements (DMT)								
	b) Gestion des sous-traitants								
	c) Inspection dimensionnelles								
	d) Listes des vérifications et essais								
	e) Gestion des ECME								
	f) Nettoyage des aires de travail								
	g) Identification des équipements, systèmes et appareillages								
4.	MISE EN ROUTE DES ÉQUIPEMENTS, SYSTÈMES ET APPAREILLAGES:								
	a) Procédure de mise en route								
	– essais statiques								
	– essais dynamiques								
	b) Formation du personnel Hydro-Québec								
	c) Application de la garantie								
	d) Support technique								
	e) Listes d'anomalies								
5.	VÉRIFICATION FINALE DE L'INSTALLATION:								
	a) Listes des travaux à compléter								
	b) Transfert des pièces de rechange et de garantie								
6.	REVUE DE LA DOCUMENTATION QUALITÉ ET FERMETURE FINALE DU PRIE								

Déclaration de conformité aux critères d'admissibilité

Incitation à la sous-traitance régionale

Direction principale – Projets de production

Contrat	Service	Type RETE	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Projet

Nom de l'entreprise		Numéro du fournisseur : Bottin (CN Économique)	Adresse (Nº, rue, ville, province, code postal)
Entreprise apparaît au bottin <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	Date d'admissibilité (MM-AAAA)	Secteurs d'activités principales	

Autres critères d'admissibilité

		Conforme	Non-conforme
1	Le sous-traitant doit réaliser les travaux dans la région 09 en favorisant la main d'œuvre qui réside dans la région 09.	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non
2	Le sous-traitant doit réaliser les travaux lui-même, excluant ainsi tout sous-contrat ou partie de sous-contrat où il ne réalise pas les travaux en propre et/ou lorsqu'il n'agit qu'à titre d'intermédiaire.	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non
3	Le sous-traitant n'est pas un associé de la coentreprise attributaire du présent contrat (réf. article 1 des clauses générales).	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non
4	Le sous-traitant n'est pas une personne physique ou morale ayant un lien direct ou indirect avec l'attributaire du contrat, que ce soit notamment mais non limitativement par l'entremise de leurs actionnaires, employés, dirigeants, administrateurs, associés, divisions, filiales ou affiliées.	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non

Déclaration

Nous déclarons que notre entreprise respecte tous les critères d'admissibilité à l'incitation à la sous-traitance régionale décrits aux clauses particulières. Nous acceptons de fournir toute pièce justificative demandée par Hydro-Québec.

Nom du représentant du sous-traitant Prénom et nom		Nom du représentant de l'entrepreneur Prénom et nom	
<div>Signature numérique</div>	Date AAAA-MM-JJ	<div>Signature numérique</div>	Date AAAA-MM-JJ

Logo de
l'entrepreneur

Fiche de garantie

Direction principale – Projets de production

Contrat	Service ENT	Type GAR	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Identification

Titre du contrat	Nom de l'entrepreneur	No de la commande / bordereau
------------------	-----------------------	-------------------------------

Détails des garanties

No séq.	Nom du fabricant	Description de la fourniture (équip., appareillage, système, etc.)	N° de série	Réf art contrat (CG, CTP, etc)	Documents d'attestation (lettre, certificat, fiche technique, etc)	Personne(s) à contacter (n° téléphone et adresse courriel; contact et compagnie)	Date début AAAA-MM-JJ	Date fin AAAA-MM-JJ

Espace réservé administration de contrats

Numéro de la fiche de garantie	Instructions particulières (certificat ou lettre de garantie détaillée est obligatoire pour chaque équipement ainsi que la fiche technique)
--------------------------------	---

Signature

Représentant Fournisseur / Entrepreneur	Date (AAAA-MM-JJ)	Représentant Hydro-Québec	Date (AAAA-MM-JJ)
---	-------------------	---------------------------	-------------------

**** Joindre les documents d'attestation à la fiche de garantie ****

Contrat	Service ENT	Type PJP	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Projet

Nom du projet / centrale	Titre du contrat
--------------------------	------------------

Énoncé de conformité

Je, _____, agissant au nom de l'entreprise _____,
(nom du représentant du fournisseur attributaire du présent contrat) (nom du fournisseur attributaire du présent contrat)
 confirme avoir transmis au sous-traitant identifié ci-dessous l'ensemble des exigences techniques d'Hydro-Québec reliées à la fabrication des composants énumérés ci-dessous.

Je, _____, agissant au nom de l'entreprise _____,
(nom du représentant du sous-traitant) (nom du sous-traitant)
 sous-traitant de _____ pour la fabrication des composants énumérés dans la case ci-dessous destinés à Hydro-Québec dans le cadre du présent contrat, déclare ce qui suit :

1. avoir compris l'ensemble des exigences techniques reliées aux composants énumérés ci-dessous ;
2. avoir la capacité de nous conformer à ces exigences techniques.

Liste des composants

Commentaires

Signatures

Sous-traitant

Nom de l'entreprise	Nom du représentant (Prénom et Nom)		
Titre d'emploi	Signature	Date	AAAA-MM-JJ

Soumissionnaire

Nom de l'entreprise	Nom du représentant (Prénom et Nom)		
Titre d'emploi	Signature	Date	AAAA-MM-JJ

Subcontractor Statement of Compliance

Direction principale – Projets de production

Contrat	Service ENT	Type PJP	Séquence	Révision
Classement Hydro-Québec :				

Projet

Project / Power Plant	Contract Title
-----------------------	----------------

Énoncé de conformité

I, _____, acting in the name of _____, confirm having transmitted to the subcontractor identified below, all of Hydro-Québec's technical requirements and technical specifications related to the fabrication of the components listed below.

(name of contractor representative) (contractor awarded present contract)

I, _____, acting in the name of _____, subcontractor for the fabrication of the components listed below destined for Hydro-Québec for the present contract declare the followin :

(name of subcontractor representative) (subcontractor compagny name)

- Understand all of the technical requirements and technical specifications related to the fabrication of the components listed below ;
- Have the ability and capacity to comply to the aforementioned technical requirements and technical specifications.

List des composants

Comments

Signatures

Subcontractor

Name of company	Name of representative (Name and Surname)		
Title	Signature	Date	YYYY-MM-DD

Soumissionnaire

Name of company	Name of representative (Name and Surname)		
Title	Signature	Date	YYYY-MM-DD

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		NCP / NCS / NCE / NSS		
Classement H-Q:				



Équipement et
services partagés

Émetteur :

☐ Entrepreneur
☐ Adm. d'ing.

☐ Chantier
☐ Client

☐ Équipe MER HQ
☐ Dir. Const.

Direction principale - Projets de production

NON-CONFORMITÉ

Non-conformité relative au ☐ Produit au ☐ Système, concernant la ☐ Qualité ou l'☐ Environnement ou ☐ Santé-Sécurité

Fourniture ☐ - Nom du fabricant ou du fournisseur:

No de commande de fourniture :

Titre du contrat: _____

Entrepreneur : _____

Sujet : _____

Description de la non-conformité (indiquer clairement les références)

Le conseiller en sécurité doit indiquer la référence aux lois, aux codes ou les encadrements et indiquer les numéros des articles concernés.

Responsable HQ (Nom)

Signature

Date

DÉLAI (date requise)

SUIVI (date corrigée)

Traitement proposé

Proposé par (Nom)

Signature

Date

Recevabilité de la NC (si requérant est entrepreneur)

☐ OUI

☐ NON

Commentaires

Responsable HQ (Nom)

Signature

Date

Traitement retenu

Accepté ☐

Accepté tel que noté ☐

Refusé ☐

Approuvé par (Nom)

Signature

Date

Administration de contrats (si fourniture HQ, transmettre à l'approvisionnement)

Remarques

Administrateur de contrats (Nom)

Signature

Date

Vérification du traitement

Modification annotée en rouge sur dessin(s) après exécution: ☐ N/A ☐ Complétée, identifier les n° de dessins

Responsable du traitement (Nom & signature)

Date

Représentant H-Q (Nom & signature)

Date

Copie conforme:

Page 1 de 1

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		QRT		
Classement H-Q:				



Émetteur :

☐ Entrepreneur
☐ Adm. d'ing.

☐ Chantier
☐ Client

☐ Équipe MER HQ
☐ Dir. Const.

Direction principale - Projets de production

QUESTION-RÉPONSE-TECHNIQUE

Fourniture ☐ - Nom du fabricant ou du fournisseur:

No de commande de fourniture :

Titre du contrat : _____

Entrepreneur : _____

Sujet : _____

Question, Clarification, Interprétation (indiquer clairement les références):

Requérant (nom & signature)

Date

Recevabilité de la QRT (si requérant est entrepreneur) : ☐ OUI ☐ NON

Commentaires : _____

Surveillant HQ (nom & signature)

Date

Réponse de l'ingénierie:

La QRT engendre-t-elle une DMT ? ☐ NON ☐ OUI, DMT no. : _____

Responsable ingénierie (nom & signature)

Date

Administration de contrats:

Remarques : _____

Responsable de contrats (nom & signature)

Date

Copie conforme:

Page 1 de ____

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
		DMT		
Classement H-Q:				



Équipement et
services partagés

Direction principale - Projets de production

DEMANDE DE MODIFICATION TECHNIQUE

Émetteur :

☐ Entrepreneur
☐ Adm. d'ing.

☐ Chantier
☐ Client

☐ Équipe MER HQ
☐ Dir. Const.

Fourniture ☐ - Nom du fabricant ou du fournisseur:

No de commande de fourniture :

Titre du contrat : _____

Entrepreneur : _____

Sujet : _____

Description et justification de la demande (indiquer clairement les références):

Requérant :

Signature :

Date:

Modification proposée:

Incidence sur échéancier : ☐ OUI ☐ NON
Incidence monétaire : ☐ OUI ☐ NON

Requérant :

Date:

Recevabilité de la demande :

☐ OUI ☐ NON

Commentaires : _____

Responsable (nom & signature):

Date:

Disposition de l'ingénierie :

☐ Acceptée ☐ Acceptée tel que noté ☐ Refusée
Impact. Environnemental ou autor. Légal ? ☐ oui ☐ non ☐ nil

Document(s) joint(s) :

☐ Descriptif ☐ Croquis ☐ Plans & devis

Resp. Ingénierie (nom & signature):

Date:

Disposition de l'administration du contrat (si fourniture HQ, transmettre à l'approvisionnement) :

☐ Refusé
☐ Accepté sans incidence monétaire
☐ Accepté avec incidence monétaire
☐ Autre :

N° Étude ou avenant

☐ Unitaires
☐ Dépenses contrôlées
☐ Global forfaitaire

Resp. contrat HQ (nom & signature): _____ Date : _____

Remarque :

Vérification de la modification technique après exécution : _____

Modification annotée en rouge sur dessin(s) après exécution : ☐ N/A ☐ Complétée, identifier les n^{os} de dessins :

RQ entr. (nom & signature)

Date

Resp. contrat (nom & signature)

Date

Copie conforme :

Page 1 de ____

Consignes de sécurité à respecter

- Verrouillez les barrières d'accès, les portes d'accès et les fenêtres du bâtiment où vous vous trouvez suite à votre passage ou après utilisation.
- Assurez-vous que les barrières motorisées sont complètement refermées avant de poursuivre votre route.
- Refusez l'accès à quiconque ne possède pas de privilège d'accès, sauf s'il est accompagné d'un parrain.
- Avisez immédiatement la direction principale – Sécurité industrielle via le 800-1212 ou le 1 877 816-1212 lorsque vous constatez le bris ou le fonctionnement anormal d'un équipement ou système de contrôle d'accès.
- Rapportez immédiatement tout événement suspect à la direction principale – Sécurité industrielle via le 800-1212 ou le 1 877 816-1212.
- N'entravez jamais le fonctionnement des systèmes de contrôle d'accès.
- Conservez vos clés et cartes d'accès en lieu sûr.
- Ne prêtez jamais vos cartes d'accès ou clés à un autre employé, un fournisseur ou toute autre personne.
- Présentez votre carte d'accès lorsqu'elle vous est demandée par le propriétaire interne, son représentant désigné, un responsable de zone ou un membre de la direction principale – Sécurité industrielle.
- Rapportez immédiatement tout vol ou toute perte de votre carte d'accès ou de votre clé à la direction principale – Sécurité industrielle via le 800-1212 ou le 1 877 816-1212.
- Remettez vos cartes d'accès et clés à votre gestionnaire à la fin de la période effective s'il y a lieu ou lorsque l'intervention est terminée dans l'actif concerné.
- Remettez vos cartes d'accès et clés à votre gestionnaire lorsque vous terminez votre contrat (fin du travail, etc.).
- Utilisez vos cartes d'accès et clés seulement pour les lieux autorisés par le propriétaire interne, son représentant désigné ou le responsable de zone.
- Ne faites jamais de copie des cartes d'accès et clés qui vous sont prêtées.

**Les cartes d'accès et clés sont la propriété d'Hydro-Québec.
Le non respect des consignes de sécurité liées au détenteur de privilèges d'accès peut entraîner des pénalités contractuelles.**

Déclaration (Engagement)

Je (nom / prénom) _____, employé de la compagnie _____, m'engage à respecter les consignes de sécurité du détenteur de privilèges d'accès pendant la période effective de la clé/carte d'accès n° _____.			
Signature	A	M	J